



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01450

Del: 02/03/2026

Esecutivo Da: 02/03/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

OGGETTO:

PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - Progetto L1904/2024, "Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento: "Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale per risanamento del sistema di smaltimento" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (CUP H14H22000470006 - CO 2220297, 220298) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e liquidazione rata di saldo a C.R.E.I. S.r.l. (CIG B48FB5392A)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 14 marzo 2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 89/2025 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto *"Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati"*;

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto *"Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione"*;

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Tenuto conto che il Responsabile Unico del Progetto (se d.lgs. n. 36/2023) dell'intervento in oggetto è l'Ing. Filippo Cioni;

Richiamati tutti gli atti posti in essere relativamente all'investimento con CUP H14H22000470006 nonchè relativi all'intervento di interesse denominato **"Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento "Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale per risanamento del sistema di smaltimento" (L1904/2024)** ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 5105/2022 del 21 luglio 2022, recante *"Direzione Servizi Tecnici: approvazione Studi Fattibilità e nomina RUP degli interventi inseriti nell'annualità 2023 del Documento Unico di Programmazione 2023-2025"*. In particolare, per l'intervento che prevede il trasferimento degli ambulatori dell'Associazione Niccolò Stenone e l'allargamento del Centro Diurno "La Fenice" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H14H22000470006) è stata stimata la spesa di € 910.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 5105/2023 del 16 giugno 2023, recante *"Accertamento e impegno finanziamento PNRR M5 C2 sub investimenti 1.3.1. (housing First) 1.3.2 (Stazioni di Posta) e 1.1.2 (Servizi autonomia anziani)"*;

- la determinazione dirigenziale n. 6761/2023 del 21 agosto 2023, con la quale, nell'ambito dell'intervento con CUP H14H22000470006, sono stati affidati al costituendo RTP Studio Associato Bertagni-Baragli - D-Side Studio, Studio Elica, Geol. Riccardo Martelli e l'Ing. Giannetto Fannelli vari servizi di architettura e ingegneria degli interventi di spostamento ed ampliamento dell'Ambulatorio "Stenone" e del Centro Diurno "La Fenice" presso l'Albergo Popolare per complessivi € 72.094,20;

- la deliberazione di Giunta n. 290/2024 del 7 giugno 2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1637/2022, denominato **"Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale"**, che prevede la realizzazione della quota investimento dell'intervento con H14H22000470006, progetto che ammonta ad € 910.000,00, interamente finanziati con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1,

Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2, di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

- la determinazione dirigenziale n. 4867/2024 del 16 giugno 2024, recante “*Determinazione a contrarre per l’affidamento dell’intervento denominato “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale” (Prog. L1637/2022) finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - (Codici Opera 220297, 220298 e 230143 - CUP H14H22000470006 - CUI L01307110484202200130 - CPV 45454000-4) mediante procedura negoziata senza bando ex art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. n. 36/2023*”;

- la determinazione dirigenziale n. 6883/2024 del 16 settembre 2024, con la quale il succitato lavoro L1637/2022, denominato “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale”, è stato aggiudicato all’operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P.IVA 04883450480), sulla base dell’offerta di ribasso del 25,769 %, per un importo netto di € 391.238,94 (di cui € 180.885,64 per costi della manodopera ed € 29.497,33 per costi della sicurezza), oltre IVA al 10%;

- la determinazione dirigenziale n. 251/2025 del 21/01/2025 con la quale si approvava il progetto esecutivo L1904/2024, denominato “Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell’intervento con oggetto “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale” per risanamento del sistema di smaltimento” finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H14H22000470006 – Codici opera 220297, 220298 e 230143) a valere su risorse PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, predisposto dai tecnici della Direzione Servizi Tecnici – E.Q. Uffici comunali e strutture sociali, e si procedeva all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 d.lgs. n. 36/2023, a favore dell’impresa **C.R.E.I. S.r.l.**, che offriva il ribasso del 12,30% sull’importo posto a base di gara, per un importo netto di € **87.907,83** (di cui € 42.519,45 quali costi della manodopera ed € 1.107,76 per costi della sicurezza) oltre IVA al 10%, sulla base del **CIG B48FB5392A** e si prendevano i relativi sub impegni;

- la determinazione n. 2025/9106 di modifica contrattuale per il progetto L1637/2022 inerente ai lavori principali relativi ai Codici Opera 220297, 220298 e 230143 - CUP H14H22000470006 con la quale si è dato atto che la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1637/2022 è pari a netti € 222.717,61 (di cui € 12.498,51 per oneri della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l’importo netto dell’appalto in oggetto aumenti da € 391.238,94 (di cui € 29.497,33 per costi della sicurezza), oltre IVA, a € 613.956,55 (di cui € 41.995,84 per costi della sicurezza), oltre IVA;

Visti:

- il verbale di inizio dei lavori L1904/2024 in oggetto del 14 febbraio 2025, il verbale di sospensione parziale dei lavori del 16 aprile 2025 e il seguente verbale di ripresa parziale del 5 novembre 2025 ,conservati agli atti dell’ufficio;

- il certificato di ultimazione dei lavori del 30/11/2025, sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, dal Direttore dei lavori e dal sottoscritto RUP dei lavori in oggetto, con il quale si dava atto della fine dei lavori intervenuta il 30/11/2025;

Visto:

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 28/01/2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto dei lavori eseguiti ammonta ad € 87.907,83 oltre IVA;
- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per €78.677,51 oltre IVA;
- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 9.230,32 oltre IVA;

Rilevato altresì che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

Considerato che:

- l'appaltatore ha emesso la fattura n. 31 del 12/02/2026 a fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo n. **2025/50/2732450**, emessa da SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI in data 16/12/2025, allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

Visto il d.lgs. n. 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18, sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili;

Dato atto che la spesa sostenuta di € 87.907,83 è inerente al seguente immobile ed i dati catastali sono i seguenti: Albergo popolare di via della Chiesa 66 Foglio di mappa 169, particella 445, sub. 510;

Atteso che dagli atti presentati risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);

- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve;

Ritenuto pertanto di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della garanzia fideiussoria versata al momento della sottoscrizione del contratto di appalto in oggetto

Dato atto:

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;

- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);

- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto;

- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;

- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973, mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

Verificato che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

Verificato altresì che sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto presentato dal Direttore dei lavori, ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

Rilevato che il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da **C.R.E.I. S.r.l** è il seguente:

L1904/2024	
"Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento con oggetto "Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale" per risanamento del sistema di smaltimento"	
Descrizione voci di spesa	Importi
Lavori al netto del ribasso del 12,30% (di cui € 42.519,45 per manodopera)	€ 86.800,07
Costi della sicurezza	€ 1.107,76

Lavori netti + costi della sicurezza	€ 87.907,83
IVA al 10%	€ 8.790,78
Lavori netti a consuntivo + costi della sicurezza + IVA	€ 96.698,61
Incentivo funzioni tecniche	€ 1.601,31
IRAP su incentivo lavori L1904/2024	€ 136,11
Totale	€ 98.436,03

Determinando per il CUP H14H22000470006 il seguente Q.E.

PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) “Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale” CUP H14H22000470006				
Descrizione voci di spesa	Codice opera 220297	Codice opera 220298	Codice opera 230143	Totale
Lavori al netto del ribasso del 25,769% (di cui € 180.885,64 per costi della manodopera)	€ 133.615,80	€ 111.346,50	€ 116.779,31	€ 361.741,61
Incremento lavori al netto del ribasso del 25,769% di cui alla DD/2025/09106	€ 70.112,80	€ 100.136,36	€ 39.969,94	€ 210.219,10

PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2)				
“Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale”				
CUP H14H22000470006				
Tot Lavori netti (DD/2024/06883 + DD/2025/09106)	€ 203.728,60	€ 211.482,86	€ 156.749,25	€ 571.960,71
Oneri della sicurezza	€ 20.000,00	€ 9.497,33	€ 0,00	€ 29.497,33
Incremento Oneri della sicurezza di cui alla DD/2025/09106	€ 10.000,00	€ 1.928,97	€ 569,54	€ 12.498,51
Tot oneri della sicurezza (DD/2024/06883 + DD/2025/09106)	€ 30.000,00	€ 11.426,30	€ 569,54	€ 41.995,84
Lavori netti + sicurezza (DD/2024/06883 + DD/2025/09106)	€ 233.728,60	€ 222.909,16	€ 157.318,79	€ 613.956,55
IVA 10%	€ 23.372,86	€ 22.290,92	€ 15.731,88	€ 61.395,66
Lavori + sicurezza + IVA (DD/2024/06883 + DD/2025/09106)	€ 257.101,46	€ 245.200,08	€ 173.050,67	€ 675.352,21
Incentivo funzioni tecniche (80% del 2%)	€ 13.000,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.000,17
IRAP su incentivo accantonato per i lavori principali	€ 1.105,01			€ 1.105,01
Affidamento aRTP Studio Associato Bertagni-Baragli - D-Side Studio, Studio Elica, Geol. Riccardo Martelli e l'Ing. Giannetto Fannelli (DD/2023/06761)	€ 72.094,20	€ 7.245,17	€ 0,00	€ 79.339,37

PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2)				
“Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale”				
CUP H14H22000470006				
+ DD/2025/02406)				
Incarichi professionali esterni	€ 0,00	€ 7.754,83	€ 0,00	€ 7.754,83
Affidamento S0657/2025 a Il Pollice Verde di Cecchi Lorenzo & C. s.a.s. di cui al presente provvedimento	€ 16.199,16			€ 16.199,16
Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 9.863,89	€ 0,00	€ 9.863,89
Imprevisti (IVA inclusa)	€ 0,00	€ 0,00	€ 8.949,33	€ 8.949,33
Affidamento lavori L1904/2024 a C.R.E.I. S.r.l. a consuntivo	€ 50.000,00	€ 46.698,61		€ 96.698,61
Incentivo funzioni tecniche L1904/2024		€ 1.601,31		€ 1.601,31
IRAP su incentivo lavori L1904/2024		€ 136,11		€ 136,11
Totale	€ 409.500,00	€ 318.500,00	€ 182.000,00	€ 910.000,00

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Viste le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

Dato atto che con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

Visti:

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Effettuati i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori **PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - Progetto L1904/2024, "Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento: "Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale per risanamento del sistema di smaltimento" finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU (CUP H14H22000470006 – Codici opera 2220297, 220298) CIG B48FB5392A**, redatto dal Direttore dei lavori e confermato, nella sua completezza, dal sottoscritto in qualità di RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di liquidare la fattura elettronica n. fattura n. 31 del 12/02/2026 della società **C.R.E.I. S.r.l.** di € **9.230,32** oltre IVA, per un totale di € **10.153,35** comprensivo di IVA, come da prospetto

liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di dare atto che il RUP dell'intervento è il sottoscritto Ing. Filippo Cioni;

AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **C.R.E.I. S.r.l.**
- codice beneficiario: **70549**
- Modalità di pagamento: **vedi beneficiario conto dedicato**

ALLEGATI INTEGRANTI

cre_signed_signed(9).pdf - f4120e5e6021fb65447de3d67c9b7c5fb8377dd8049535a1afa13a9c7405a8f4

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57601	2	2025/2324	1	€ 50.000,00	70549 - C.R.E.I. S.R.L.

Elenco Liquidazioni

Capitolo	57601	Codice	2.10.04.01	INTERVENTI SU IMMOBILI DESTINATI A FINI SOCIALI - STAZIONI DI POSTA - PNRR M.5-C.2	LIQUIDATO SU CAPITOL 10.153,35
----------	-------	--------	------------	---	-----------------------------------

				- INV.1.3.2 CUP H14H22000470006 DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	
--	--	--	--	---	--

Impegno	2025/2324/1	Atto A/PDD/2025/251 efficace dal 21/01/2025	PNRR (Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Investimento 1.3, Sub-investimento 1.3.2) - Progetto L1904/2024, denominato "Opere urgenti propedeutiche e connesse alla realizzazione dell'intervento con oggetto "Centro Servizi La Fenice e ambulatorio sanitario per persone in condizione di emarginazione sociale" per risanamento del sistema di smaltimento" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU (CUP H14H22000470006 - Codici opera 2220297, 220298 e 230143) - Approvazione progetto L1904/2024, affidamento diretto a C.R.E.I. S.r.l. (CPV 45454000-4 - CIG B48FB5392A) e assunzione impegni di spesa sui codici opera 2220297 e 220298 - QP	LIQUIDATO SU IMPEGNO 10.153,35
CUP su Impegno: H14H22000470006			CIG su Impegno: B48FB5392A	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5275	70549 C.R.E.I. S.R.L.	FA/31	12/02/2026	14/03/2026	10.153,35

Codice CUP: H14H22000470006 Codice
CIG:B48FB5392A;
CCB - IT30D0306921402100000001141

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

**Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 02/03/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Filippo Cioni il 02/03/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 02/03/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 13 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 03/03/2026



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

