

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/02157

Del: 30/03/2026

Esecutivo Da: 31/03/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Mobilità

### OGGETTO:

“Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021”

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo alla società in house SILFI SPA.

C.O. 200188 CUP H17H20001530004.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare nell'arco del mandato 2024/2029;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14/03/2025 è stato approvato il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025 -2027*";
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il "*Piano*

Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";

**Visto** il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Mobilità e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

**Rilevato** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021**" - **C.O. 200188 CUP H17H20001530004**;
- con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato affidato, in conformità al Contratto di Servizio ed al Disciplinare Attuativo dei servizi per la Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità, alla società in house SILFI SPA la realizzazione dell'intervento di cui trattasi e sono stati assunti i relativi impegni di spesa;
- con Prot. n. 330959 del 03/10/2022 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dell'intervento di cui trattasi;
- i lavori sono stati consegnati in data 03/04/2023, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

**Dato atto** che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3110 del 19/04/2024 è stato concesso alla società SILFI SPA una proroga di 6 mesi, spostando, così, la data della fine dei lavori al 3/10/2024;
- con Determinazione Dirigenziale n. 7440 del 03/10/2024 è stato concesso alla società SILFI SPA una proroga di 6 mesi, spostando, così, la data della fine dei lavori al 01/04/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2360 del 03/04/2025 è stata approvata, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la perizia di variante che non ha comportato un incremento dell'importo contrattuale complessivo ma ha inciso sulla diversa articolazione e rimodulazione delle voci del quadro economico già approvato con la richiamata Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022;
- in data 31/03/2025 la società in house SILFI SPA ha comunicato la conclusione dei lavori di cui trattasi;

**Considerato** che con la sopra richiamata Determinazione Dirigenziale n. 5479 del 02/09/2022 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento:

	<b>C.O. 200188</b>
<b>Lavori</b>	

Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,01%	198.672,91 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.600,00 €
<b>Totale lavori</b>	<b>212.272,91 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA al 22%	46.700,04 €
Imprevisti	33.555,63 €
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>80.255,67 €</b>
Accordo Bonario 3%	10.066,69 €
Somme a disposizione per ulteriori interventi	47.404,73 €
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>350.000,00 €</b>

**Rilevato** che il RUP, Responsabile Unico del Progetto, dell'intervento di cui trattasi è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni;

**Visto** il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società in house **SILFI SPA**, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Considerato** che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **212.193,80** oltre IVA al 22% e che vi è stata una minore spesa sui lavori di € 79,11 escluso IVA;

**Dato atto** che sono stati corrisposti alla società in house **SILFI SPA** acconti per un totale di € 205.571,27 escluso IVA al 22% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 6.622,53 + IVA al 22%;

**Rilevato** che non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società in house **SILFI SPA** come da DURC, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Vista** la fattura elettronica n. 127/E del 24/02/2026 della società in house **SILFI SPA** per l'importo di € 6.622,53 oltre IVA al 22% per un importo totale di € **8.079,49** compreso IVA;

**Dato atto** che la fattura della società in house riporta gli estremi della Determinazione Dirigenziale di impegno sopra richiamata n. 5479 del 02/09/2022;

**Visto** il DURC regolare della società in house, allegato parte integrante del presente provvedimento;

**Preso atto** che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L. 136/10 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

**IT25K0306902901100000006837**

e che le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su Jente;

**Verificato** che per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Dato atto** che:

- per il presente affidamento non era prevista l'acquisizione del numero del CIG;
- il CUP dell'intervento è **H17H20001530004** e che tale numero è riportato sulla fattura elettronica emessa dalla società in house;
- l'appalto relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- non sono dovuti i controlli ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 725 della Legge 199/2025 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione;

**Ritenuto** pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi e di liquidare l'importo di € 6.622,53 oltre IVA al 22% alla società in house **SILFI SPA**;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Visto** l'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. in tema di trasparenza dei contratti pubblici;

**Rilevato** che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

*percorso:*<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi  
percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

**Dato atto** che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

**Visti:**

- il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;

**Effettuati** i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

**DETERMINA**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1 - di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori eseguiti dalla società in house **SILFI SPA** relativi all'intervento "**Impianti semaforici - manutenzione straordinaria, ampliamenti, riqualificazione energetica e funzionalità impianti - anno 2021**" - **C.O. 200188 CUP H17H20001530004**;

2 - di dare atto che il residuo credito dell'appalto ammonta ad € 6.622,53 oltre IVA al 22%;

3 - di liquidare la fattura elettronica n. 127/E del 24/02/2026 della società in house **SILFI SPA** per l'importo di € 6.622,53 oltre IVA al 22% per un importo totale di € **8.079,49** compreso IVA, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

4 - di prendere atto che c'è stata una minore spesa sui lavori di € 79,11 escluso IVA;

5 - di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	<b>C.O. 200188</b>
<b>Lavori</b>	
Lavori al netto del ribasso d'asta del 24,01%	198.593,80 €
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	13.600,00 €
<b>Totale lavori</b>	<b>212.193,80 €</b>
<b>Somme a disposizione</b>	
IVA al 22%	46.682,64 €
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO</b>	<b>258.876,44 €</b>

6 - di dare atto che la minore spesa per la realizzazione dell'intervento è stato pari ad € **91.123,56** così determinata:

<b>IMPEGNO DI SPESA</b>	<b>MINORI SPESE</b>	
2024/4183	Minore spesa sui lavori compreso IVA	96,51 €
2024/4184	Imprevisti	33.555,63 €
2024/4185	Accordo Bonario 3%	10.066,69 €
2024/4186	Somme a disposizione per ulteriori interventi	47.404,73 €
	<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>91.123,56 €</b>

7 - di dare atto che la suddetta minore spesa dovrà essere posta in economia;

8 - di dare atto che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, dell'intervento è il sottoscritto Ing. Alessandro Ceoloni.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

Certificato Regolare Esecuzione - a014451fd0f5e42382363c1c347d455e61773ab9f4eda58c36ad52fed6b83a39

DURC - c8916a47344343bb6c54d5d13e58f7750e47a46b11dd3d035067df8ae4e9357e

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Alessandro Ceoloni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60614	2	2024/4183		€ 258.876,44	53955 - SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA

### Elenco Liquidazioni

Capitolo	Codice	Descrizione	Liquidato
60614	2.08.01.01	INTERVENTI PER IL COORDINAMENTO DEL TRAFFICO DA FINANZ. CON ENTRATA FONDO P. VINC.(IMP.SEMAFORICI)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO 8.079,49</b>

Impegno	Codice	Descrizione	Liquidato
2024/4183	Atto A/PDD/2026/2157	IMPIANTI SEMAFORICI-MAN.STRAORD, AMPLIAMENTI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E FUNZIONALITA' IMPIANTI-DEL. 538/2021 Approvazione progetto esecutivo - Affidamento alla società in house SILFI SPA	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.079,49</b>

CUP su Impegno:  
H17H20001530004

CIG su Impegno:

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/5915	SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA	FA/127/E	24/02/2026	28/03/2026	8.079,49

**Codice CUP:** H17H20001530004  
**CCB -** IT25K0306902901100000006837;  
**Intestatario:** SILFI SOCIETA' ILLUMINAZIONE  
 FIRENZE E SERVIZI SMARTCITY SPA (04514100488)

**Note Contabili:**

Relativamente agli impegni 2024/4184 e 2024/4185 e 2024/4186 sono stati radiati con il riaccertamento dei residui dell'anno 2025.

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**  
**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.