



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2022/07587**

Del: **21/10/2022**

Esecutivo Da: **24/10/2022**

Proponente: **Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi**

OGGETTO:

Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali- codice opera 150248- Approvazione proposta di accordo bonario ed assunzione dei relativi impegni di spesa.

LA DIRIGENTE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28 febbraio 2022, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2022/2024: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, Piano Triennale Investimenti ed ulteriori allegati";
- con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 209 del 17/05/2022 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022/2024;
- con Decreto del Sindaco n. 04/2020 del 14/01/2020 è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente del Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi, ai sensi Pag. 1 di 20 DD/2022/04653 dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Tenuto conto:

- che nel PTI 2017/19 adottato dalla G.M. è stato inserito, con il codice opera 150248, l'intervento " Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali" per un importo complessivo di €.500.000,00 finanziati con mutuo (cod. fin. 02);
- che con deliberazione n 320/2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento per un importo complessivo di spesa di € 500.000,00, che l'intervento è finanziato, come previsto al codice opera 150248;
- che con D.D. n. 09327/2017, è stato determinato, di approvare il progetto esecutivo per i lavori del codice opera a150248, per un importo stimato di lavori di € 446.273,08 comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA , assicurazione progettisti, incentivo alla progettazione e imprevisti, per un importo complessivo di €.500.000,00, con lo stesso atto si è proceduto alla scelta della tipologia di gara;
- che con determina dirigenziale 797/2019 esecutiva dal 13/09/2019 si sono affidati i lavori relativi al progetto denominato "Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberature stradali", ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. C del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico VIVAI ANTONIO MARRONE SRL, che ha presentato un ribasso pari al 24,873%, approvando il quadro economico come di seguito riportato:

Lavori a base d'asta	€	444.638,04
Ribasso 24,873%	€	110.594,82
Netto lavori	€	334.043,22
Oneri di sicurezza	€	1.635,04
Lavori + sicurezza (importo contrattuale)	€	335.678,26
Iva 10%	€	33.567,83
Totale lavori	€	369.246,09
Per incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	6.783,35
somme a disposizione (Impegno misto)	€	1.695,84
Assicurazione progettisti	€	150,00
Imprevisti (10% su € 490.900,00)	€	49.090,00
Accordo bonario (3% su € 490.900,00)	€	14.727,00
Somme a disposizione per ulteriori lavorazioni	€	58.307,72
Totale spesa finanziato al codice opera 150248	€	500.000,00

Considerato che:

- in data 04/11/2021 i lavori sono stati sospesi per irreperibilità del materiale vivaistico;
- in data 31/03/2022 sottoscritto con riserva il Registro di Contabilità del SAL n. 1, di importo pari a € 155.506,52 oltre IVA.
- con lettera prot. N° 140397 del 24/4/2022 la RUP ha quindi provveduto a convocare un incontro conciliativo per il giorno 2/5/2022, poi spostato al giorno 5/5/2022 su richiesta della Ditta Vivai Antonio Marrone srl e regolarmente svoltosi in tale giorno, al fine di verificare la possibilità di risolvere in via transattiva la vertenza;
- le riserve iscritte dalla Ditta sulla base della documentazione progettuale, delle Controdeduzioni e Relazione Riservata del D.L. (conservata agli atti di questa direzione) nonché gli approfondimenti nella contabilità, si conferma quanto già dalla RUP comunicato informalmente e cioè che le motivazioni avanzate dalla ditta siano tali da giustificare ed accogliere parzialmente la richiesta economica avanzata, per un importo pari a € 34.560,78 (al netto del ribasso offerto compreso l'incremento delle spese generali come extra somme per messa in atto delle misure anti covid-19).

Tenuto conto che:

- l'importo complessivo delle riserve sopra indicate è compreso tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale dei lavori;
- il Direttore dei Lavori ha dato comunicazione alla Responsabile del Procedimento dell'avvenuto superamento della soglia minima sopra indicata;
- La Responsabile del Procedimento ha acquisito la relazione riservata del Direttore dei Lavori;
- il Direttore Lavori, in sede di relazione riservata, ha espresso parere positivo di fondatezza rispetto una parte delle richieste poste, per un importo complessivo pari ad € 34.560,78 (al netto del ribasso);

Visto l'articolo 205 del D. Lgs.56/2016 in base al quale:

- ai sensi del comma 1, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 e il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo;

- ai sensi del comma 2, prima dell'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, la RUP attiva la procedura di accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte;

Tenuto conto che:

- il Direttore dei Lavori ha pertanto redatto e trasmesso alla Responsabile Unica del Procedimento, Arch. Irene Romagnoli, apposita relazione riservata sulle riserve iscritte in contabilità dall'impresa esecutrice, ai sensi del comma 3 dell'art.205 D. Lgs. 50/2016, mantenuta agli atti dell'ufficio;

- la Responsabile Unica del Procedimento, considerato quanto espresso dalla Direzione Lavori, ha verificato le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate anche con confronto con Appaltatore tramite audizione avvenuta in data 05.05.2022, ed ha accertato e verificato la disponibilità di idonee risorse economiche all'interno del quadro economico di progetto, ed ha ritenuto di formulare, ai sensi ai sensi del comma 5 dell'articolo 205 D.Lgs. 50/2016, una proposta di accordo bonario, trasmessa all'appaltatore con nota prot. 275760 del 11/08/2022;

Dato atto che la suddetta proposta di accordo bonario prevede quanto segue:

- la rinuncia da parte dell'impresa esecutrice ad intraprendere ogni azione, anche giudiziale, volta al riconoscimento di ulteriori somme in relazione alle riserve iscritte sul Registro di Contabilità oggetto del presente accordo bonario e, conseguentemente, che la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Appaltatore in ordine alle medesime;

- a fronte della suddetta rinuncia da parte dell'impresa, il pagamento in favore della stessa della somma di € 34.560,78 oltre IVA a saldo e stralcio delle riserve e di tutte le richieste come esplicitate nella stessa proposta di accordo bonario

Dato atto altresì che la Ditta ANTONIO MARRONE SRL, esecutore dei lavori in oggetto, con nota prot.290270/2022 del 30/08/2022 allegata quale parte integrante del presente provvedimento, ha manifestato la propria disponibilità all'accettazione della proposta di accordo bonario come formulata dal RUP con la sopra citata nota prot. 275760/2022;

Visto la Proposta di Accordo Bonario che riconosce all'Impresa una cifra transattiva di € 34.560,78 oltre IVA 10% e con il quale l'Impresa stessa si impegna esplicitamente a rinunciare ad intraprendere ogni azione, anche giudiziale, volta al riconoscimento di ulteriori somme in relazione alle riserve iscritte sul Registro di Contabilità oggetto del

presente accordo bonario, che sarà sottoscritto dalle parti in seguito all'adozione del presente provvedimento;

Dato atto che la suddetta somma di € 38.016,86 iva inclusa è finanziata mediante le somme a disposizione nel quadro economico di cui al codice opera 150248, come da aspetti contabili del presente atto;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento; Visti gli artt.107 e 183 D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento dei contratti;

Visto l'art. 21 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il D. Lgs. 50/2016;

DETERMINA

Per i motivi espressi nella parte narrativa che qui si intendono richiamati:

1. Di approvare la proposta di Accordo Bonario per i lavori relativi "Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali" codice Opera 150248- CUP: H14H16001030004 , CIG 7320716DF1 come da proposta allegata e parte integrante al presente atto, che prevede quanto segue:

- la rinuncia da parte dell'impresa esecutrice ad intraprendere ogni azione, anche giudiziale, volta al riconoscimento di ulteriori somme in relazione alle riserve iscritte sul Registro di Contabilità oggetto del presente accordo bonario e, conseguentemente, che la Stazione Appaltante nulla dovrà all'Appaltatore in ordine alle medesime;

- a fronte della suddetta rinuncia da parte dell'impresa, il pagamento in favore della stessa della somma di € 34.560,78 oltre IVA a saldo e stralcio delle riserve e di tutte le richieste come esplicitate nella stessa proposta di accordo bonario.

2. Di impegnare in favore della ANTONIO MARRONE SRL Codice beneficiario 56521 ,

la somma complessiva di € 38.016,86, comprensiva di iva 10% da corrispondere all'appaltatore in conseguenza del suddetto accordo bonario, come di seguito indicato:

- per €. 14.727,00 a valere sull'accantonamento per accordo bonario di cui all'imp.2022/3556 "accantonamento accordo bonario";

- per €. 23.289,86 a valere sulle somme a disposizione di cui all'imp. 2022/3555 assunto sul capitolo 60615/2 del Bilancio di Previsione 2022-2024;

3. Di dare atto che, conseguentemente a quanto sopra disposto, il quadro economico dell'Appalto avente ad oggetto i lavori "Programma pluriennale di gestione del rischio connesso al patrimonio arboreo della città - Interventi di riqualificazione delle alberate stradali" codice Opera 150248, risulta essere il seguente :

Lavori a base d'asta	€	444.638,04
Ribasso 24,873%	€	110.594,82
Netto lavori	€	334.043,22
Oneri di sicurezza	€	1.635,04
Lavori + sicurezza (importo contrattuale)	€	335.678,26
Iva 10%	€	33.567,83
Totale lavori	€	369.246,09
Approvazione proposta di accordo bonario e assunzione impegno di spesa	€	38.016,86
Per incentivo ex art. 113 D.Lgs.50/2016	€	6.783,35
somme a disposizione (Impegno misto)	€	1.695,84

Assicurazione progettisti D.Lgs.50/201	€	150,00
Imprevisti (10% su € 490.900,00)	€	25.800,14
Somme a disposizione per ulteriori lavorazioni	€	58.307,72
Totale spesa finanziato al codice opera 150248	€	500.000,00

Di dare atto che la Responsabile Unica del Procedimento è la Dirigente del Servizio Parchi Giardini ed aree Verdi , Dott.ssa Cecilia Cantini .

Sottoscritto digitalmente da

**Responsabile regolarità tecnica
Cecilia Cantini**

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2022	56413	2	2022/3555	1	€ 23.289,86	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL
2)	U	2022	56413	2	2022/3556	1	€ 14.727,00	56521 - VIVAI ANTONIO MARRONE SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 24/10/2022

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Cecilia Cantini il 21/10/2022

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 24/10/2022

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 10 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 23/01/2026