

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/03658

Del: 13/05/2026

Esecutivo Da: 13/05/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 – Lotto 2 CIG Master 96623317C7) - Dichiarazione ammissibilità Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e servizi eseguiti nell'ambito dei dodici contratti attuativi stipulati in esecuzione dell'AQ0697/2022 e liquidazione rata di saldo spettanze a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.

## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

### Premesso che:

- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14.01.2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028."
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";
- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

**Tenuto conto che** il Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo quadro in oggetto volto alla manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 – Lotto 2 CIG 96623317C7) è l'Ing. Lorenzo Mattioli ;

**Richiamati** tutti gli atti posti in essere relativamente all'intervento di interesse denominato "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (AQ0697/2022) ed in particolare:

- la determinazione dirigenziale n. 1083/2023 del 20 febbraio 2023, con la quale:

- è stato approvato il progetto relativo alla manutenzione ordinaria denominato "**AQ0697/2022**", "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" di € 771.160,69 (servizi/lavori + IVA + Incentivo) ed avviato la procedura di affidamento per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, sulla base del **CIG lotto 2 96623317C7**;

- la determinazione dirigenziale n. 4609/2023 del 31 maggio 2023, con la quale è stata disposta la modifica del Responsabile Unico di Procedimento per il lotto 2 in oggetto dall'Ing. Filippo Cioni all'Ing. Lorenzo Mattioli;

- la determinazione dirigenziale n. 5313/2023 del 26 giugno 2023, con la quale è stato approvato il quadro economico aggiornato pre-gara dell'AQ0697/2022, denominato "*Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati*" e lo stesso Accordo Quadro è stato aggiudicato all'operatore economico Edilizia San Giorgio S.r.l. (C.F. e P. IVA 04883450480), sulla base dell'offerta di ribasso del 25,00%, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 622.405,72 (di cui € 74.688,69 quali oneri per la sicurezza) oltre IVA al 22% sulla base del CIG 96623317C7. Al contempo sono state approvate le bozze di contratto attuativo n. 1 concernente servizi a canone (CIG derivato 9880088A89) dell'importo netto di € 90.579,45 (di cui € 13.935,30 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, e di contratto attuativo n. 2 concernente lavori extra canone (CIG derivato 98800982CC) dell'importo netto di € 36.602,37 (di cui € 4.130,75 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022;

- in data 30 giugno 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 1 (CIG 9880088A89). Le relative prestazioni sono iniziate in data primo luglio 2023 e ne è stata fissata la data di scadenza per il giorno 30 aprile 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 7119/2023 del 5 settembre 2023, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 3 concernente lavori extra canone (CIG derivato A0071000F7) dell'importo netto di € 73.980,28 (di cui € 8.917,55 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

- in data 3 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 2 (CIG 98800982CC), dando avvio ai relativi lavori in pari data e fissandone la data di scadenza nel giorno 31 dicembre 2023;

- sempre in data 3 ottobre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 3 (CIG A0071000F7), dando avvio ai relativi lavori in pari data e fissandone la scadenza nel giorno 31 dicembre 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 8998/2023 del 9 novembre 2023, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 4 concernente lavori extra canone (CIG derivato A0258DEABE) dell'importo netto di € 82.674,65 (di cui € 9.965,56 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022;

- in data 10 novembre 2023 è stato stipulato il contratto attuativo 4 (CIG A0258DEABE). L'avvio dei lavori è avvenuto con la stipula del predetto contratto attuativo e la scadenza è stata fissata nel giorno 31 dicembre 2023;

- la determinazione dirigenziale n. 1472/2024 del 29 febbraio 2024 (esecutiva il primo marzo 2024), con la quale sono state approvate le bozze di contratto attuativo 5 concernente servizi a canone (CIG derivato B08C841302) dell'importo netto di € 126.811,23 (di cui € 19.509,41 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, e di contratto attuativo 6 concernente lavori extra canone (CIG derivato B08C5E2E15) dell'importo netto di € 35.767,28 (di cui € 3.832,22 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

- in data 4 marzo 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 5 (CIG B08C841302). L'avvio delle relative prestazioni è stato fissato nel giorno primo maggio 2024 mentre l'ultimazione nel giorno 30 giugno 2025;

- sempre in data 4 marzo 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 6 (CIG B08C5E2E15). L'avvio dei relativi lavori è stato fissato nel giorno primo maggio 2024 mentre l'ultimazione nel giorno 30 giugno 2025;

- la determinazione dirigenziale n. 1753/2024 dell'11 marzo 2023, recante *“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 – Lotto 2) – CIG 96623317C7 – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi”*;

- la determinazione dirigenziale n. 3050/2024 del 19 aprile 2024, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 7 concernente lavori extra canone (CIG derivato B14C8048E1) dell'importo netto di € 85.924,93 (di cui € 9.206,24 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022;

- in data 22 aprile 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 7 (CIG B14C8048E1). L'avvio dei lavori è avvenuto con la stipula del predetto contratto attuativo e la data di scadenza è stata fissata nel giorno 31 dicembre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 4058/2024 del 24 maggio 2024, recante *“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 – Lotto 2) – CIG 96623317C7 – Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi”*;

- la determinazione dirigenziale n. 7923/2024 del 18 ottobre 2024, con la quale è stata approvata la

bozza di contratto attuativo 8 concernente lavori extra canone (CIG derivato B3716EDBE2) dell'importo netto di € 52.122,68 (di cui € 5.584,57 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

- in data 21 ottobre 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 8 (CIG B3716EDBE2). L'avvio dei lavori è avvenuto con la stipula del predetto contratto attuativo e la data di scadenza è stata fissata nel giorno 31 dicembre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 8556/2024 del 12 novembre 2024 della Direzione Patrimonio Immobiliare, recante *“Delega di Procedura alla Direzione Servizi Tecnici per interventi di manutenzione ordinaria sedi cimiteriali”*;

- la determinazione dirigenziale n. 8813/2024 del 15 novembre 2024, con la quale è stata approvata la bozza di contratto attuativo 9 concernente lavori extra canone (CIG derivato B4449D36D2) dell'importo netto di € 36.680,85 (di cui € 3.930,09 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22%, con contestuale affidamento delle lavorazioni all'impresa aggiudicataria dell'AQ0697/2022;

- in data 19 novembre 2024 è stato stipulato il contratto attuativo 9 (CIG B4449D36D2). L'avvio dei lavori è avvenuto con la stipula del predetto contratto attuativo e la data di scadenza è stata fissata nel giorno 31 dicembre 2024;

- la determinazione dirigenziale n. 1098/2025 del 19 febbraio 2025 con la quale sono state approvate la modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, per complessivi € 151.866,99. Pertanto l'importo del contratto quadro si aumentava da € 622.405,72 (di cui € 74.688,69 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% ad € 746.886,86 (di cui € 89.626,42 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% approvando un nuovo Q.E. per complessivi € 925.392,82;

- con la su menzionata dd 2025/1098 venivano approvate le bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) per € 54.347,67 (di cui € 8.361,18 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% , di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) per € 15.328,84 (di cui € 1.642,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% e di contratto attuativo 12 (CIG B5ADD8FD43) per € 54.804,63 (di cui € 4.934,16 per oneri della sicurezza) oltre IVA al 22% , affidando le relative prestazioni alla ditta Edilizia San Giorgio S.r.l.;

- in data 21 febbraio 2025 è stato stipulato il contratto attuativo 10 (CIG B57498C294). Le prestazioni sono iniziate in data 20 febbraio 2025 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

- sempre in data 21 febbraio 2025 è stato stipulato il contratto attuativo 11 (CIG B5750D44CC). I lavori sono stati avviati in data 20 febbraio 2025 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

- sempre in data 21 febbraio 2025 è stato stipulato il contratto attuativo 12 (CIG B5ADD8FD43). I lavori sono stati avviati in data 20 febbraio 2025 con scadenza fissata al 31 dicembre 2025;

- con verbale del 16 gennaio 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa appaltatrice e dal RUP, si è preso atto della fine dei lavori intervenuta per ciascun contratto attuativo alla data prefissata;

**Visto:**

- l'allegato Certificato di Regolare Esecuzione del 31/03/2026, redatto dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'appaltatore e dal RUP, dal quale risulta che l'importo netto delle attività eseguite ammonta ad € 745.184,41 oltre IVA;
- che sono stati corrisposti acconti all'operatore economico aggiudicatario per € 666.940,02 oltre IVA;
- che pertanto il credito residuo dell'appaltatore è pari ad € 78.244,39 oltre IVA;

**Rilevato altresì** che nel corso dell'esecuzione delle prestazioni non sono stati autorizzati subappalti;

**Considerato che:**

- l'appaltatore ha emesso n. 22 fatture dal n. 125/ 2026 al n. 147/2026 del fronte del credito sopra citato, presentando polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo (n. **732829993**, emessa da CATTOLICA ASSICURAZIONI in data 16/04/2026), allegata al presente provvedimento, così come previsto dalla vigente normativa;

**Atteso che** dagli atti presentati risulta che:

- le attività sono state eseguite conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilità;
- le attività sono state eseguite nei termini utili e che pertanto non è applicabile la clausola di penalità per ritardata consegna dei medesimi;
- che le prestazioni risultano eseguite a regola d'arte;
- che l'importo totale delle prestazioni eseguite corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste dal contratto di appalto e successive modifiche;
- che l'aggiudicatario ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali ed è in regola con i versamenti agli enti Assicurativi e Previdenziali (come da documentazione conservata agli atti dell'Ufficio);
- che l'impresa appaltatrice ha firmato la contabilità senza riserve;

**Ritenuto pertanto** di disporre nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti dell'appaltatore, con svincolo della cauzione definitiva versata al momento della sottoscrizione del contratto normativo di accordo quadro in oggetto;

**Dato atto:**

- che la copia informatica del documento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante, è conforme all'originale conservato presso questo ufficio;
- della regolarità del DURC dell'operatore economico (conservato agli atti dell'ufficio);
- dell'avvenuta pubblicazione di tutti gli atti soggetti agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, ivi compresa la determinazione di affidamento dei lavori in oggetto ;
- che l'impegno relativo alla seguente liquidazione è in regola con le attuali norme di pubblicazione;
- che le verifiche dei pagamenti superiori a € 5.000 ai sensi dell'art. 48 bis DPR 602/1973,

mod. dall'art. 1 co 725 L. n. 199/2025, sono regolari a carico dell'impresa appaltatrice ;

- che il presente appalto non rientra nei casi previsti dall'art. 17 bis d.lgs. n. 241/1997 introdotto a seguito dell'entrata in vigore, dal 01 gennaio 2020, dell'art. 4 D.L. n. 124/19 (conv. in L. n. 157/19 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24/12/19) in quanto l'appalto è stato eseguito con mezzi d'opera di proprietà dell'appaltatore;

**Verificato che** per il presente appalto non sono state autorizzate cessioni di credito;

**Verificato altresì che** sussistono i presupposti per l'approvazione dell'atto allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e che il RUP ne ha verificato e confermato la completezza, sottoscrivendo il medesimo documento, attestandone l'ammissibilità;

**Rilevato che** il quadro economico dell'intervento in oggetto a consuntivo delle lavorazioni eseguite da Edilizia San Giorgio S.r.l. è il seguente:

AQ0697/2022	
"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati"	
DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>Quadro economico dei CA da 1 a 12</b>	
C.A. 1 - Totale servizio + oneri + IVA	€ 110.506,91
CA 1 economie	€ 0
C.A. 1 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.206,42
<b>Totale C.A. 1</b>	<b>€ 112.713,35</b>
C.A. 2 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 44.644,36
CA 2 economie ( imp. 24/718 € 5,56- imp. 24/719 € 4,98)	€ 10,54
C.A. 2 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 901,10
<b>Totale C.A. 2</b>	<b>€ 45.556,00</b>
C.A. 3 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 90.211,35
CA 3 economie ( imp. 23/8247 € 24,86 -imp. 23/8248 € 19,73	€ 44,59
C.A. 3 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 1.817,69

<b>Totale C.A. 3</b>	<b>€ 92.073,63</b>
C.A. 4 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 100.750,37
CA 4 Economie ( imp. 23/9143 € 93,60 – imp. 23/9160 € 19,10)	€ 112,70
C.A. 4 - Incentivo Funzioni tecniche (lordo fittizio)	€ 2.031,31
<b>Totale C.A. 4</b>	<b>€ 102.894,38</b>
C.A. 5 - Totale servizio + oneri + IVA	€154.709,70
C.A. 5 economie	€ 0
C.A. 5 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 2.409,41
<b>Totale C.A. 5</b>	<b>€ 157.119,11</b>
C.A. 6 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 43.623,53
CA 6 economie ( imp.25/524€ 1,67 – imp. 25/525 € 10,88)	€ 12,55
C.A. 6 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 679,58
<b>Totale C.A. 6</b>	<b>€ 44.315,66</b>
C.A. 7 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 104.717,48
CA 7 economie ( imp.24/6786 € 62,84 imp. 24/6788 € 48,10)	€ 110,94
C.A. 7 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 1.632,57
<b>Totale C.A. 7</b>	<b>€ 106.460,99</b>
C.A. 8 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 63.525,03
CA 8 economie ( imp. 24/9192 € 64,64)	€ 64,64
C.A. 8 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 990,33
<b>Totale C.A. 8</b>	<b>€ 64.580,00</b>

C.A. 9 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 44.750,63
C.A. 9 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 696,94
<b>Totale C.A. 9</b>	<b>€ 45.447,57</b>
C.A. 10 - Totale servizio + oneri + IVA	€ 66.304,16
C.A. 10 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 1.032,60
<b>Totale C.A. 10</b>	<b>€ 67.336,76</b>
C.A. 11 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 18.623,60
CA 11 economie ( imp.25/3137 € 67,82 imp. 25/3138 € 9,76)	€ 77,58
C.A. 11 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 291,25
<b>Totale C.A. 11</b>	<b>€ 18.992,43</b>
C.A. 12 - Totale lavori + oneri + IVA	€ 66.861,65
CA 12 economie (imp. 25/3140 € 81,53 imp. 25/3141 € 22,26)	€ 103,79
C.A. 12 - Incentivo Funzioni tecniche (netto)	€ 1.041,29
<b>Totale C.A. 12</b>	<b>€ 67.902,94</b>
<b>Importo Totale del Quadro Economico AQ0697/2022</b>	<b>€ 925.392,82</b>

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

**Viste** le disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di

Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Dato atto che** con il presente provvedimento il sottoscritto dichiara l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, rispetto al ruolo ricoperto nella succitata procedura;

**Visti:**

- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107, 169, 183 e 184 d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 31 del vigente Regolamento di contabilità del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Effettuati** i dovuti riscontri amministrativi, contabili, contributivi e fiscali;

**DETERMINA**

per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che perciò si intende qui integralmente trascritta e ne costituisce la motivazione;
2. di dichiarare ammissibile il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e dei servizi eseguiti nell'ambito dell'AQ0697/2022 denominato "**Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati**" (Lotto 2) CA 1 (CIG 9880088A89) , CA 2 (CIG 98800982CC), CA 3 (CIG A0071000F7), CA4 (CIG A0258DEABE), CA 5 (CIG B08C841302), CA 6 (CIG B08C5E2E15), CA 7 (CIG B14C8048E1), CA 8 (CIG derivato B3716EDBE2) – CA 9 (CIG derivato B4449D36D2) - CA 10 (CIG derivato B57498C294), CA 11 (CIG derivato B5750D44CC) e CA 12 (CIG B5ADD8FD43) redatto e confermato nella sua completezza dal RUP;
3. di stabilire che il Quadro Economico a consuntivo dell'intervento in commento è l'ultimo riportato in narrativa e che in questa sede si intende espressamente richiamato;
4. di liquidare le fatture elettroniche nn. 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 136, 137, 138, 139 e 140 del 30/04/2026 e 141,142,143,144,145, 146 e 147 del 04/05/2026 della società **Edilizia San Giorgio S.r.l. c.b. 13505**, per un totale di € **78.244,39** oltre IVA 22% , per un totale di € **95.458,14** comprensiva di IVA, come da prospetto liquidazione sotto riportato e di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione del relativo mandato di pagamento;

5. di stabilire che l'importo di € **537,33** costituisce economia sui lavori così distribuite:  
 imp. 24/718 € 5,56- imp. 24/719 € 4,98 - imp. 23/8247 € 24,86 -imp. 23/8248 € 19,73 - imp.  
 23/9143 € 93,60 – imp. 23/9160 € 19,10 - imp.25/524€ 1,67 – imp. 25/525 € 10,88) -  
 ( imp.24/6786 € 62,84 imp. 24/6788 € 48,10) - ( imp. 24/9192 € 64,64) - ( imp.25/3137 €  
 67,82 imp. 25/3138 € 9,76) - (imp. 25/3140 € 81,53 imp. 25/3141 € 22,26)
6. di dare atto che la suddetta minore spesa, pari ad €537,33, può essere mandata in economia,  
 non sussistendo ulteriori necessità di utilizzo da parte della Direzione Servizi Tecnici;
7. di dare atto che il RUP dell'intervento è Ing. Lorenzo Mattioli ;

### AUTORIZZA

L'emissione del mandato di pagamento dell'importo sopra richiamato, nei seguenti termini:

- Beneficiario: **Edilizia San Giorgio S.r.l. c.b. 13505**

### ALLEGATI INTEGRANTI

AQ0697\_CRE\_R0-CORRETTO-BIS\_firma\_signed(1).pdf -  
 2ecfb7e95f754c9b688f0d67fda64e41aad87733c016dc8dc9e7200fc2a8de97

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

**Filippo Cioni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	42926		2023/8247		€ 39.517,79	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
2)	U	2026	42946		2023/8248		€	13505 - EDILIZIA SAN

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
							50.693,56	GIORGIO S.R.L.
3)	U	2026	42926		2023/9143		€ 46.958,80	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
4)	U	2026	42946		2023/9160		€ 53.791,57	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
5)	U	2026	42926		2024/718		€ 10.872,49	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
6)	U	2026	42945		2024/719		€ 1.337,59	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
7)	U	2026	42926		2024/6786		€ 52.268,66	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
8)	U	2026	42946		2024/6788		€ 52.448,82	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
9)	U	2026	42926		2024/9192		€ 63.525,03	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
10)	U	2026	42926		2025/524		€ 16.644,98	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
11)	U	2026	42945		2025/525		€ 2.043,65	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
12)	U	2026	42926		2025/3137		€ 16.578,83	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
13)	U	2026	42945		2025/3138		€ 2.044,77	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
14)	U	2026	42926		2025/3140		€ 40.727,79	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.
15)	U	2026	42946		2025/3141		€ 26.030,07	13505 - EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.

### Elenco Liquidazioni

<b>Capitolo</b>	42926	<b>Codice</b>	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 66.493,51
-----------------	-------	---------------	------------	---	---

<b>Impegno</b>	2023/8247	Atto A/PDD/2023/7119 efficace dal 05/09/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) -	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 4.149,37
----------------	-----------	---	--	---

			CIG 96623317C7 - Approvazione del contratto attuativo 3 (CIG derivato A0071000F7)	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: A0071000F7	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/129	30/04/2026	03/06/2026	4.149,37

Codice CIG:A0071000F7;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	Codice	Descrizione	LIQUIDATO SU CAPITOLO
42926	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	66.493,51

<b>Impegno</b>	2023/9143	Atto A/PDD/2023/8998 efficace dal 09/11/2023	“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 4 (CIG derivato A0258DEABE) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.930,68</b>
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: A0258DEABE	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/146	04/05/2026	03/06/2026	4.930,68

Codice CIG:A0258DEABE;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	Codice	Descrizione	LIQUIDATO SU CAPITOLO
42926	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	66.493,51

<b>Impegno</b>	2024/716	Atto A/PDD/2023/5313 efficace dal 27/06/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO- “Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.;	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 10.328,49</b>
----------------	----------	---	---	---

			approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9880088A89), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 98800982CC) e relativi impegni di spesa	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 9880088A89	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/125	30/04/2026	07/06/2026	10.328,49

Codice CIG:9880088A89;  
CCB - IT14M0306902993100000005586

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/718	Atto A/PDD/2023/5313 efficace dal 27/06/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9880088A89), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 98800982CC) e relativi impegni di spesa	LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.173,16
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 98800982CC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/127	30/04/2026	03/06/2026	4.173,16

Codice CIG:98800982CC;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/2972	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 8.262,80
---------	-----------	--	--	----------------------------------

			Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C841302	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/138	30/04/2026	03/06/2026	8.262,80

Codice CIG: B08C841302;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/2976	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.701,48
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C5E2E15	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/136	30/04/2026	03/06/2026	1.701,48

Codice CIG: B08C5E2E15;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/6786	Atto A/PDD/2024/3050 efficace dal 19/04/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 -	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.488,21
---------	-----------	--	--	----------------------------------

			Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 7 (CIG derivato B14C8048E1) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B14C8048E1	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/143	04/05/2026	03/06/2026	5.488,21

Codice CIG: B14C8048E1;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/9192	Atto A/PDD/2024/7923 efficace dal 18/10/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 8 (CIG derivato B3716EDBE2) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.670,13
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B3716EDBE2	

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/141	04/05/2026	03/06/2026	6.670,13

Codice CIG: B3716EDBE2;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/520	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG	LIQUIDATO SU IMPEGNO 6.197,09
---------	----------	--	---	----------------------------------

			derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C841302	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/138	30/04/2026	03/06/2026	6.197,09

Codice CIG: B08C841302;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	Codice	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO
42926	1.01.06.03		66.493,51

<b>Impegno</b>	2025/524	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 2.377,81
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C5E2E15	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/136	30/04/2026	03/06/2026	2.377,81

Codice CIG: B08C5E2E15;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	Codice	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOLO
42926	1.01.06.03		66.493,51

<b>Impegno</b>	2025/3135	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - “Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 6.197,09
----------------	-----------	--	---	---

			del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B57498C294	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/132	30/04/2026	03/06/2026	6.197,09

Codice CIG: B57498C294;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOL 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/3137	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 1.740,78
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B5750D44CC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/133	30/04/2026	03/06/2026	1.740,78

Codice CIG: B5750D44CC;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42926	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER CIMITERI E CAMERE MORTUARIE	LIQUIDATO SU CAPITOL 66.493,51
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

<b>Impegno</b>	2025/3140	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 4.276,42
<b>CUP su Impegno:</b>			<b>CIG su Impegno: B5ADD8FD43</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/147	04/05/2026	03/06/2026	4.276,42

**Codice CIG:**B5ADD8FD43;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

<b>Capitolo</b>	42945	<b>Codice</b>	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 5.054,61
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2024/717	Atto A/PDD/2023/5313 efficace dal 27/06/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9880088A89), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 98800982CC) e relativi impegni di spesa	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 1.274,74
<b>CUP su Impegno:</b>			<b>CIG su Impegno: 9880088A89</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/126	30/04/2026	06/06/2026	1.274,74

**Codice CIG:**9880088A89;  
CCB - IT14M0306902993100000005586

<b>Capitolo</b>	42945	<b>Codice</b>	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 5.054,61
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2024/719	Atto A/PDD/2023/5313 efficace dal 27/06/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione verbali di gara, aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (CIG derivato 9880088A89), del contratto attuativo 2 (CIG derivato 98800982CC) e relativi impegni di spesa	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 514,51	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: 98800982CC		

N. Liquid.		Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/128	30/04/2026	03/06/2026	514,51

**Codice CIG:**98800982CC;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

<b>Capitolo</b>	42945	<b>Codice</b>	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO</b> 5.054,61
-----------------	-------	---------------	------------	--	--

<b>Impegno</b>	2024/2973	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO</b> 1.019,78	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C841302		

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/139	30/04/2026	03/06/2026	1.019,78

**Codice CIG:**B08C841302;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42945	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.054,61
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/521	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 764,85
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C841302	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/139	30/04/2026	03/06/2026	764,85

**Codice CIG:**B08C841302;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42945	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.054,61
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/525	Atto A/PDD/2024/1472 efficace dal 01/03/2024	“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione delle bozze di contratto attuativo 5 (CIG derivato B08C841302) e del contratto attuativo 6 (CIG derivato B08C5E2E15) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 501,18
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B08C5E2E15	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/137	30/04/2026	03/06/2026	501,18

**Codice CIG:**B08C5E2E15;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42945	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.054,61
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/3136	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 764,85
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B57498C294	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/130	30/04/2026	03/06/2026	764,85

**Codice CIG:**B57498C294;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42945	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI PER MERCATI (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 5.054,61
----------	-------	--------	------------	--	-----------------------------------

Impegno	2025/3138	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di	LIQUIDATO SU IMPEGNO 214,70
---------	-----------	---	---	--------------------------------

			spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B5750D44CC	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/134	30/04/2026	03/06/2026	214,70

Codice CIG:B5750D44CC;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
42946		1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER MERCATI FINANZIATE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV. RILEV. EFF. IVA)		19.211,21

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2023/8248	Atto A/PDD/2023/7119 efficace dal 05/09/2023	EDILIZIA SAN GIORGIO SRL - "Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione del contratto attuativo 3 (CIG derivato A0071000F7)		5.322,82
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: A0071000F7	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/145	04/05/2026	03/06/2026	5.322,82

Codice CIG:A0071000F7;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo		Codice			LIQUIDATO SU CAPITOLO
42946		1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER MERCATI FINANZIATE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV. RILEV. EFF. IVA)		19.211,21

Impegno				LIQUIDATO SU IMPEGNO
2023/9160	Atto A/PDD/2023/8998 efficace dal 09/11/2023	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 4 (CIG		5.648,11

			derivato A0258DEABE) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: A0258DEABE	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/144	04/05/2026	03/06/2026	5.648,11

Codice CIG:A0258DEABE;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42946	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER MERCATI FINANZIATE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV. RILEV. EFF. IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 19.211,21
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2024/6788	Atto A/PDD/2024/3050 efficace dal 19/04/2024	“Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati” (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 7 (CIG derivato B14C8048E1) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	LIQUIDATO SU IMPEGNO 5.507,13
CUP su Impegno:			CIG su Impegno: B14C8048E1	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	13505 EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/142	04/05/2026	03/06/2026	5.507,13

Codice CIG:B14C8048E1;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

Capitolo	42946	Codice	1.01.06.03	MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI PER MERCATI FINANZIATE CON PROVENTI PERMESSI A COSTRUIRE (SERV. RILEV. EFF. IVA)	LIQUIDATO SU CAPITOLO 19.211,21
----------	-------	--------	------------	--	------------------------------------

Impegno	2025/3141	Atto A/PDD/2025/1098 efficace dal 19/02/2025	EDILIZIA SAN GIORGIO - “Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e	LIQUIDATO SU IMPEGNO 2.733,15
---------	-----------	--	---	----------------------------------

			mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione modifica del contratto normativo dell'AQ0697/2022, approvazione delle bozze di contratto attuativo 10 (CIG derivato B57498C294) e di contratto attuativo 11 (CIG derivato B5750D44CC) ed assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	
		<b>CUP su Impegno:</b>	<b>CIG su Impegno: B5ADD8FD43</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/131	30/04/2026	03/06/2026	2.733,15

Codice CIG:B5ADD8FD43;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

<b>Capitolo</b>	46327	<b>Codice</b>	1.01.08.03	INTERVENTI MANUTENTIVI PER SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO PER DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	<b>LIQUIDATO SU CAPITOLO 4.698,81</b>
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

<b>Impegno</b>	2024/9571/1	Atto A/PDD/2024/8813 efficace dal 15/11/2024	"Interventi di manutenzione ordinaria edile cimiteri e mercati" (Prog. AQ0697/2022 - Lotto 2) - CIG 96623317C7 - Approvazione della bozza di contratto attuativo 9 (CIG derivato B4449D36D2) e assunzione impegno di spesa a favore dell'impresa Edilizia San Giorgio S.r.l.	<b>LIQUIDATO SU IMPEGNO 4.698,81</b>
		<b>CUP su Impegno:</b>	<b>CIG su Impegno: B4449D36D2</b>	

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/10991	EDILIZIA SAN GIORGIO S.R.L.	FA/140	30/04/2026	03/06/2026	4.698,81

Codice CIG:B4449D36D2;  
CCB - IT74V0842505463000031363278

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Natalia Zoni**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.