

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/04282
Del: 29/05/2026
Esecutivo Da: 29/05/2026
Proponente: Direzione Servizi Tecnici

OGGETTO:

Proroga del termine di scadenza dell'incarico a Enki srl "Servizio di supporto ai RUP per l'attività globale di valutazione di n. 8 interventi di Adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici a seguito delle analisi di vulnerabilità sismica delle Università di Firenze e Pisa rispetto ai criteri tecnici di assolvimento del DNSH" CIG: 97733485E8 CUP H18C20000410004 H18C20000390004 H18C20000490004 H18C20000540004 H18C20000470004 H18C20000510004 H18C20000530004 H18C20000520004"

IL DIRETTORE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 41/2024 dell'8 novembre 2024, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direttore della Direzione Servizi Tecnici;

Premesso che:

con determina Dirigenziale 2023/04291 "Appalto dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria consistenti in: Servizio di Supporto ai RUP per l'attività globale di valutazione di n. 8 interventi di 'adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici a seguito delle analisi di vulnerabilità sismica delle Università di Firenze e Pisa' rispetto ai criteri tecnici di assolvimento degli adempimenti DNSH - PNRR M2 C4 I2.2 - CIG: 97733485E8 CUP H18C20000410004 H18C20000390004 H18C20000490004 H18C20000540004 H18C20000470004 H18C20000510004 H18C20000530004 H18C20000520004 - affidamento a Enki srl";

- in data 22/09/2023 è stato sottoscritto da Andrea Mazzetti quale rappresentante legale di Enki srl, il contratto (Prot. 300655) relativo al Servizio di Supporto ai RUP per l'attività globale di valutazione di n. 8 interventi di "adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici a seguito delle analisi di vulnerabilità sismica delle Università di Firenze e Pisa rispetto ai criteri tecnici di assolvimento degli adempimenti DNSH - - CIG: 97733485E8 CUP H18C20000410004 H18C20000390004 H18C20000490004 H18C20000540004 H18C20000470004 H18C20000510004 H18C20000530004 H18C20000520004" di cui alla Determina sopracitata 2023/04291, tutt'ora vigente;

-con provvedimento dirigenziale DD/2025/09652 del 22/12/2025 detto contratto è stato modificato al

fine di comprendere la redazione di n. 2 RELAZIONI DNSH di FINE LAVORI/COLLAUDO e di n. 1 CHECK

LIST DNSH sui nidi d'infanzia POLLICINO e CASCINE invece che sulle Scuole Cairoli, Carducci e Don Milani;

Visto che:

- in data 21/05/2026, prot. 217195 la Ditta ENKI s.r.l. ha presentato richiesta di motivata proroga del termine di scadenza dell'Incarico Professionale in oggetto (che si allega al presente atto);

Considerato che:

- la scadenza imposta dal finanziamento PNRR per i lavori nei nidi d'infanzia POLLICINO e CASCINE risulta

fissata al 30/06/2026;

- il contratto prevede che le prestazioni professionali relative all'incarico in oggetto debbano essere concluse entro il 30/05/2026;
- nel nido Pollicino i lavori finanziati con i fondi PNRR sono conclusi ma è tuttora in corso la realizzazione di opere complementari agli stessi;
- nel nuovo nido Cascine i lavori finanziati con i fondi PNRR non sono ancora ultimati;
- le prestazioni professionali oggetto dell'incarico - in particolare le Relazioni DNSH di Fine Lavori/Collaudato e la Check List DNSH - sono subordinate al completamento delle opere edilizie sui rispettivi edifici;

Visto quanto sopra il RUP, valutate le motivazioni espresse nella richiesta di proroga, ritiene di accogliere la richiesta della Ditta Enki s.r.l. e di concedere una proroga fino al termine del 29/08/2026, ovvero 60 giorni naturali consecutivi dopo la scadenza ultima del termine PNRR per la conclusione dei lavori;

Tutto ciò premesso e considerato, il RUP concede la PROROGA del termine di scadenza dell'Incarico

Professionale in oggetto per complessivi 91 giorni naturali e consecutivi;

Dato atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

Visti:

- D.Lgs. n. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- artt. 107, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000;
- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;
- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- art. 22 del Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze ;
- artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di approvare a Enki srl la concessione di una proroga di 60 giorni naturali consecutivi dopo la scadenza ultima del termine PNRR per la conclusione dei lavori ovvero si concede la proroga del termine di scadenza per complessivi 91 giorni naturali e consecutivi dell'incarico "Servizio di supporto ai RUP per l'attività globale di valutazione di n. 8 interventi di Adeguamento alle norme di sicurezza di edifici scolastici a seguito delle analisi di vulnerabilità sismica delle Università di Firenze e Pisa rispetto ai criteri tecnici di assolvimento del DNSH" CIG: 97733485E8 CUP H18C20000410004 H18C20000390004 H18C20000490004 H18C20000540004 H18C20000470004 H18C20000510004 H18C20000530004 H18C20000520004" di cui alla Determina 2023/04291;

2. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del RUP come dichiarato con il presente atto;

3. di dare atto che i Responsabili Unici del Procedimento delle opere sono:

- CCOO 200311 - 220517 Ing. Gianfranco Di Cocco;
- CCOO 200315 - 220521 Ing. Gianfranco Di Cocco;
- CCOO 200310 e 220516 Ing. Pietro Geroni;
- CCOO 200312 e 220518 Ing. Pietro Geroni;
- CCOO 200313 e 220519 Ing. Samuele Cappelli;
- CCOO 220192, 230317, 230279, 230368 è Ing. Alessandro Dreoni;
- CCOO 220314,190033 è Ing. Alessandro Dreoni

4. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Dreoni

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.