

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/03539

Del: 08/05/2026

Esecutivo Da: 08/05/2026

Proponente: Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Viabilità

### OGGETTO:

GLOBAL SERVICE DELLA RETE STRADALE DEL COMUNE DI FIRENZE - CIG B226805D32: affidamento dei lavori e delle prestazioni facenti parte del "Progetto delle attività propedeutiche all'esecuzione del piano di indagine delle strutture del Ponte G. da Verrazzano" - CUP H41J22000280003 - quale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106. 1 lett. A) del D.Lgs. 50/2016 e nell'ambito della realizzazione della Linea 3.2.1 del sistema tramviario fiorentino (finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana).

## IL DIRIGENTE

### Richiamate:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al DUP, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
- la Deliberazione di Giunta n. 1 del 14 gennaio 2026 con cui è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione."
- la Deliberazione della Giunta n. 102 del 30.03.2026 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività ed Organizzazione 2026-2028";

**Visto** il Decreto della Sindaca, DEC/2025/00005 del 12/03/2025, con cui si disponeva, tra l'altro, la proroga delle funzioni dirigenziali relative al Servizio Viabilità - Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità - al sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo;

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. DG/2023/00320 del 20/06/2023 l'Amministrazione ha approvato gli elementi essenziali dell'appalto misto di servizi e lavori con prevalenza dei servizi denominato "Global Service della rete stradale del Comune di Firenze";
- con determinazione dirigenziale n. DD/2025/00467 si disponeva l'approvazione verbali di gara e l'aggiudicazione al RTI costituito da: - AVR S.p.a. (Capogruppo), con sede legale in Roma (RM), 00133 Via F. Tensi 116, C.F. 00787010586, e P.I. 00931311005; - SODI STRADE, P.Iva 03582900480; - SMART ENGINEERING, P.Iva 01870270509; - INGEO ING. e GEO. ASS., P.Iva 01582240469; - STINGEA STUDIO ASS. P.Iva 05846590486; - ARCH. M. BUONAMICI, P.Iva 01520490507;
- in data 02/04/2025 si stipulava il contratto di appalto Rep. 65911/2025 con il RTI affidatario dell'appalto in questione (CIG B226805D32);

**Dato atto** che l'appalto di Global Service ricade nell'ambito normativo del D.Lgs. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti);

**Tenuto conto che:**

- il ribasso percentuale offerto dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI costituito da: AVR S.p.a. (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING (Mandante), INGEO ING. e GEO. ASS. (Mandante), STINGEA STUDIO ASS. (Mandante), ARCH. M. BUONAMICI. (Mandante), sull'importo posto a base di gara per le prestazioni (servizi e lavori) compensate extracanone è pari al 12,49% sull'elenco prezzi di riferimento;

- trattandosi di appalto di Global Service, gli interventi da realizzarsi non sono predeterminabili nel numero e nella localizzazione e che gli stessi saranno determinati e stabiliti in dettaglio in fase esecutiva;

**Dato atto** che, in base alla documentazione di gara ed alla citata deliberazione:

- il corrispettivo di lavori di manutenzione straordinaria (C3), dei provvedimenti di mobilità (D1+D2) e dei servizi Progettazione degli interventi di manutenzione (B4) affidabili in relazione all'importo contrattuale al netto delle opzioni, e ai sensi del presente appalto nel periodo di validità dello stesso per tre annualità ammonta a € 13.010.723,81 compresi costi della sicurezza, al lordo di IVA;

- tale importo può aumentare fino ad € 19.184.917,50 in caso di attivazioni delle opzioni o modifiche contrattuali previste dagli atti di gara e dal punto 5.3 del Capitolato prestazionale tecnico;
- tale corrispettivo rappresenta la sommatoria dei singoli interventi di manutenzione straordinaria che verranno autorizzati in virtù dell'appalto in oggetto in relazione al presente atto.

**Preso atto** che nel Programma Triennale degli investimenti 2023-2025 del Comune di Firenze è previsto l'intervento denominato "Linea tramviaria 3.2.1 - tratta Libertà- Bagno a Ripoli (quota a carico dello Stato - Fondi MIMS PNRR - M2-C2 INV.4.2 - CUP H41J22000280003)", c.o. 220454, di competenza della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan (finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU TRASPORTO RAPIDO DI MASSA-MISURA M2C2 - INVESTIMENTO 4.2 DEL PNRR; gode del contributo FSC 2014-2020 e di fondi di Regione Toscana);

**Richiamate** le determinazioni del Direttore della Direzione Sistema Tramviario Metropolitan n. DD/2026/02400 del 01/04/2026 e n. DD/2026/03491 del 07/05/2026, di delega di procedura al Dirigente del Servizio Viabilità dell'importo di € 355.379,04 per procedere all'esecuzione di attività straordinarie di monitoraggio, indagini strutturali e interventi manutentivi sul ponte di Verrazzano, nell'ambito dei lavori di realizzazione della Linea 3.2.1 - c.o. 220454;

**Tenuto conto** che, trattandosi di appalto di Global Service:

- ai sensi del paragrafo 12.3.2.3.3 del Capitolato Prestazionale Tecnico dell'appalto di Global Service "Interventi a richiesta della AC", in base al quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di richiedere all'Appaltatore l'inserimento di interventi di proprio interesse nel Piano Manutentivo di Dettaglio;
- il corrispettivo per gli interventi di manutenzione straordinaria autorizzati ed affidati all'appaltatore in virtù dell'appalto in oggetto è determinato per ciascuno di essi definendone l'importo presunto al momento dell'approvazione dei progetti esecutivi, mediante applicazione del ribasso offerto in sede di gara per le prestazioni (servizi e lavori) compensate extracanonone, pari al 12,49%, all'Elenco Prezzi Unitari relativi agli interventi in questione;

**Ritenuto** di affidare la realizzazione di tali attività al RTI aggiudicatario del contratto in oggetto;

**Visti** i seguenti elaborati del "Progetto delle attività propedeutiche all'esecuzione del piano di indagine delle strutture del Ponte G. da Verrazzano", redatti dai progettisti facenti parte del RTI aggiudicatario del contratto di Global Service:

- 01\_Relazione Generale
- 02\_Relazione del PSC
- 03\_Diagramma di Gantt
- 04\_Analisi dei Rischi
- 05\_Fascicolo dell'Opera
- 06\_TAV.1\_Aree Cantiere
- 07\_TAV.2\_Interferenze e predisposizione aperture
- 08\_TAV.3\_Accessi e vie di soccorso

- 09\_Elenco dei prezzi Lavori
- 10\_Elenco dei prezzi Sicurezza e Analisi nuovo prezzo
- 11\_Computo Metrico Estimativo
- 12\_Stima degli oneri della sicurezza
- 13\_Quadro di Incidenza della manodopera
- 14\_Quadro Economico

**Preso atto** che il quadro economico dell'intervento in oggetto è il seguente:

<b>QUADRO ECONOMICO PONTE DA VERRAZZANO</b>			
A	IMPORTO TOTALE LAVORI		
A1	Importo lavorazioni		€ 242.781,91
A2	di cui per costi della sicurezza	3,00%	€ 58.932,03
A3	Importo soggetto a ribasso d'asta (A1-A2)		€ 183.849,88
A4	Importo lavori ribassato	12,49%	€ 160.887,03
A	Importo totale lavori compreso sicurezza		€ 219.819,06
<b>B SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
B1	Per IVA (su A)	22,00%	€ 48.360,19
B1.2	Per Irap per funzioni tecniche	8,50%	€ 300,47
B2	Per accordo bonario	2,00%	€ 5.923,88

B3	Per progettazione compresa cassa ed iva		€ 18.605,73
B4	Per incentivo (su 80% dell'1,82% A1)	1,82%	€ 3.534,90
B5	Per Coordinatore della sicurezza		€ 4.063,88
B6	Spese per ulteriori prove di laboratorio iva inclusa		€ 54.770,93
B	Sommano		€ 135.559,98
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO (A+B)</b>		<b>€ 355.379,04</b>

**Precisato** che il quadro economico che si approva col presente atto si differenzia da quello riportato negli elaborati di progetto nella previsione della voce B1.2- IRAP per funzioni tecniche, oggetto di impegno in ottemperanza della Circolare della Direzione Gare e Appalti prot. n .2025/251693, per la voce B2 Accordo bonario, accantonata nella misura del 2% dell'importo lavori da computo oltre iva e per l'importo dell'incarico per CSE che è pari ad € 4.063,88 come da modulo d'ordine allegato, con conseguente riduzione della voce B6 "Spese per ulteriori prove di laboratorio", modifiche di dettaglio che non alterano la sostanza del progetto;

**Vista** la relazione di Verifica e Verbale di Validazione di quest'ultimo progetto, redatto ai sensi dell'art. 26 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Alessandro Mercaldo e dal progettista, in cui fra l'altro si attesta la validità del progetto esecutivo, la rispondenza della soluzione progettuale alla normativa di riferimento, l'accessibilità delle aree, l'assenza di impedimenti sopravvenuti e la conseguente realizzabilità del progetto, allegato integrante del presente atto;

**Dato atto** che:

- la modifica in oggetto non altera la natura generale del contratto e sarà eseguita alle medesime condizioni del contratto originario;
- l'importo contrattuale è incrementato di € 268.179,25 iva compresa per la parte

relativa alla manutenzione straordinaria (voce C3 del CST), rimanendo entro il limite massimo affidabile per la prima annualità contrattuale;

**Preso atto** che, come risulta dagli elaborati di progetto:

- l'appalto è conforme al D.lgs. n. 81/08 essendo prevista la redazione del piano di sicurezza;
- gli interventi verranno eseguiti in aree di proprietà comunale;
- gli interventi da effettuare sono compatibili con le norme edilizio-urbanistiche;
- l'esecuzione delle opere previste non comporterà un incremento degli oneri di gestione;
- gli interventi costituiscono spesa di investimento che andrà a incrementare il patrimonio dell'Ente;
- nel quadro economico del progetto è evidenziato il ribasso del 12,49%, offerto dall'affidatario del contratto di Global Service della rete viaria del Comune di Firenze in sede di gara, con conseguente rimodulazione dell'importo lavori inclusi oneri della sicurezza ad € 219.819,06;

**Precisato** che:

- il quadro economico degli interventi di cui all'oggetto prevede l'accantonamento della quota di incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 D.Lgs. 50/2016 nella misura dell'80% dell'1,82% (e relativa quota Irap al 8,5%), calcolato sull'importo a base di gara come da indicazioni di cui alla nota prot. 392378/2023 del Direttore della Direzione Gare, Appalti e Partecipate, in conformità al regolamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/00207 ed alla circolare del 21/01/2020 delle Risorse finanziarie in merito all'utilizzo della quota del 20%;
- l'erogazione dell'incentivo per funzioni tecniche sarà effettuata sulla base delle effettive prestazioni effettuate dal personale coinvolto e sarà subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle norme vigenti;

**Ritenuto** pertanto di impegnare, in ragione dell'approvazione del progetto in oggetto quale modifica contrattuale dell'appalto di Global Service della rete stradale, la spesa di € 355.379,04 sul cc.oo. 220454, come dettagliato nel dispositivo del presente atto;

**Dato inoltre atto** che:

- per l'intervento in oggetto occorre nominare un Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, come da voce B5 del sopra riportato quadro economico;
- con determinazione dirigenziale n. DD/2026/02214 del 24/03/2026 si aggiudicava all'ing. Enrico Galigani l'Accordo quadro per servizi di architettura e ingegneria per lavori di competenza del Servizio Viabilità: CSP e CSE per i lavori relativi al contratto di Global Service della rete stradale per un massimo di servizi affidabili pari ad € 102.459,02 oltre oneri ed iva di legge;

**Preso atto:**

- della richiesta del RUP effettuata con nota prot. 93071 del 04/03/2025 integrata con nota prot. 102422 del 10/03/2025, e formulata ai sensi dell'art. 7, comma 6

del D.Lgs 165/2001, per il reperimento di specifica figura professionale, all'interno dell'organico del Comune di Firenze;

- che la verifica effettuata con nota prot 118142- 2025 ha dato ESITO NEGATIVO, evidenziando l'impossibilità per gli altri Uffici del Comune di svolgere le funzioni richieste nei tempi idonei al rispetto della programmazione.

**Ritenuto** pertanto di affidare all'ing. Galigani l'esecuzione del Modulo d'ordine n. 4 ("Incarico di CSE relativamente al le attività propedeutiche all'esecuzione del piano di indagine del le strutture del Ponte G. da Ver razzano"), allegato al presente atto, per l'importo di € 3.202,93 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per un totale di € 4.063,88 - CIG BB8058857E;

**Dato atto** che il RUP dell'intervento è il sottoscritto ing. Alessandro Mercaldo, Dirigente del Servizio Viabilità della Direzione Infrastrutture di Viabilità e Mobilità;

**Dato atto** della propria dichiarazione in quanto Responsabile unico del procedimento, circa l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche solo potenziali, per l'adozione del presente atto, sia in relazione all'oggetto sia nei confronti degli affidatari dei lavori e prestazioni in affidamento col presente atto, come risulta dall'apposita dichiarazione conservata agli atti della Direzione scrivente sottoscritta in ottemperanza dell'art. 42 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025/2027 - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 14 marzo 2025, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023;

**Richiamati** i principi e le disposizioni del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernente i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

**Dato atto** del rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 in materia di "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici";

**Dato atto** della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7.2.2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16.12.2015.

**Visti:**

l'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

il d.lgs. n.50/2016 applicabile alla procedura in oggetto;  
l'art 81, comma 3, del vigente Statuto comunale;  
il vigente Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;  
il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

## **DETERMINA**

1. Di approvare, quale modifica del contratto Rep. N. 65911/2025 ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 7 del Capitolato Speciale d'Appalto, il progetto denominato "Progetto delle attività propedeutiche all'esecuzione del piano di indagine delle strutture del Ponte G. da Verrazzano", incrementando di complessivi € 286.784,98 (lavori di manutenzione straordinaria e servizi di architettura e ingegneria, oneri ed iva inclusi) l'importo del contratto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze;

2. Di affidare all'appalto di Global Service della rete stradale del Comune di Firenze il progetto in oggetto, che sarà realizzato ai sensi del contratto Rep. N. 5911/2025 stipulato in data 02/04/2025 con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI costituito da: AVR S.p.a. (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING (Mandante), INGEO ING. e GEO. ASS. (Mandante), STINGEA STUDIO ASS. (Mandante), ARCH. M. BUONAMICI. (Mandante), e che il CIG è B226805D32;

3. Di dare atto che l'esecuzione delle opere previste nel progetto non comporterà un incremento degli oneri di gestione;

4. Di approvare il quadro economico di progetto così come riportato in narrativa;

5. Di approvare il Modulo d'ordine n. 4 dell'Accordo quadro avente ad oggetto il "Accordo Quadro servizi di ingegneria e architettura per lavori di competenza del servizio viabilità coordinamento per la sicurezza dei lavori del Global Service" per l'importo di € 3.202,93 oltre cassa al 4% ed iva al 22% per un totale di € 4.063,88 - CIG BB8058857E e di affidare l'incarico di CSE relativamente alle attività propedeutiche all'esecuzione del piano di indagine delle strutture del Ponte G. da Verrazzano" all'ing. Enrico Galigani;

5. Di impegnare, in ragione dell'approvazione del progetto in oggetto e dell'affidamento dello stesso al Global Service della rete stradale, la spesa complessiva di € 355.379,04 sul c.o. 220454, Cap. PEG 50186/2 del bilancio pluriennale 2026/2028, annualità 2026, avvalendosi della prenotazione di spesa n. 2026/207/2, come di seguito dettagliato:

- la spesa di € 268.179,25 quale importo lavori al netto del ribasso del 12,49% e comprensivo di IVA al 22% relativa ai lavori ai marciapiedi di Via del Barco e Viale del Pegaso, in favore dell'aggiudicatario RTI costituito da: AVR S.p.a. (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING (Mandante), INGEO ING. e GEO. ASS. (Mandante), STINGEA STUDIO ASS. (Mandante), ARCH. M. BUONAMICI (Cod. bnf.\_87511);
- la spesa di € 3.534,90 per incentivo per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (cod. bnf. 2882);

- la spesa di € 300,47 per IRAP pari all'8,5% per incentivo per funzioni tecniche (cod. bnf. 2742);
- la spesa di € 18.605,73 quale importo per prestazioni di architettura e ingegneria (progettazione) al netto del ribasso del 12,49% e comprensivo di IVA al 22% relativa ai lavori alla carreggiata del Viadotto dell'Indiano, in favore dell'aggiudicatario RTI costituito da: AVR S.p.a. (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING (Mandante), INGEO ING. e GEO. ASS. (Mandante), STINGEA STUDIO ASS. (Mandante), ARCH. M. BUONAMICI (Cod. bnf.\_87511);
- la spesa di € 5.923,88 quale accantonamento per accordo bonario 2%;
- la spesa di € 4.063,88 per incarico prestazioni CSE ing. Galigani (Cod. bnf. 26053);
- la spesa di € 54.770,93 quale accantonamento di somme a disposizione per prove di laboratorio;

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Ing. Alessandro Mercaldo.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

00_Elenco degli elaborati.pdf.p7m.p7m - 063db61ebcbffe5aa6eaa34615b293425a3d1e6f015696cf54c383d5d303a894
00_Modulo Ordine N_04_prove Verrazzano_signed.pdf - 5b519b5e5bdf8fcc883ee6f097a4860da84be05597326c988eb2d694c54f10d5
01_Relazione generale.pdf.p7m.p7m - fe7f772a9ffbf81ce399d1efc9a83a93ffa0be7a0cdcc14d8d91be39e5ab0f0
02_Relazione del PSC.pdf.p7m.p7m - 473cc95ea289e288542bc51dd791b92ba81157d92435ddd41388635625d653f1
03_Diagramma di Gantt.pdf.p7m.p7m.p7m - 0e6e74ba8664f45dc562b3c8518ccc5344a3377b203768ac2b8635cdc9d6773c
04_Analisi dei rischi.pdf.p7m.p7m - 6b81545e83074017c7492582fa187f8e4e355a687c7df42d18d025d27e4272e2
05_Fascicolo dell'opera.pdf.p7m.p7m - 14c4c5902364db0ad9a68acb7cb6238c18c5caea11c0d9205ec536fcd834d964
06_Tav1_aree cantiere.pdf.p7m.p7m - 52f06ddc71bfb3cc307fb60e0627169c79d5b2f3f1737f61de0da193fce49bbe
07_Tav2_Inteferenze e predisposizione aperture interne.pdf.p7m.p7m - dc4cb11bfa51c598de9e5f505dd5a7de9fbc3181bd652841db82c90f0285a08d
08_Tav3_accessi e vie di soccorso.pdf.p7m.p7m - f7a77fa890d8915791e476f903826a55ca82902e0284a3cddcaf39d1866f071c
09_Elenco prezzi Lavori.pdf.p7m.p7m - 22a86b6b73de73cdfcc74e1656f9aba01fec20d5791907481fe5103e6c8d26a6
10_Elenco prezzi sicurezza e Analisi NP.pdf.p7m.p7m - 530fcda20d3606ba2b56ec465890a5da339a0e4b4b4771ac7a088c470bffd252
11_Computo metrico estimativo (1).pdf.p7m.p7m - e60ac511f86647b56756200f7f840917a14e10c99762bd4f5af54e555db46ff
12_Stima dei costi della sicurezza.pdf.p7m.p7m - 6f2f2f7a2faf69c9faa30e3ff31e44a13d1c51ea3af3b404b66defab01c7ef45
13_Quadro di incidenza della manodopera.pdf.p7m.p7m - 2635b115a9341baa6dd3a39d98c970f762bea9f63636d75f90735072b957093e
14_Quadro economico di progetto.pdf.p7m.p7m - a04bb28d56dedb1079223234762b5e38d8e4cee64cefa7121325e0bb6b361745
Verbale verifica e validazione_28-04-2026.pdf.p7m.p7m.p7m - 8fa077f4f2f17cf6adbac9795b3b15972505a0019be3246c02e0d7e0e13785ad

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Alessandro Mercaldo

### Elenco Movimenti

N o	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertament o	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	50186	6	2026/207	2	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	50186	6	2026/207	3	€ 268.179,25	87511 - RTI AVR (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING, INGEO ING E GEO, STINGEA E ARCH BUONAMICI
3)	U	2026	50186	6	2026/207	4	€ 3.534,90	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
4)	U	2026	50186	6	2026/207	5	€ 300,47	2742 - REGIONE TOSCANA
5)	U	2026	50186	6	2026/207	6	€ 18.605,73	87511 - RTI AVR (Capogruppo), SODI STRADE, SMART ENGINEERING, INGEO ING E GEO, STINGEA E ARCH BUONAMICI
6)	U	2026	50186	6	2026/207	7	€ 4.063,88	26053 - GALIGANI ENRICO
7)	U	2026	50186	6	2026/207	8	€ 5.923,88	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2026	50186	6	2026/207	9	€ 54.770,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Sottoscritto digitalmente da**

**Il Responsabile Contabile**

**Silvia Baroncelli**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.