

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/05617**

Del: **19/07/2026**

Esecutivo Da: **19/07/2026**

Proponente: **Direzione Sistemi Informativi - Servizio Gestione Infrastrutture
Tecnologiche**

OGGETTO:

Progetto "FEEL FLORENCE: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica" –
Approvazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 relativa all'evoluzione del
software backoffice VBG. CUP: H19I22000650001 – CIG: B2B3B67DA0 Affidatario: P.A. A.B.S. Srl

IL DIRIGENTE

Richiamate:

- Le linee programmatiche di mandato 2024-2029, "Firenze 2029, la città plurale", illustrate dalla Sindaca al Consiglio comunale nella seduta del 14/10/2024;
- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2026-2028;
- La Deliberazione di Giunta n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028;
- Il Decreto della Sindaca n. DEC/2026/00037 dell'11/06/2026 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico ad interim del Servizio di Gestione Infrastrutture Tecnologiche della scrivente Direzione;

Premesso che:

- Con Provvedimento Dirigenziale DD/2024/07119 del 24/09/2024 è stato affidato alla società P.A. A.B.S. Srl lo sviluppo delle funzionalità del sistema VBG per la realizzazione del progetto "Feel Florence", per un importo di € 139.800,00 + IVA
- L'ordine contrattuale è stato inviato in data 30/09/2024 (protocollo 320159)
- Il progetto si inserisce nel quadro del fondo per i comuni a vocazione culturale e turistica (siti UNESCO), finalizzato al rafforzamento del governo e del monitoraggio delle attività economiche sul territorio
- Con atto della Direttrice della Direzione Sistemi Informativi prot. 215453 del 21/05/2026, si è provveduto alla sostituzione del RUP, nominando il dott. Fabio Lo Giudice in sostituzione del dott. Ferdinando Abate,

collocato in aspettativa

- Con successivo atto della medesima Direzione prot. 217173 del 21/05/2026, al fine di garantire la separazione delle funzioni prevista dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023, è stato nominato quale nuovo Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) il dipendente Marcello Valentini

Considerato che:

- Nel corso dell'esecuzione del contratto, a seguito di una rivalutazione delle priorità operative da parte della Direzione Attività Economiche e Turismo, è emersa la necessità di rimodulare alcune attività inizialmente previste e non più necessarie
- Nello specifico, le attività inerenti al modulo "Ufficio Sanzioni" (gestione posizioni sanzionatorie, workflow di notifica, rateizzazioni e automatismi sui pagamenti) sono state ritenute non prioritarie nella fase attuale rispetto a nuovi fabbisogni emersi
- Risulta invece strategico per l'Amministrazione potenziare gli strumenti di comunicazione massiva, l'integrazione delle ricevute di accettazione/consegna, la riorganizzazione dei dati relativi alle strutture ricettive e l'estensione della relativa dashboard di monitoraggio

Vista:

- La nota di condivisione del fornitore P.A. A.B.S. Srl (prot. 261245 del 23/06/2026) con la quale l'operatore economico prende atto e quantifica il valore economico della rimodulazione delle attività
- La nota della Direzione attività economiche e turismo prot. 273732 del 2/7/2026, conservata agli atti d'ufficio, con la quale si approvano le modifiche proposte
- La Relazione Tecnica redatta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), dott. Fabio Lo Giudice, prot. 294785 del 16/7/2026, che giustifica la variazione proposta sotto il profilo tecnico e funzionale

Dato atto che:

- Le nuove attività sono state valutate come economicamente equivalenti rispetto a quelle sostituite, per un valore di € 15.100,00 oltre IVA, mantenendo pertanto invariato l'importo contrattuale complessivo di € 139.800,00 + IVA
- La modifica non comporta variazioni alla struttura essenziale del contratto né impatti sui tempi complessivi di realizzazione
- La variazione rientra nelle fattispecie ammesse dall'art. 120, commi 3 e 5 del D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), in quanto
 1. Il valore della modifica è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14;
 2. Il valore è inferiore al 10% del valore iniziale del contratto;
 3. La modifica non altera la natura generale del contratto.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 36/2023
- Il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e in conformità alla relazione tecnica del RUP, la modifica contrattuale, disposta ai sensi dell'art. 120, commi 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023, relativa all'evoluzione del software VBG affidata alla società P.A. A.B.S. Srl (CIG B2B3B67DA0), consistente nella

sostituzione delle attività del modulo sanzioni con le nuove implementazioni relative a comunicazioni massive, gestione dati strutture ricettive e dashboard di monitoraggio

- Di dare atto che la modifica avviene ad invarianza di spesa, confermando l'importo contrattuale di € 139.800,00 oltre IVA, e che pertanto non sono necessari ulteriori impegni di spesa sul bilancio dell'Ente
- Di pubblicare il presente provvedimento ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza.

ALLEGATI INTEGRANTI

PA ABS - Elenco modifiche - 28a80017eb1b61a569491042da512d229252bfecb5b7e30b564cad913584b0c0
Relazione RUP - 177f307e67affa9bf0f2db7c96d455d0363885dfb263e394b1db454151ad04f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Leonardo Ricci

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.