

Allegati all' approvazione della Variante n. 03 al contratto di appalto di lavori per la
"Riqualificazione dello stadio Artemio Franchi di P.L. Nervi – Firenze ambito B –
stralcio 1" DD n. 9176 del 09.12.2025

1. [All. 1 \(01 SDF - Relazione Perizia di Variante n. 03\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 2. [All. 1.1 \(0 SDF - Elenco Documenti\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 3. [All. 1.2 \(01.1 SDF_Verbale Concordamento Nuovi Prezzi\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 4. [All. 1.3 \(01.1.1 SDF Elenco Prezzi Unitari\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 5. [All. 1.4 \(01.2 SDF_Opere accessorie di cantiere\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 6. [All. 1.5 \(01.3 SDF_Elenco elaborati progettuali\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 7. [All. 1.6 \(01.4 SDF_Cronoprogramma dei Lavori\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 8. [All. 1.7 \(01.4.1 SDF_Planimetria Consegna Aree\).pdf.p7m.p7m.p7m](#)
 9. [All. 2 \(Atto di Sottomissione\).pdf.p7m.p7m](#)
 10. [All. 3 \(QE_dicembre25_variante03\).pdf](#)
-