



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07219

Del: 25/09/2026

Esecutivo Da: 28/09/2026

Proponente: **Direzione Infrastrutture di viabilità e mobilità - Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili**

OGGETTO:

“Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico – anno 2022” - Accordo Quadro. C.O. 200197 CUP H17H21010560004 - Modulo d'ordine n. 2 – CIG derivato B7D311D579

Ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione credito residuo alla società ARIETE S.R.L.

IL DIRIGENTE

In virtù del Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili e sono stati attribuiti i poteri per l'adozione di tale atto;

Visti:

- il D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;
- il Regolamento generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- gli artt. 16 e 21 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale ha approvato durante la seduta del 14 ottobre 2024, le Linee programmatiche del mandato, come stabilito dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) all'articolo 46 comma 3 quale primo momento di pianificazione strategica dell'Ente;
- le linee programmatiche sono state strutturate in 5 indirizzi strategici, declinati in obiettivi nei quali vengono indicate le principali azioni che l'Ente intende realizzare

nell'arco del mandato 2024/2029;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22/09/2025 è stato approvato, tra l'altro, il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026-2028;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati" è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2026 ed il bilancio pluriennale 2026-2028;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028";
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028";

Considerato che è interesse dell'Amministrazione Comunale realizzare degli interventi finalizzati alla sicurezza stradale e alla fluidificazione del traffico urbano e che tali interventi sono finalizzati in particolare:

- al miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale;
- alla fluidificazione del traffico urbano;
- al ripristino delle condizioni di confort dell'utenza veicolare;

Rilevato che:

- con Deliberazione della Giunta n. DG/2022/00609 del 22/11/2022 è stato approvato il Progetto dell'Accordo Quadro nell'ambito dell'intervento "Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico - anno 2022" C.O. 200197 per la somma complessiva di € 500.000,00 (compreso IVA);
- con Determinazione Dirigenziale n. DD/2023/03479 del 28/04/2023 è stato aggiudicato definitivamente l'intervento "**Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico - anno 2022**" - **Accordo Quadro C.O. 200197 - CIG. 9604098065** alla società ARIETE S.R.L. con sede legale in Via Pian della Donna 14/A - 50038 Scarperia e San Piero (FI), C.F./P.I. 03327780486 che ha offerto un ribasso del **17,570%** sull'importo posto a base di gara;
- in data 30/06/2023 è stato stipulato il contratto di Accordo Quadro stipulato con l'aggiudicatario società ARIETE S.R.L.;
- con Deliberazione della Giunta n. DG/2025/00291 del 22/07/2025 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al Modulo d'Ordine n. 2 del suddetto intervento per la somma complessiva di € 220.000,00 (compreso IVA)
- con la Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/05922 del 12/08/2025 di assunzione degli impegni di spesa relativi al Modulo d'Ordine n. 2 sono stati assunti gli impegni di spesa dell'intervento "Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico -

anno 2022" - Accordo Quadro. C.O. 200197 CUP H17H21010560004 - Modulo d'ordine n. 2 - CIG derivato B7D311D579;

- con nota Prot. n. 12469 del 11/01/2024 è stato nominato l'ufficio Direzione dell'Accordo Quadro, nominando Direttore dei Lavori l'Arch. Francesco Portogalli;
- con Prot. n. 351534 del 18/09/2025 è stato stipulato il contratto per l'esecuzione dei lavori relativamente al Modulo d'Ordine n. 2 dell'intervento di cui trattasi;
- in data 24/11/2025 sono stati consegnati i lavori, come da verbale gli atti della Direzione scrivente;
- in data 12/06/2026 si sono conclusi i lavori di cui trattasi e quindi in tempo utile rispetto alla fine prevista dal Contratto, come da verbale agli atti della Direzione scrivente;

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2025/05922 del 12/08/2025 è stato approvato, tra l'altro, il seguente ultimo quadro economico dell'intervento di cui trattasi:

	C.O. 200197
Lavori	
Importo lavori al netto r.a. 17,57% Mod. Ord. n.1	€ 168.318,95
Importo lavori al netto r.a. 17,57% - Mod. Ord. n.2	€ 130.646,46
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.681,60
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n.2	€ 24.149,00
Totale importo lavori	€ 337.796,01
Somme a disposizione	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 18.300,06
IVA e altre imposte (di cui € 15.479,55 per al 10% ed € 210,52 per IRAP su incentivo tecnici) - Mod. Ord. n. 2	€ 15.690,07

Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 2.932,40
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% - Mod. Ord. n. 2	€ 2.476,73
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) – Ing. Brachi (DD/2022/07600)	€ 25.665,84
Somme a disposizione per ulteriori interventi - Mod. Ord. n. 2	€ 20.919,82
Imprevisti - Mod. Ord. n. 2	€ 20.090,71
Totale somme a disposizione	€ 106.075,63
Accordo bonario - Mod. Ord. n. 2	€ 6.027,21
TOTALE INTERVENTO	€ 449.898,85
Somme andate in economia	€ 50.101,15
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

Preso atto che con note Prot. n. 12469 del 11/01/2024 è stato istituito l'ufficio Direzione Lavori, nominando Direttore dei Lavori Arch. Francesco Portogalli della Direzione scrivente;

Visto il Certificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori di cui trattasi, con allegato stato finale, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti dalla società ARIETE S.R.L.;

Preso atto che l'importo risultante dallo stato finale è pari ad € **150.431,75** oltre IVA al 10%;

Rilevato che la minore spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori relativi al Contratto Applicativo n. 2 è stata pari ad € 4.363,71 escluso IVA al 10%;

Dato atto che sono stati corrisposti alla società ARIETE S.R.L. acconti per un totale di € 117.246,84 escluso IVA al 10% e conseguentemente il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 33.184,91 oltre IVA al 10%;

Rilevato che:

- non si sono verificate inadempienze verso gli enti previdenziali e assicurativi da parte della società ARIETE S.R.L. come da DURC, agli atti della Direzione scrivente;
- l'appaltatore ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali compresa la polizza fideiussoria a garanzia della rata di saldo, n. 507412698, emessa da Allianz SPA in data 03/09/2026, agli atti della Direzione scrivente, e che pertanto nulla osta al pagamento del credito maturato nei confronti della stessa;

Preso atto che:

- Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n. DD/2026/00668 del 04/02/2026 la società ARIETE S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa SOCIETA' COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI S.C.A.F. SOC. COOP. A R.L., con sede in Via Vittorio Corcos 15 - 50142 Firenze (FI), P. IVA e C.F. 00431980481, l'esecuzione di parte delle lavorazioni rientranti nella categoria OG3 (opere di realizzazione di segnaletica stradale), per un importo presunto di € 10.000,00 comprensivo di € 450,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed escluso IVA;

Considerato che l'Amministrazione ha corrisposto direttamente alla SOCIETA' COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI S.C.A.F. SOC. COOP. A R.L. gli importi dei lavori eseguiti, ai sensi dell'art. 105 comma 13 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., relativamente al SAL 1 e al SAL 2;

Visto il D.Lgs. 118/2011 allegato 4/3 punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali, si dà atto che l'importo dei lavori realizzati, pari a € 150.431,75, è ripartito nel modo seguente:

- Via Cosimo il Vecchio € 51.386,99
- Via Guardavia € 37.176,42
- Via delle Gore € 29.272,62
- Via di Scandicci c/o Ronco Corto € 14.390,38
- Via di Scandicci c/o Torregalli € 18.205,34

Vista l'Attestazione di Congruità con esito positivo ai sensi del D.M. 143/2021, agli atti della Direzione scrivente;

Ritenuto pertanto di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi;

Dato atto che con successivo provvedimento dirigenziale sarà approvata la scheda relativa alla ripartizione dell'incentivo per i lavori di cui trattasi non appena gli uffici di supporto avranno fatto pervenire a questa Direzione i nominativi come indicato dal nuovo Regolamento per la costituzione e la ripartizione del Fondo di incentivazione per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Deliberazione della Giunta Comunale n. 207 del 23/04/2019);

Vista la fattura elettronica n. 35/03 del 31/08/2026, pervenuta all'Ente tramite il Sistema di Interscambio (SdI) in data 10/09/2026, emessa dalla società ARIETE S.R.L. dell'importo

complessivo di € 36.503,40, di cui € 33.184,91 per lavori ed € 3.318,49 per IVA al 10%, relativa al saldo finale dei lavori dell'intervento "Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico urbano - anno 2022" - Accordo Quadro C.O. 200197 - Modulo d'Ordine n. 2 - CIG derivato B7D311D579, allegata parte integrante del presente atto;

Visto il comma 13 dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che prevede il pagamento diretto del subappaltatore quando quest'ultimo è una micro o piccola impresa;

Dato atto che il subappaltatore SOCIETA' COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI S.C.A.F. SOC. COOP. A R.L rientra nella categoria di impresa sopra richiamata;

Vista la fattura n. 323/S del 14/09/2026 emessa dalla SOCIETA' COOPERATIVA AUTOCUSTODI FIORENTINI S.C.A.F. SOC. COOP. A R.L. nei confronti dell'impresa appaltatrice ARIETE S.R.L. per l'importo di € 6.018,90 in regime di reverse charge, relativa alle lavorazioni eseguite nell'ambito del subappalto autorizzato e allegata al presente atto;

Preso atto della regolarità dei DURC allegati al presente provvedimento;

Rilevato che nella fattura sono stati indicati nei Dati del Contratto i riferimenti dell'Accordo Quadro;

Rilevato che nella fattura del subappaltatore sono riportati il CUP H17H21010560004, il CIG dell'Accordo Quadro 9604098065, il riferimento al contratto applicativo n. 2 e il CIG derivato B7D311D579;

Dato atto che dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva modifica dell'art.1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica amministrazione non sono emersi inadempimenti nè a carico della ditta appaltatrice né della ditta subappaltatrice, e che pertanto si può procedere al pagamento delle loro spettanze;

Dato atto altresì che gli estremi bancari di seguito riportati sono conformi alle disposizioni previste dalla L.136/2010 e che le coordinate bancarie del conto dedicato sono le seguenti:

- ARIETE S.R.L.: IBAN IT28J010053810000000002522;
- S.C.A.F. Soc. Coop. a r.l.: IBAN IT70X0306902915000000010924;

e le stesse coordinate sono indicate sulla fattura e su jente;

Dato atto che l'atto con cui è stato assunto l'impegno di spesa relativo alla presente liquidazione è in regola con le norme attuali in materia di trasparenza.

Dato atto che il numero del CIG derivato è il seguente: **B7D311D579**;

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente o conformi agli originali conservati presso la Direzione scrivente;

Rilevato che tutti i provvedimenti citati dal presente atto, da intendersi integralmente richiamati, sono accessibili in via telematica

- attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:<https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti>;

• nel caso di stampa del documento, inquadrando il QR code sotto indicato, che rinvia allo stesso indirizzo web:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni

- Determinazioni Dirigenziali



Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15, commi 1 e 4, del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 7/02/2013, come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 16/12/2015;

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

1. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di Regolare Esecuzione, con allegato Stato Finale, relativo ai lavori dell'Accordo Quadro "Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico - anno 2022" - C.O. 200197 - CUP H17H21010560004 - Modulo d'Ordine n. 2 - CIG derivato B7D311D579, eseguiti dall'impresa ARIETE S.R.L.;
2. di dare atto che il credito dell'Impresa esecutrice nei confronti dell'Amministrazione ammonta ad € 33.184,91 oltre IVA al 10%;
3. di liquidare la fattura elettronica n. 35/03 del 31/08/2026 emessa dalla società ARIETE S.R.L. dell'importo complessivo di € 36.503,40, di cui € 33.184,91 imponibile ed € 3.318,49 IVA al 10%, relativa al saldo finale dei lavori di cui trattasi come da allegato;
4. di autorizzare la Direzione Risorse Finanziarie all'emissione dei relativi mandati di pagamento;
5. di prendere atto che la minore spesa sui lavori sostenuta per la realizzazione dell'intervento è stata pari ad € 4.363,71 escluso IVA al 10% per un totale pari ad € 4.800,08 compreso IVA al 10%;
6. di prendere atto che la minore spesa sostenuta per la realizzazione del Modulo d'Ordine n. 2 di cui trattasi è stata pari ad € **51.837,82** è così suddivisa:

IMP. 2026/2620	€ 4.284,90	Importo lavori al netto r.a. 17,57% - Mod. Ord. n.2
IMP. 2026/2620	€ 78,81	Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n.2
IMP. 2026/2620	€ 436,37	IVA SU LAVORI 10%
IMP. 2026/2622	€ 20.919,82	Somme a disposizione per ulteriori interventi - Mod. Ord. n. 2
IMP. 2026/2623	€ 20.090,71	Imprevisti - Mod. Ord. n. 2
IMP. 2026/2621	€ 6.027,21	Accordo bonario - Mod. Ord. n. 2

-
7. di dare atto che la suddetta minore spesa pari ad € **51.837,82** deve essere posta in economia;
8. di dare atto, a seguito del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di cui trattasi, del seguente quadro economico finale dell'intervento:

	C.O. 200197
Lavori	
Importo lavori al netto r.a. 17,57% Mod. Ord. n.1	€ 168.318,95
Importo lavori al netto r.a. 17,57% - Mod. Ord. n.2	€ 126.361,56
Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta Mod. Ord. n.1	€ 14.681,60

Oneri della sicurezza non soggetti a ribassi d'asta - Mod. Ord. n.2	€ 24.070,19
Totale importo lavori	€ 333.432,30
Somme a disposizione	
IVA 10% Mod. Ord. n.1	€ 18.300,06
IVA e altre imposte (di cui € 15.479,55 per al 10% ed € 210,52 per IRAP su incentivo tecnici) - Mod. Ord. n. 2	€ 15.253,70
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% Mod. Ord. n.1	€ 2.932,40
Incentivo art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%) - 1,60% - Mod. Ord. n. 2	€ 2.476,73
Spese tecniche per incarico di progettazione (IVA e oneri compresi) - Ing. Brachi (DD/2022/07600)	€ 25.665,84
Totale somme a disposizione	€ 64.628,73
TOTALE INTERVENTO	€ 398.061,03
Somme andate in economia Mod. Ord. N. 1	€ 50.101,15
Somme in economia Mod. Ord. N. 2	€ 51.837,82
TOTALE COMPLESSIVO	€ 500.000,00

9. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Simone Mannucci;

ALLEGATI INTEGRANTI

2026_08_31_CRE.pdf.p7m.p7m.p7m - cc9fe9aa87ad6b9f3ce22c8328e287cacb51fb555366b5937f9a21dcf3fda1b1
Durc_INAIL_54337858_00431980481_SCAF.pdf - e491feb046b9e142a22d609c4d27302a34df331c4e9d0209f37278dc5f6c6ffd
Durc_INAIL_54988778_03327780486_ARIETE.pdf - 6b1c7d5fd76a2704228b09a7c5c28314857de97b071697be2dd0c924d6024219
FT subappaltatore_SCAF_CORRETTA.pdf - ce95613f58cc77227c7be6c20f87f2225e81b63932724a110d6739df5a8d4655
Liberatoria inadempimenti ARIETE.pdf - ead6b9fb994a11cbc8df75c9466642d48a78e88f71448a20e8394b0711159a92
Liberatoria inadempimenti SCAF.pdf - 1fa9d3c2f34c4bfc16f90c0fb9f7932102d368fe5deead7f256b8c7d232d270b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60630	2	2026/2620		€ 165.474,93	28263 - ARIETE SRL
2)	U	2026	60630	2	2026/2621		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	60630	2	2026/2622		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	60630	2	2026/2623		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 36.503,40
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2026/2620	Atto A/PDD/2025/5922 efficace dal 12/08/2025	"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico - anno 2022" - Accordo Quadro. C.O. 200197 CUP H17H21010560004 Assunzione impegni di spesa Modulo d'ordine n. 2 - CIG derivato B7D311D579	LIQUIDATO SU IMPEGNO 36.503,40
CUP su Impegno: H17H21010560004 CIG su Impegno: B7D311D579				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/20601	28263	ARIETE SRL	FA/35/03	31/08/2026	10/10/2026 29.882,61

Codice CUP: H17H21010560004 **Codice**
CIG: B7D311D579;
CCB - IT28J0100538100000000002522

Capitolo	60630	Codice	2.08.01.01	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO FIN.MUTUO DA FINANZIARE CON ENTRATA DA F.P.V.	LIQUIDATO SU CAPITOLO 36.503,40
-----------------	-------	---------------	------------	--	---

Impegno	2026/2620	Atto A/PDD/2025/5922 efficace dal 12/08/2025	"Interventi di sicurezza stradale e fluidificazione del traffico - anno 2022" - Accordo Quadro. C.O. 200197 CUP H17H21010560004 Assunzione impegni di spesa Modulo d'ordine n. 2 - CIG derivato B7D311D579	LIQUIDATO SU IMPEGNO 36.503,40
CUP su Impegno: H17H21010560004 CIG su Impegno: B7D311D579				

N. Liquid.	Beneficiario	Documento	Del	Scadenza	Importo
2026/20601	28263 ARIETE SRL	FA/35/03	31/08/2026	10/10/2026	6.620,79

Codice CUP: H17H21010560004 **Codice**

CIG:B7D311D579;

CCB - IT70X0306902915000000010924; Cessionario:

SCAF SCARL (00431980481)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.