

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/05331

Del: 23/06/2023

Esecutivo Da: 23/06/2023

Proponente: Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

OGGETTO:

Intervento n. L1563/2022, denominato “Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunionalizzazione Padiglione Machiavelli” - Codici Opera 220342, 220348, 220349, 220352, 220354 - C.U.P. H13G19000040007 - CUI L01307110484202200142 - CIG 9915363066 - Approvazione progetto esecutivo e determina a contrarre.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- il Consiglio Comunale, in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014, avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;
- la Giunta Comunale, in data 9 maggio 2023, ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione”;
- con il Decreto del Sindaco n. 37 del 15 settembre 2020 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio;

Richiamata la Deliberazione della Giunta comunale n. 379 dell’11 agosto 2022, con cui è stato approvato il progetto definitivo n. L1563/2022, denominato “Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunionalizzazione Padiglione Machiavelli” (C.U.P. H13G19000040007), redatto ai sensi dell’art 23 d.lgs. 50/2016, nell’ambito della “procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori dei seguenti interventi: Fortezza da Basso – Rifunionalizzazione Padiglione Machiavelli e Restauro ed ampliamento Padiglione Cavaniglia” ed elaborato dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Capogruppo Mandataria) - Spira Srl, Consilium servizi di ingegneria Srl e Archland di Arch Lorenzo

Vallerini (Mandanti);

Rilevato che il suddetto progetto ammonta complessivamente ad € 5.740.000,00, finanziati per € 920.797,20 mediante avanzo di amministrazione (c.o. 220342), per € 2.409.601,40 mediante fondi della Regione Toscana (cc.oo. 220348 e 220352) e per € 2.409.601,40 mediante fondi della Città Metropolitana (cc.oo. 220349 e 220354), articolati come da quadro economico della spesa di seguito riportato:

L1563/2022: "Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunzionalizzazione Padiglione Machiavelli" Codici Opera 220342, 220348, 220349, 220352, 220354 - C.U.P. H13G19000040007 - CUI L01307110484202200142	
Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 4.643.718,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 345.482,00
Oneri della sicurezza per adempimenti Covid-19	€ 10.800,00
Importo dei lavori incluso oneri (base d'asta)	€ 5.000.000,00
IVA al 10%	€ 500.000,00
Importo complessivo dei lavori inclusi oneri ed IVA	€ 5.500.000,00
Spese per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 79.202,80
CNPAIA al 4% su spese di progettazione	€ 3.168,11
IVA al 22% su spese di progettazione	€ 18.121,60
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2%)	€ 80.000,00
Somma a disposizione (20% di 2%)	€ 20.000,00
Imprevisti	€ 507,49
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 39.000,00
Importo complessivo del Quadro economico	€ 5.740.000,00

Rilevata la necessità, attraverso la redazione di un progetto esecutivo dell'intervento, di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare. E' stato così redatto il progetto esecutivo n. L1563/2022, che

sviluppa in maniera dettagliata il progetto definitivo approvato con la Deliberazione di cui sopra ed ha ad oggetto il restauro e la rifunzionalizzazione di uno dei Padiglioni della Fortezza da Basso di Firenze, ossia il Padiglione Machiavelli;

Visto, pertanto, il progetto esecutivo n. L1563/2022, redatto anch'esso, nell'ambito della medesima procedura sopra richiamata, ad opera del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti composto da Politecnica Ingegneria e Architettura Soc. Coop (Capogruppo Mandataria) - Spira Srl, Consilium servizi di ingegneria Srl e Archland di Arch Lorenzo Vallerini (Mandanti) e costituito dagli elaborati, allegati quali parti integranti al presente atto, specificamente dettagliati nell'elenco cui si rinvia *per relationem*;

Rilevato che il quadro economico del progetto, pur rimanendo invariato il suo ammontare complessivo, a seguito delle modifiche sopra citate e della suddivisione in Codici opera (si rinvia alla nota sottoscritta dal RUP in data 22 giugno 2023 e conservata in atti) è stato rimodulato nel modo che segue:

L1563/2022: "Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunzionalizzazione Padiglione Machiavelli"						
Codici Opera 220342, 220348, 220349, 220352, 220354 - C.U.P. H13G19000040007 - CUI L01307110484202200142						
Voci di spesa/ Codici opera	220342	220348	220349	220352	220354	Totale
Importo totale lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 737.591,60	€ 1.936.177,94	€ 1.936.177,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.609.947,48
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 62.398,80	€ 163.796,86	€ 163.796,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 389.992,52
Importo dei lavori incluso oneri (base d'asta)	€ 799.990,40	€ 2.099.974,80	€ 2.099.974,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.999.940,00
IVA al 10%	€ 79.999,04	€ 209.997,48	€ 209.997,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 499.994,00
Importo complessivo dei lavori inclusi oneri ed IVA	€ 879.989,44	€ 2.309.972,28	€ 2.309.972,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.499.934,00
Spese per progettazione definitiva ed esecutiva	€ 18.727,02	€ 21.848,19	€ 21.848,19	€ 0,00	€ 0,00	€ 62.423,40

CNPAIA al 4% su spese di progettazione	€ 749,08	€ 873,93	€ 873,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.496,94
IVA al 22% su spese di progettazione	€ 4.284,74	€ 4.998,86	€ 4.998,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.282,47
Incentivo funzioni tecniche (80% di 1,8%)	€ 11.519,86	€ 30.239,64	€ 30.239,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 71.999,14
Somma a disposizione (20% di 1,8%)	€ 5.527,05	€ 2.067,10	€ 2.067,10	€ 8.338,53	€ 0,00	€ 17.999,78
Imprevisti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 507,49	€ 507,49
Spese per collaudo tecnico amministrativo	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00
Somma a disposizione per adeguamento compensi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.106,82	€ 0,00	€ 28.106,82
Polizza verificatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.156,05	€ 93,91	€ 3.249,96
Importo complessivo del Quadro economico	€ 920.797,20	€ 2.370.000,00	€ 2.370.000,00	€ 39.601,40	€ 39.601,40	€ 5.740.000,00

Ritenuto pertanto, di dover approvare l'allegato progetto esecutivo n. L1563/2022, denominato "Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunzionalizzazione Padiglione Machiavelli" (C.U.P. H13G19000040007), costituito dagli elaborati allegati parte integrante al presente atto ed ammontante a complessivi € 5.740.000,00 articolati secondo l'ultimo quadro economico già evidenziato in narrativa e che qui si intende richiamato;

Dato atto che:

- l'intervento in questione è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, annualità 2023, CUI L01307110484202200142 ;
- il relativo CIG è 9915363066;
- la spesa complessiva dell'intervento di € 5.740.000,00 è finanziata, come anticipato, per € 920.797,20 mediante avanzo di amministrazione (c.o. 220342), per € 2.409.601,40 mediante fondi della Regione Toscana (cc.oo. 220348 e 220352) e per € 2.409.601,40 mediante fondi della Città Metropolitana (cc.oo.220349 e 220354);
- il contratto verrà stipulato "a corpo" ai sensi della definizione di cui agli artt. 3 lett. dddd) e

59, c. 5 bis, d.lgs. 50/2016;

- è necessario approvare il documento denominato “elementi tecnici di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa”, allegato quale parte integrante al presente atto;
- l'importo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta ad € 4.999.940,00, di cui € 389.992,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- i lavori, come previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto, ricadono nelle seguenti categorie:

- **prevalente OG2** (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela) per € 2.551.604,19;

- **non prevalente OS03** (Impianto idrosanitario, cucine, lavanderie, gas e antincendio) per € 151.713,58;

- **non prevalente OS28** (Impianti termici e di condizionamento) per € 1.248.068,82;

- **non prevalente OS30** (Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi) per € 1.048.553,41;

Visti:

- l'art. 32, c. 2, d.lgs. 50/2016, ai sensi del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 192 d.lgs. 267/ 2000;

- l'art. 30, c. 8, d.lgs. 50/2016;

- l'art. 1, c. 2, d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), che individua le procedure applicabili transitoriamente fino al 30 giugno 2023 per gli appalti sotto-soglia, ed in particolare la lettera b) del medesimo, che prevede, per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00 e fino alle soglie di cui all'art. 35 d.lgs. 50/2016, il ricorso alla procedura negoziata, previa consultazione di almeno 15 (quindici) operatori economici, individuati mediante indagine di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

- l'art. 1, c. 3, d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), che stabilisce che per gli affidamenti di cui al comma 2, lett. b), le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

Tenuto conto che l'art. 40 c. 2 d.lgs. 50/2016 prevede che a decorrere dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici svolte dalle Stazioni appaltanti siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazioni elettronici;

Ritenuto, pertanto, che la procedura negoziata in oggetto venga espletata in modalità telematica tramite la piattaforma START fornita dalla Regione Toscana;

Ritenuto, altresì, di dare evidenza dell'avvio della procedura negoziata di cui sopra tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale contenente anche i risultati della procedura di affidamento, compresa

l'indicazione dei soggetti invitati;

Richiamate:

- le Linee guida ANAC n. 3 in tema di “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*” e in particolare il paragrafo 5.1.4 delle stesse che, alla lettera n) stabilisce che compete al RUP proporre all'amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare;
- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del d.lgs. 50/2016, aggiornate al d.lgs. 56/2017, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, in conformità alle quali l'individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta verrà effettuata mediante selezione dal vigente elenco degli operatori economici del Comune di Firenze;

Ritenuto di stabilire, con il presente atto, che:

- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95, c. 2, d.lgs. 50/2016;
- saranno invitati a presentare offerta alla procedura negoziata in oggetto n. 40 (quaranta) operatori economici individuati mediante selezione dal vigente elenco degli operatori di quest'Amministrazione;
- le offerte dovranno pervenire entro 30 (trenta) dall'invito;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida;
- l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, c. 12, d.lgs. 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- l'offerta vincherà il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante;
- ai sensi dell'art. 94, c. 2, d.lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante può decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta con maggior ribasso, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30 c. 3 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto, altresì, che i concorrenti dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

- i requisiti generali di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016;
- i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016;
- i requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, c. 1, d.lgs. 50/2016, costituiti dal possesso di attestazione SOA in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere e dalla certificazione del sistema di qualità aziendale;

Dato atto che:

- gli atti relativi all'espletamento della procedura di gara saranno predisposti dal Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici della Direzione Gare Appalti e Partecipate, così come la successiva stipula del contratto;
- per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, c. 1 e 2, d.lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento

dell'importo della categoria prevalente e del 100 per cento dell'importo delle categorie scorporabili, comprese quelle relative a strutture, impianti e opere speciali (S.I.O.S.), a condizione che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto citato;

- il rischio dell'esecuzione è a totale carico dell'appaltatore e non si applica all'appalto in oggetto l'art. 1664, c. 1, c.c., in materia di revisione dei prezzi. Si procederà a suddetta revisione esclusivamente nei casi, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, c. 1, lett. a), d.lgs. 50/2016, salva l'applicazione della disciplina di cui all'art. 29, commi 3, 4, 5 e 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, come convertito con legge 28 marzo 2022, n. 25;

- ai sensi dell'art. 113 *bis* d.lgs. 50/2016 l'emissione dei certificati di pagamento non potrà superare i 7 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori; i pagamenti del presente appalto saranno effettuati entro il termine di 30 giorni da ogni stato di avanzamento lavori. Per le medesime motivazioni, la rata di saldo sarà pagata entro 60 giorni dalla emissione del C.R.E., subordinatamente alla presentazione della polizza fideiussoria di cui al Capitolato speciale d'appalto;

- il collaudo dei lavori/C.R.E. sarà concluso entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;

- per il presente appalto l'importo da assicurare per i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori, è pari all'importo contrattuale;

Dato atto, altresì, che l'Amministrazione non intende ricorrere al Collegio consultivo tecnico, la cui costituzione e i cui compiti sono disciplinati all'art. 41 bis del Capitolato Speciale d'Appalto e pertanto, il suddetto riferimento deve essere considerato un mero refuso;

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, degli operatori economici debba essere esperita mediante ricorso all'utilizzo del sistema cosiddetto FVOE (Fascicolo virtuale dell'operatore economico) presente sul portale ANAC;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2022-2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2022/G/00020, in data 1 febbraio 2022, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto, come da dichiarazione agli atti dell'ufficio;

Dato atto della regolarità tecnica del presente provvedimento;

Visti:

- il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore,
- l'art.107 d.lgs. 267/2000;
- l'art. 81, c. 3, dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

per tutto quanto esposto in narrativa di:

1. approvare l'allegato progetto esecutivo n. L1563/2022, denominato "Fortezza da Basso. Restauro e adeguamento funzionale - Rifunionalizzazione Padiglione Machiavelli" (C.U.P. H13G19000040007), costituito dagli elaborati allegati parte integrante al presente atto ed ammontante a complessivi € 5.740.000,00, articolati secondo l'ultimo quadro economico già evidenziato in narrativa e che qui si intende richiamato;
2. avviare la procedura di affidamento dei lavori per l'aggiudicazione dell'intervento in commento;
3. ricorrere, per l'aggiudicazione del suddetto intervento, alla procedura negoziata di cui art. 1, c. 2, lett. b), d.l. 76/2020 (convertito nella l. 120/2020), come modificato dal d.l. 77/2021 (convertito nella l. 108/2021), sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
4. approvare il documento denominato "elementi di valutazione per offerta economicamente più vantaggiosa" in relazione alla suddetta procedura;
5. dare atto che:
 - gli elementi essenziali del contratto sono stati dettagliatamente previsti nella parte narrativa del presente provvedimento;
 - il CIG dell'intervento in questione è 9915363066;
 - tutti gli atti relativi all'espletamento della gara saranno predisposti dalla Direzione Gare e Appalti, così come la successiva stipula del contratto;
 - la spesa complessiva dell'intervento di € 5.740.000,00 è finanziata per € 920.797,20 mediante avanzo di amministrazione (c.o. 220342), per € 2.409.601,40 mediante fondi della Regione Toscana (cc.oo. 220348 e 220352) e per € 2.409.601,40 mediante fondi della Città Metropolitana (cc.oo. 220349 e 220354);
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'Arch. Giorgio Caselli, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 d.lgs. 50/2016.

ALLEGATI INTEGRANTI

01_XX_CS01_30_5082_Capitolato speciale partre generale.pdf.p7m.p7m -
19c49b9187dcf82d7776183ef95da52501ce5e8a13cf315a93099072684cd687

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_01_IE_CT01_30_5082-Capitolato.pdf.p7m.p7m -
e50ffee41970833f42e1ea4a0bfbcac119625b5b36c4a6578ff67651eeb9e592

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_01_IM_CT01_30_5082-Capitolato.pdf.p7m.p7m -
64e180f583d75daee34692c7f34c017b2edd47cef5b1d2eda1ce526f5f773407

Capitolato Speciale di Appalto Parte 2_01_OC_CS01_30_5082_CapitolatoSpecApp.pdf.p7m.p7m -
08e2942f634d8b595316aa194ee357e62c89d98ae0f1164b60d3e60b8cb7782e

Computo metrico estimativo_01_XX_CM01_30_5082_CME.pdf.p7m.p7m -
b9b5a7da48958d8f27439cdd73b5dfa24e79f76def8591b3d441d08f53055170

Criteri di Valutazione_signed.pdf - a602bc85fe8562494d81308e7870a3f8eba3ae21eaa869a4a2d4f5f2e8579f5e

Cronoprogramma_01_XX_CP01_30_5082.pdf.p7m.p7m -
12552bdad0086a7a37f2f469a92246e169f3f4029753bc9c2d62c191268eaae4

Documentazione Fotografica_01_SF_DF01_30_5082.pdf.p7m.p7m -
c7639fc2b69d2172192d410f0a2e5cad70e83c665c13ec4213ba07ce68cd1104

Elaborato grafico_01_DN_B001_30_5082_StatoSovrapposto-Plan gen.pdf.p7m.p7m -
c7c8dfe18bd04e13e383a911e0a1047377cfd8409502d9a0a4e630b0cfa4944f

Elaborato grafico_01_DN_D001_30_5082_StatoSovrapposto-Pianta piano interrato.pdf.p7m.p7m -
5f3e5b6fafd033eb4d7c3e13fa6f923dfb169819024a6b599f2d1f477d84ab5c

Elaborato grafico_01_DN_D002_30_5082_StatoSovrapposto-Pianta piano terra.pdf.p7m.p7m -
8f026eae75d95cb57c3982fd0d0e22b43caff1270a91c9da1bec9a9e6b22edcf

Elaborato grafico_01_DN_D003_30_5082_StatoSovrapposto-Pianta piano primo.pdf.p7m.p7m -
42a16e67a002c2f412f4af8abdf63405e2b79c9dd22603c06d1844a90dcf2cc5

Elaborato grafico_01_DN_D004_30_5082_StatoSovrapposto-Pianta piano secondo.pdf.p7m.p7m -
9c6ae8880a75798669ecb9fb7df59944460014f69ea62f472e338b08b330de4c

Elaborato grafico_01_DN_D005_30_5082_StatoSovrapposto-Pianta coperture.pdf.p7m.p7m -
28195211cecfaf0ff89f64292a2afb2a77cffeabd08e4fc76b281c0fe9123e8

Elaborato grafico_01_DN_E001_30_5082_StatoSovrapposto-Sezioni.pdf.p7m.p7m - d120a6c757f851801a195474f07f9c2d9abb5cbe4223420872d903f500dc5e39
Elaborato grafico_01_DN_E002_30_5082_Stato Sovrapposto-Prospetti1.pdf.p7m.p7m - 0e957a1845eb913a06dcab8bc3a64a75c445e9859dd5ab603747e9beb4e1f341
Elaborato grafico_01_DN_E003_30_5082_Stato Sovrapposto-Prospetti2.pdf.p7m.p7m - 20bd5f300f06d00da72ca756e2a3ac956caf9a3c7dc93b92ddc74277268da2db
Elaborato grafico_01_IE_B001_30_5082 - Planimetria esterna.pdf.p7m.p7m - 8ce6dd4c2bd5f77f7eebbf7e5423613b067b9915b212bf9c96264f3ce1095f6
Elaborato grafico_01_IE_B002_30_5082 - Planimetria pozzi.pdf.p7m.p7m - 3551397fddddd2644526ac46064e4032b3f8c1e098b9d86e21d8de26c72aae70c
Elaborato grafico_01_IE_D001_30_5082 - Distribuzione impianti - Pianta piano interrato.pdf.p7m.p7m - 61ba0756250baa25af8f52516022722d5f32406ec3736298b6b7b4fb6612afd8
Elaborato grafico_01_IE_D002_30_5082 - Distribuzione impianti - Pianta piano terra.pdf.p7m.p7m - 4a6d6dab1c0c9a73457686d6ce02c099e20b753bb9d39c59766ee00b2a27db8e
Elaborato grafico_01_IE_D003_30_5082 - Distribuzione impianti - Pianta piano primo.pdf.p7m.p7m - db70599e5d5267ac04e5771129e1535de0de71b85f2b41b025f8bd84bb7dd486
Elaborato grafico_01_IE_D004_30_5082 - Distribuzione impianti - Pianta piano secondo.pdf.p7m.p7m - 3680b4811376fd72769f3350f8090c049809a7c8109a658082d52f2b4f405c0a
Elaborato grafico_01_IE_D005_30_5082 - Disposizione apparecchiature - Pianta piano interrato.pdf.p7m.p7m - ddea8d94d4ae9b6cba0e40289cbc6561bea37f3c02b72215e3a47f5dd428d899
Elaborato grafico_01_IE_D006_30_5082 - Disposizione apparecchiature - Pianta piano terra.pdf.p7m.p7m - 7bc3d2205b2016c318765b0d68520515432dc16c046436ac8eb90ff3c3ad56cb
Elaborato grafico_01_IE_D007_30_5082 - Disposizione apparecchiature - Pianta piano primo.pdf.p7m.p7m - a1fef444ebd054755daa81688e504d6c54e79ee1138eabf919b76d7ab6cad0f5
Elaborato grafico_01_IE_D008_30_5082 - Disposizione apparecchiature - Pianta piano secondo.pdf.p7m.p7m - 523bb19fdf5ffb77ed8f875db1e452de42c5b03cd36c411f38a42c8d952cb757
Elaborato grafico_01_IE_H001_30_5082 - Schema di principio.pdf.p7m.p7m -

84071f0509972e4ce3c37a6526c5f8349c1dd6165a7dec32669dc5c806bd2828

Elaborato grafico_01_IE_H002_30_5082 - Schemi quadri elettrici.pdf.p7m.p7m -
40408fdd0dd66320fe16a59425c2ca74ac2d80b5d92f6ebfe9d67e3fa4a8f600

Elaborato grafico_01_IE_N001_30_5082 - Particolari costruttivi.pdf.p7m.p7m -
2984b5f12d71dc381360b7a46c2e484cb0d4c0f29f4933b9f441412b860f7823

Elaborato grafico_01_IM_B001_30_5082 - Planimetria tubazioni.pdf.p7m.p7m -
4658969de0d6f0093a133fc461477cab664decd90ad91b5a8e786e7084214242

Elaborato grafico_01_IM_D001_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Tubazioni -Piano interrato.pdf.p7m.p7m -
7a430cbb86acb2860ac304deb04ffaae7cde529743578bafd9916546395b74dc

Elaborato grafico_01_IM_D002_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Tubazioni - Piano terra.pdf.p7m.p7m -
249528e50716d037fcd4a436cebf63b9497f883faf557a6cf9910d9680dacf54

Elaborato grafico_01_IM_D003_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Tubazioni - Piano primo.pdf.p7m.p7m -
1e46a591072f9a7f04b2a9ee13caa3658edbcffc5eb6e9060d45f2b4a6b503f0

Elaborato grafico_01_IM_D004_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Tubazioni - Piano secondo.pdf.p7m.p7m -
5178f6ec16dfd987006f193562d16c16c27378741ed3c6348a8f2318caecbdeb

Elaborato grafico_01_IM_D005_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Canali - Piano interrato.pdf.p7m.p7m -
88e85b2e409d6a7acb80871aecf0fed94c204443efde5eebe937a1b6a8903ba3

Elaborato grafico_01_IM_D006_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Canali - Piano terra.pdf.p7m.p7m -
833999df12c0e616d6886a89f4ecce3df0bdb0850d3321ac7a6d7ba9b34fad47

Elaborato grafico_01_IM_D007_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Canali - Piano primo.pdf.p7m.p7m -
db9efce9b3ec0270f05b627b6a57aa51d3d5fe128992494be1890c31e0d0b8bb

Elaborato grafico_01_IM_D008_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Canali - Piano secondo.pdf.p7m.p7m -
54a56f057e09aae21ab23b698d0103a52447d8826600987c226b89c35cb4ac85

Elaborato grafico_01_IM_D009_30_5082 - Impianto idrico sanitario e antincendio - Adduzioni - Piano interrato.pdf.p7m.p7m -
8c4656b31570dd402abf322e55bef91ea710472e45a0f865715ac8562528dacd

Elaborato grafico_01_IM_D010_30_5082 - Impianto idrico sanitario e antincendio - Adduzioni - Piano terra.pdf.p7m.p7m -
4961bb3c3ad9d87bd2ff7a10202b9f888d4cdf8dcc4cd11b9f1efeaf370ffe1b

Elaborato grafico_01_IM_D011_30_5082 - Impianto idrico sanitario e antincendio - Adduzioni - Piano primo.pdf.p7m.p7m - 3f032bc7b14ce30b2a1b133181dd427191b920704e88079c29b5962f14c33d49

Elaborato grafico_01_IM_D012_30_5082 - Impianto idrico sanitario e antincendio - Adduzioni - Piano secondo.pdf.p7m.p7m - 39e21d430a7aead0d1f5205e64d4072b7589a503adb37d9dcb6b2a272f5ebed0

Elaborato grafico_01_IM_D013_30_5082 - Impianto idrico sanitario - Scarichi - Piano interrato.pdf.p7m.p7m - 5b82453f279ac77c3e369ce08af1f596e9e7d8a5c5506cac037166736a4278a3

Elaborato grafico_01_IM_D014_30_5082 - Impianto idrico sanitario - Scarichi - Piano terra.pdf.p7m.p7m - 42c5e1ce14d4c25ddd6c61273761cc033028acc807507e318efebd8ce18d8431

Elaborato grafico_01_IM_D015_30_5082 - Impianto idrico sanitario - Scarichi - Piano primo.pdf.p7m.p7m - 612bc2560da1bf77ce898a77c07405e84cb32548a6714d76572b7700ac71c749

Elaborato grafico_01_IM_D016_30_5082 - Impianto idrico sanitario - Scarichi - Piano secondo.pdf.p7m.p7m - 1efd56f3a548c8a316e71be533af834c38ba49e89eb8de7852ad667613b06475

Elaborato grafico_01_IM_E001_30_5082 - Impianto di climatizzazione - Canali - Sezione.pdf.p7m.p7m - 1c4d12c555b601e98e98483fb05b488b936410436d5a03deb7b3388ae11cd1c6

Elaborato grafico_01_IM_H001_30_5082 - Schema condizionamento.pdf.p7m.p7m - ce8f0e5c5ab6f6cdec58de658babec1a4e7e6b6ab034b527ace507555126a71c

Elaborato grafico_01_IM_H002_30_5082 - Schema idrico.pdf.p7m.p7m - c91da3bbd07e4d2d00121adcd7e9b34e7a562015d68a3dfe9638a1bc791e5376

Elaborato grafico_01_IM_H003_30_5082 - Schemi trattamento.pdf.p7m.p7m - dea8e95658f0c43abafeea3e75e22a31ef8fd8b63b54c49eff6a9a5c39e56b09

Elaborato grafico_01_OC_B001_30_5082_Planimetria generale.pdf.p7m.p7m - 6f006b53b84fb509509641a864957f3936d80fe3a84f163d1fb2fded27a5ba2f

Elaborato grafico_01_OC_D001_30_5082_Layout funzionale.pdf.p7m.p7m - fac89a8a8e37e4430c4469535cec0eb8a20de25173bda4c5c820458c5ee67321

Elaborato grafico_01_OC_D002_30_5082_Progetto - P INT.pdf.p7m.p7m - 325243ab77ad94fc6462baca019aa21ff6f3b2a69cdb8f55d69cef236dfc664b

Elaborato grafico_01_OC_D003_30_5082_Progetto - P T.pdf.p7m.p7m -

a5c5f110bde65485552bec19896ef26c7b7a2c1e5262f9a164af8d4652da0629
Elaborato grafico_01_OC_D004_30_5082_Progetto - P 1.pdf.p7m.p7m - 9d4b8f5a7cb1e0b9826f5b535b6a9ad85afd6ed122a62d03d6f3089cdeb991d0
Elaborato grafico_01_OC_D005_30_5082_Progetto - P 2.pdf.p7m.p7m - 132f017e79f826878d2258d06ed28365ca8e5315a731a1280f4fec47768e46e0
Elaborato grafico_01_OC_D006_30_5082_Progetto - P COP.pdf.p7m.p7m - f5aa72bf9816c52421dfd5f7a9a5c2e03176421a301d2114a7acb6ca76b66064
Elaborato grafico_01_OC_D007_30_5082_Piante accessibilità- PT-P1-P2.pdf.p7m.p7m - b9f3a81292c4177efbb97da6acd7325417cdb14bc325b13754d163210bc6b9f1
Elaborato grafico_01_OC_E001_30_5082_Progetto - SEZ AA CC.pdf.p7m.p7m - 04d6dd90bd8279a8cee7b2e4f688a0b1c917af2edff4e1a5ab2f346da0feca13
Elaborato grafico_01_OC_E002_30_5082_Progetto - SEZ BB.pdf.p7m.p7m - 421098a63722bba327b2989035f5566a353cf3ede34ae0543459005fff7cd670
Elaborato grafico_01_OC_E003_30_5082_Progetto - SEZ DD.pdf.p7m.p7m - 11f4f8c97769fe38bdbdee5c81cbfbc32a1005e69e883eebcc09e2f965dc51f0
Elaborato grafico_01_OC_E004_30_5082_Progetto - SEZ EE.pdf.p7m.p7m - fa07a64d070d242c882644e5063dcd6b9a959e5521aaf9dad1019c087914e425
Elaborato grafico_01_OC_E005_30_5082_Progetto - PROSP SUDEST- NORDOVEST.pdf.p7m.p7m - f345c352ea7513e9c37e3fe5a0b6332228e856b844101c80235cd7f2359d5ab1
Elaborato grafico_01_OC_E006_30_5082_Progetto - PROSP NORDEST.pdf.p7m.p7m - d90931bcd1960d422b6aa6963a1371dc471e8136eaa6b1a18f51b0f8f887bab
Elaborato grafico_01_OC_E007_30_5082_Progetto - PROSP SUDOVEST.pdf.p7m.p7m - 82ba0f7a38bde0f1a0775cdeb2f8bb85d7e303068fc69df7bb02db69232db8e9
Elaborato grafico_01_OC_G001_30_5082_Abaco finiture.pdf.p7m.p7m - efb030362bb1855e7e7353ad320935a3eae17337c43d0daf5d60c9d94e9ac735
Elaborato grafico_01_OC_G002_30_5082_Abaco pavimenti.pdf.p7m.p7m - 474826a899037adcd2e4406978d143each719af80d03aa3efcdb8809503b3301

Elaborato grafico_01_OC_G003_30_5082_Abaco Solai e controsoffitti.pdf.p7m.p7m -
7e0e248feaa1d28238f3c735be28d5e30e2c826f3e35935b309980a5f58807c5

Elaborato grafico_01_OC_G004_30_5082_Abaco Partizioni verticali.pdf.p7m.p7m -
daf1f7c2f9c3b595a8f90f35e2290ae1b5744767f23f89895dba7d50993cc617

Elaborato grafico_01_OC_G005_30_5082_Abaco infissi.pdf.p7m.p7m -
dd689669203c5ae09b7d6c9473172023991bd1826e225db602ae890995f58f38

Elaborato grafico_01_OC_H001_30_5082_Viste prospettiche e render.pdf.p7m.p7m -
cce11fcac287bb926916a72b4e4cee5845f3fa5f55ce34ce24dfd73ee293250d

Elaborato grafico_01_OC_N001_30_5082_Dettagli stratigrafie 1.pdf.p7m.p7m -
bcc8d8c93e9b911d4bd2c9a6490c44884f595d859e381cb4cbb7ed6eea7bc900

Elaborato grafico_01_OC_N002_30_5082_Dettagli stratigrafie 2.pdf.p7m.p7m -
85e162b93cc372965113e4ebb6f335a94f1c0b049583f76e92b3cb82b251cac3

Elaborato grafico_01_OC_N003_30_5082_Dettagli vano scala 1.pdf.p7m.p7m -
c42fb32d7779454108d299e9809126548bda7bae56d0d10ef8b1f0d85bf9d232

Elaborato grafico_01_OC_N004_30_5082_Dettagli vano scala 2.pdf.p7m.p7m -
000d761afd8a020eaacff322ca5b4b35a6a1f8d833f68e25fade0fc2fa009ba5

Elaborato grafico_01_OC_N005_30_5082_Dettaglio oscuranti.pdf.p7m.p7m -
0704f5f57c6ddca0c01c015e468588a53c4c25da7a730768a6702b28e4d0aaa9

Elaborato grafico_01_OC_N006_30_5082_Dettagli bocche di lupo.pdf.p7m.p7m -
ec11317355dc19341bd9205c13682ee57058cac1a1475525f5ff2e4364928a49

Elaborato grafico_01_OC_N007_30_5082_Dettagli Controsoffitto volta.pdf.p7m.p7m -
26100a4f0e74043483b7c82bccd110862765f39e18d5615d479a71d3daba7e5f

Elaborato grafico_01_OC_N008_30_5082_Dettagli Ascensore.pdf.p7m.p7m -
772f0e2b26e448bc03c487f1835adc2e05289771348c96c5bf4b7cb4376d06f6

Elaborato grafico_01_OC_N009_30_5082_Dettaglio scala interrato.pdf.p7m.p7m -
9b5c7e7567d8b747a314d01dbf36adc741fbf8f6de5f2029c20dc217a97fba5

Elaborato grafico_01_OC_N010_30_5082_Ingresso principale - Dettagli.pdf.p7m.p7m -

1f830bdf79466a3fa0fbfacc09f6053a0c7c91623af784ffbbde78962e62b5e5
Elaborato grafico_01_OC_N011_30_5082_Ingresso tergalet- Dettagli.pdf.p7m.p7m - 5d80c4d86416fccb754d3fc2394f010f7b85d5cd87f681f80ddbb03ca0a5c77a
Elaborato grafico_01_OC_N012_30_5082_Ingresso Spadolini- Dettagli.pdf.p7m.p7m - 49d23393ab4dc82ba5e7bc5fd4060461064843063f6433830a55de8748131a43
Elaborato grafico_01_OC_N013_30_5082_Ingresso Bellavista- Dettagli.pdf.p7m.p7m - c9f824eb77809c4f892a2606ed1f7ab880e48e6ee587c89151a8266f7b56a3d2
Elaborato grafico_01_OS_D001_30_5082 - Interventi Solai - PIANTA PIANO INTERRATO.pdf.p7m.p7m - 42c7cb135d128c111e49486db4bc5cbb7aa843d7b1c1261539d75e222e1547ec
Elaborato grafico_01_OS_D002_30_5082 - Interventi Solai - PIANTA PIANO TERRA.pdf.p7m.p7m - 4ecbd59f1ca0edff8ab0b98340428323ff69b1c244f5d71b45ce69aca877fbfc
Elaborato grafico_01_OS_D003_30_5082 - Interventi Solai - PIANTA PIANO PRIMO.pdf.p7m.p7m - 39267d9e1faab348524b20319754f5859080f723c7975e6ca617db6879ee6673
Elaborato grafico_01_OS_D004_30_5082 - Interventi Solai - PIANTA PIANO SECONDO.pdf.p7m.p7m - aa013909e0897918da367d340fd6f3ffca2c904caff09592c2d83c5dc0363d34
Elaborato grafico_01_OS_D005_30_5082 - Interventi Solai - PIANTA PIANO COPERTURA.pdf.p7m.p7m - 7fb12ba9403fcfb5c58d7d40535a224b9b2127af4c005791f7dff35cd74362e
Elaborato grafico_01_OS_D006_30_5082 - Interventi Muratura - PIANTA PIANO INTERRATO.pdf.p7m.p7m - 7c34fd59dcafa2514fd8df26ecf484a649684df871ed70b53b6854e0bb60865b
Elaborato grafico_01_OS_D007_30_5082 - Interventi Muratura - PIANTA PIANO TERRA.pdf.p7m.p7m - b506d3f86194aabe245e2b1b74c220be5a7ef2f3a2f7a43f6f78cf36a479a533
Elaborato grafico_01_OS_D008_30_5082 - Interventi Muratura - PIANTA PIANO PRIMO.pdf.p7m.p7m - 0dabce3acc7dd3ebd9fa3285ec441bf7136e0bbd4b21fc05b2e077120f82486f
Elaborato grafico_01_OS_D009_30_5082 - Interventi Muratura - PIANTA PIANO SECONDO.pdf.p7m.p7m - da8178db873238f8bbac7961795bc72caf9f9bd8eec0873d056f9825eb3ab25e
Elaborato grafico_01_OS_E001_30_5082 - Sezioni Strutturali.pdf.p7m.p7m - b6cbc8181969625cac0a93e8256c56f367455291c779e1da9375011c4840dabd

Elaborato grafico_01_OS_N001_30_5082 - Brochure dettagli strutturali.pdf.p7m.p7m -
af8028a2b2eb4f5800f40a6383f879245e39b98857a30f46da8dfbce284edc3d

Elaborato grafico_01_OS_N002_30_5082 - Nuovo Ingresso Principale.pdf.p7m.p7m -
2301801004cabd41cf0b993be80cdf48d7cf01494baf040566c0b5ed416e9265

Elaborato grafico_01_OS_N003_30_5082 - Nuovo ingresso Tergale.pdf.p7m.p7m -
b4f87b249ee9e010491eae89ed403813fcc04dd1f1d8952d7e0c93c80669b3ad

Elaborato grafico_01_OS_N004_30_5082 - Nuovo Ingresso Bellavista.pdf.p7m.p7m -
9640f8b31900d22526ff202fe1d5c62fe373824b0196a0c06e9be8c7a9ae0d77

Elaborato grafico_01_OS_N005_30_5082 - Nuovo Ingresso Spadolini.pdf.p7m.p7m -
ffd323696c2bd569f1443ef7e0485f216942fc609ac733ce19b9521e1699dcdc

Elaborato grafico_01_OS_N006_30_5082 - Cunicoli Impiantistici Interrato.pdf.p7m.p7m -
6243c275843134afcacaf6f271fe2e18c3f00885ce053ee4be52245951002b0

Elaborato grafico_01_OS_N007_30_5082 - Nuova Scala Metallica.pdf.p7m.p7m -
c31ab5f0bea970787a22453a0ada729ba3b74f3469e553c9e70a147a384d2f01

Elaborato grafico_01_OS_N008_30_5082 - Vano Ascensore - Armature.pdf.p7m.p7m -
23aa3eaea4cbc98dfb02acad44f4b8c590de26d54eea069ae1d3a8d50b8926c1

Elaborato grafico_01_SF_B001_30_5082_INQ URB E CATAST.pdf.p7m.p7m -
cbfc8bf3fbc4f8bb18707b6bd913e2d6b1601d01b3bdd7db1d6f816618d56c9

Elaborato grafico_01_SF_B002_30_5082_PLAN GEN.pdf.p7m.p7m -
937a3ad295f5aff14af0e83c9f4769fe610d64334f939abe6e96758f48b74aa5

Elaborato grafico_01_SF_B003_30_5082_PLANIMETRIA RETE FOGNARIA.pdf.p7m.p7m -
74ad69ba002e8ca4a02216c9844a7bf500ce2e8fcff4fb484b98bdc272682e6a

Elaborato grafico_01_SF_D001_30_5082_PIANTA PIANO INT.pdf.p7m.p7m -
57414593e8b207923ab9313938dd264827fb2ce46969655c0aa18ec60b4e8e50

Elaborato grafico_01_SF_D002_30_5082_PIANTA PIANO 0.pdf.p7m.p7m -
9c3bca35b8c049100f485361803615174b2283ab957c39476c0ab90b39f5574d

Elaborato grafico_01_SF_D003_30_5082_PIANTA PIANO 1.pdf.p7m.p7m -

91ec0027fdb789f6e4f225ac9232983798dbfc773d32f93c1fd5d499fe20eaa6

Elaborato grafico_01_SF_D004_30_5082_PIANTA PIANO 2.pdf.p7m.p7m -
e1aa15671dc2c965a1ace0eb1c59b910a85fc615c636e150d216f1445c44731c

Elaborato grafico_01_SF_D005_30_5082_PIANTA COPERTURE.pdf.p7m.p7m -
b73dc9bbb64c1c5b2aadb26d10ee4734c7f69e361038a6f89efff396769cc1bc

Elaborato grafico_01_SF_E001_30_5082_SEZIONI 1.2.pdf.p7m.p7m -
8ca4ea7398b9d14c5b4942a793d4d6972b904fe5cf9d728d045d66e625ce67bb

Elaborato grafico_01_SF_E002_30_5082_SEZIONI 2.2.pdf.p7m.p7m -
91588a8a03d3ec187a623f9864b2e07f165727fa513407411b239e504a535c2b

Elaborato grafico_01_SF_E003_30_5082_PROSPETTI.pdf.p7m.p7m -
da59cc60464ddd83c266c32b93c3640e846a0c0fdec4fb3d4af348b45815d65

Elaborato grafico_01_SF_I001_30_5082_PLAN AREE ESTERNE - RETE DI SCARICO.pdf.p7m.p7m -
bab92b089ac79e849ee6906a0e4250b95a657b16967b95d308dcab3befee754e

Elaborato grafico_01_XX_RT01_30_5082 - Requisiti acu pass.pdf.p7m.p7m -
2e14da199a37669c9509a171e4d912125346e4947558ecfe1573b34a29d42531

Elenco dei prezzi unitari_01_XX_AP01_30_5082_Analisi prezzi.pdf.p7m.p7m -
b64920d3fa4839f13397a6d4990ad9cb49607a66be61cf5e0f018c807d37e116

Elenco dei prezzi unitari_01_XX_EP01_30_5082_Elenco prezzi.pdf.p7m.p7m -
d6ae2e8052ad29c6fadd8b7ab4a259fa8f206c84e8b9b4de0f3603e00d498d85

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_00_PS_D002_30_5082 - Layout Ponteggi.pdf.p7m.p7m -
36d4bc039831ae6a6a99afbd707a5bb749c18e631dd0f0ad69c5a2e16f0d7983

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_CM01_30_5082 - Computo metrico estimativo.pdf.p7m.p7m -
09298686bbd7d113d7870fd1528695d11804860fed0b756badfd646966d2aab1

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_D001_30_5082 - Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m -
7f285f31f908c8781047e6b16ce3e412e16f82d57a9aadbfdd2dd3c2b90845212

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_D003_30_5082 - Recinzioni.pdf.p7m.p7m -
5c8d1ce92ab6c90689b2d7c0311bef9c0c975ac34d9dced816df985b0919cdec

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_D004_30_5082 - Schemi grafici interferenze.pdf.p7m.p7m - bfa650734e66b3765610ac71b44f7f1987696d2f888a1acd422455be08ba43f6

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_D005_30_5082 - Elab tec cop-Planimetria.pdf.p7m.p7m - d52484bd3c2899e024113511f773fd62356492c6a58bbe785b93a73986b7651f

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_RG01_30_5082 - Relazione generale.pdf.p7m.p7m - cae50983a9511385d340cdd9fcef5a03079c51c45746eb8285cc2bec8a3ced9b

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_RT01_30_5082 - Analisi e valut rischi 1.pdf.p7m.p7m - b05e837ba8ca89ab30297680126c30824761bce1e69be72d8c0f6c34dff139ff

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_RT02_30_5082 - Analisi e valut rischi 2.pdf.p7m.p7m - 4ecdaf166f36a1d72623b72217eebffc9d7e45b345c5567a416699530707af06

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_RT03_30_5082 - Fascicolo dell'opera.pdf.p7m.p7m - 2072d6c6410a3fc5ac0c2455cd3224d55f359210a5172f9d4f8968e51319a8f7

Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)_01_PS_RT04_30_5082 - Elab tec cop-Relazione.pdf.p7m.p7m - ed91567a9e8a3a0e2544e8bf614610609ff736e8f08a5a0d07c5409cf71ce14d

Piano di manutenzione_01_XX_PM01_5082 - Piano man OE e OS.pdf.p7m.p7m - 558620cb378cee03cbbd016c7836a13052433f004e046a7a15fbf723c067d07c

Piano di manutenzione_01_XX_PM02_30_5082 - Piano di man IE e IM.pdf.p7m.p7m - b37c5076a0dc605f36239e56e43b6e525e26cefabfd9f1ad198d87319dba7757

Quadro Incidenza della Manodopera_01_XX_QI01_30_5082 - Quadro inc man.pdf.p7m.p7m - 656dfffb262f21ed7d51b43a48e6c2f2bb3ed56ac208339458ab0ac206c8d55d0

Quadro economico_01_XX_QE01_30_5082_Quadro economico.pdf.p7m.p7m - b412a63c91ad3748b9c82c6dec0fd60881b13a6771bf7686ca480e659bb3cacc

Relazione generale_01_XX_EL01_30_5082_Elenco elaborati.pdf.p7m.p7m - 19e8ed2df827a6c57e40e7c955d927e7544dc9949d13e846cdfec03d57c79a69

Relazione generale_01_XX_RG01_30_5082 - Relazione generale.pdf.p7m.p7m - 89c089a32dabc342d21465e59538bda7da4f1df2bc5e91afed6324fc77bc098b

Schema di contratto_01_XX_SC01_30_5082-Schema di contratto.pdf.p7m -

a237b00daf35ff437cc5d95c3d91775fed77a01e5f0259a8084931791a2c4170

Verbale di validazione_Verb.-di-Valid.-del-Prog.-d.lgs-50_16-(Verificatore=RUP)_signed.pdf -
212dc4944909406378d5979fdf6dc9dbf7278201846971ff7b4aff59e029685f

Verifica del progetto_20230621_verbale_verifica_signed.pdf.p7m -
3f654bdaaeaa03d0ba3a66d34b9aae289a19ef4b65698c173fe18a9bead6f0a3

relazione specialistica_01_IE_RT01_30_5082 - Relazione tecnica.pdf.p7m.p7m -
715c13a146f68ff60e393852393e2d6440a403c6eeecf1f807d00c76cf24023a

relazione specialistica_01_IE_RT02_30_5082 - Relazione di calcolo.pdf.p7m.p7m -
54b481b8280416c506efe617a338e503af8adee3e12cd9ba36dbf75a6b111b5c

relazione specialistica_01_IM_RT01_30_5082 - Relazione tecnica.pdf.p7m.p7m -
638c8d8313574e443602fa3f3f2f33ae7e5daf8ef97146b33fb70e619ec694f6

relazione specialistica_01_IM_RT02_30_5082 - Relazione di calcolo.pdf.p7m.p7m -
76e0ea464e3f6b8816ac4fcf58b21c0a62b1e135e2a2c7e592e9bd51e96ef919

relazione specialistica_01_OC_RT01_30_5082_Rel opere arch.pdf.p7m.p7m -
00e11094b73fad6680bb66a4b36e0b6211a24d1fd4dc384882f6758a899daa3e

relazione specialistica_01_OC_RT02_30_5082_Rel ABA.pdf.p7m.p7m -
f08e54f1e5ea436d1d18743ff73dfee4547a2e30ff9e3fe1f5a5c8ca6a57a3ec

relazione specialistica_01_OC_RT03_30_5082_Rel tec reti scarico.pdf.p7m.p7m -
569d8ab96267b2be3de0679280d58857f0a04f61085008feba03f5e33cd028f2

relazione specialistica_01_OS_RM01_30_5082 - Rel mat.pdf.p7m.p7m -
207ac04685365b00e2970ee95fad9edddc5605fdfad3634806c67f9137af9e23

relazione specialistica_01_OS_RT01_30_5082 - Vulnerabilita'.pdf.p7m.p7m -
85dd0eaac484b6f0fe5442abba43a2ae4e633af824d0436bf99a1b1f4194de27

relazione specialistica_01_OS_RT02_30_5082 - Saggi.pdf.p7m.p7m -
413fa5647b5cba2d68a4af567cc3baea9b7e35db5fb52b41dc45932448b98c2b

relazione specialistica_01_OS_RT03_30_5082 - Indagini.pdf.p7m.p7m -
7aa888288ad3b00c6057ce035aee41a5bb6b47feef5e64ef6b0339a1a9234c09

relazione specialistica_01_OS_RT04_30_5082 - Rel tec.pdf.p7m.p7m -
3714c89edf169782c3b4f7a330e71c9d3b3156877719150862f04e5dd5a91f0b

relazione specialistica_01_OS_T001_30_5082 - Materiali da costruzione e requisiti.pdf.p7m.p7m -
87f01eca1cb29ebc17153a0b7c83ea0167813dcca998b1ff13bfb5f29b31c32f

relazione specialistica_01_SF_RT01_30_5082_ANALISI STORICO CRIT.pdf.p7m.p7m -
4604828d70431d8bee4720bef7109577a5cb0cd36ea3a8fcb459706a9c912303

relazione specialistica_01_SF_RT02_30_5082_REL GEOLOGICA E INDAGINI RELATIVE.pdf.p7m.p7m -
c50f9e8d58f925fc038c2f4b906b345d7cbfa6a410422809b44c83166e74db4c

relazione specialistica_01_XX_CAM1_30_5082 - Rel CAM.pdf.p7m.p7m -
5a57e6be51483f64f78b3ac80ea6c8fd0d0492f2da451329783648337347434a

relazione specialistica_01_XX_CI01_30_5082 - Cens e ris int.pdf.p7m.p7m -
80faf4790b5fbc8145502c907921c81beb257e407dc04f9aa91a393a9b7205f3

relazione specialistica_01_XX_PGI0_30_5082 - PGI.pdf.p7m.p7m -
6b1b275289d601980a571c818e17e1612859eacdb5e3fcf85b7b24bfe041a28a

relazione specialistica_01_XX_RT02_30_5082 - Valutaz prev impatto acustico.pdf.p7m.p7m -
92ff11a4859ad39082d3888a4d0f4fcafe0b2cde5313bd3c148f3b58eea5a4b2

relazione specialistica_01_XX_RT03_30_5082 - Studio fatt amb.pdf.p7m.p7m -
c1a056fefe5f4e96e6e4b71f497436a7f15435681b4b921e9030d335c0a67ff6

relazione specialistica_01_XX_RT04_30_5082-Relazione di contenimento consumi energetici.pdf.p7m.p7m -
77ffd98a1d6854fb3db7a21b50f7e2471069d932195fab5e60038c97ea86343a

relazione specialistica_01_XX_RT05_30_5082-Rel gest materie.pdf.p7m.p7m -
74a10c31def6d8320218b37feecf3bfb308ba7bcfa69490eba29645cc728fd7

relazione specialistica_01_XX_RT06_30_5082-Rel paesaggistica.pdf.p7m.p7m -
ed22d2a70916a55d7082e5907e9b5e819de00bdb736e4299b93135590c180383

Sottoscritto digitalmente da
Responsabile regolarità tecnica
Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	53822	2	2023/2201		€ 920.787,20	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2023	54222	6	2023/3557		€ 2.370.000,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2023	54026	6	2023/3561		€ 2.249.519,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	54026	2	2023/5300		€ 120.480,07	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	53822	2	2023/5307		€ 10,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da
Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.