

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2023/09089

Del: 09/11/2023

Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione

### OGGETTO:

CIG: A00F7BAEFF - CUP: H13D22000160004 - Intervento denominato "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023 - (progetto definitivo n. AQ0830/2023)- decisione unica a contrarre , approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori a favore di lles s.r.l.; approvazione del contratto attuativo 1 (cig derivato A020788BE2) e relativi impegni di spesa su capitolo 51423

### IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

#### Premesso che:

- in data 29 marzo 2023 il Consiglio Comunale ha approvato la Deliberazione n. 2023/C/00014 avente ad oggetto “*Documenti di programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*”;
- in data 9 maggio 2023 la Giunta Comunale ha approvato la Deliberazione n. 203/2023, avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2023-2025. Approvazione*”;
- con Decreti del Sindaco n. 75/2019 e n. 76/2022 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione;

## **Richiamata**

-la deliberazione della Giunta comunale n. 294 del 06.06.23, con la quale è stato approvato il progetto definitivo AQ0830/2023, denominato: "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze -anno 2023 CPV 45454000-4", per l'esecuzione dei lavori ivi descritti, per l'importo totale di € 200.000,00, finanziato con mutuo sul capitolo di spesa 51423 con il Codice Opera 210411 del Bilancio Straordinario, anno 2023;

## **Dato atto che:**

- il RUP è il sottoscritto Ing Filippo CIONI;

-il CIG relativo alla presente procedura è A00F7BAEFF;

- il contratto verrà stipulato "a misura" ovvero il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto come previsto nell'art.2 Capitolato speciale;

- i lavori ricadono nella categoria prevalente OS19, "Impianti di reti di telecomunicazione e di

trasmissioni e trattamento", per l'importo di € 149.973,95, di cui 22.298,08 per costi della manodopera, € 5.000 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, come previsto anche dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto

## **vista**

-la Determinazione 6448 del 2.08.23 con la quale vengono assunti gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa , tra gli altri, per il finanziamento degli investimenti in oggetto Codice Opera 210411 – CUP H13D22000160004 (Capitolo 54000 – Accertamento 2023/2265; Capitolo 51423– Impegno 2023/7795);

**Rilevato che** il quadro economico della spesa, con i costi della manodopera, risultante dalla deliberazione 294 del 06.06.23 è il seguente:

**Quadro economico AQ0830 /2023**

“Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023” Codice opera 210411

CIG:A00F7BAEFF - CUP H13D22000160004 – CPV 45454000-4

DESCRIZIONE	IMPORTI
<b>1A) Lavori</b>	
Importo Totale Lavori a Base d'Asta	€ 149.973,95
di cui oneri Sicurezza non soggetto al ribasso	€ 5.000
di cui mano d'opera sui lavori	22.298,08
Importo Lavori esclusi Oneri e manodopera	€ 122.675,87
<b>2A) somme a disposizione</b>	
Oneri Fiscali (IVA 10%) su Importo Totale Lavori a Base d'Asta	€ 14.997,40
Incentivo Progettazione (80 % del 2%)	€ 2.399,58
Accordo Bonario	€ 4.949,14
Accantonamento polizze assicurative	€ 150,00
Opere complementari	€ 27.500,00
Imprevisti	€ 29,93
<b>IMPORTO COMPLESSIVO €</b>	<b>200.000,00</b>

**Dato atto che** l'art. 17, c. 2, d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre di cui al comma 1 della norma in parola individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli

inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

**Visto** altresì il documento a contrarre del 5.9.23 sulle modalità di affidamento conservato in atti, con il quale il sottoscritto RUP, Ing. Filippo Cioni, dispone, per l'intervento di cui trattasi, di importo inferiore ad € 150.000,00, il ricorso alla procedura di affidamento diretto ex art. 50, c. 1, lett. a), d.lgs. 36/2023, dell'Accordo Quadro denominato "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze -anno 2023", Codice Opera 210411, CUP H13D22000160004 , sulla base del CIG A00F7BAEFF, preceduto da una procedura di selezione telematica del miglior offerente, ed applicando, ai fini dell'affidamento, il criterio del minor prezzo (ex art. 36 comma 9 bis D.Lgs.36/2023);

**atteso** che tale affidamento è stato preceduto dall'esperimento di ricerca di mercato previa individuazione di n°3 ditte in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni-contrattuali avendo già eseguito opere simili e pronte all'esecuzione dei lavori in oggetto;

**vista** la lettera di richiesta a presentare offerte economiche del 14/09/23, prot. 289686, conservata in atti, in relazione all'affidamento diretto ai sensi dell'art.50 D.lgs 36/2023 esperita su piattaforma regionale Start ;

**Considerato** che, a seguito di esperimento di ricerca di mercato fra tre ditte in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e pronte ad eseguire i lavori; la ditta ILES srl ha offerto il prezzo più basso con ribasso del 21,84999% da applicare sull'importo a base di gara, come da verbale contenente i risultati del procedimento di affidamento;

**Tenuto conto** che sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso dei requisiti di ordine generale (art. 94 e ss. D.lgs. n. 36/2023) dell'impresa che ha proposto la miglior offerta;

**vista** altresì la nota del 23.10.2023 conservata in atti, nella quale il sottoscritto responsabile unico di progetto individua, per le esperienze idonee, la ditta Iles srl quale ditta affidataria dell'intervento in oggetto;

**Ritenuto** quindi, con il presente provvedimento, di:

- approvare il verbale contenente i risultati del procedimento di affidamento-del 20 settembre 2023, allegato al presente provvedimento;

- aggiudicare, dunque l'Accordo Quadro AQ0830/2023 di cui trattasi all'operatore economico ILES S.r.l., con sede legale in PRATO Via Franco Vannetti Donnini 81/1 cap 59100, P.IVA 00259280972; sulla base dell'offerta di ribasso del **21,84999** %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso, di € 149.973,95 di cui € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG A00F7BAEFF;

**Considerato che** trattandosi di Accordi Quadro, la minore spesa, determinata sulla base del ribasso offerto dall'impresa affidataria sull'importo dei lavori posto a base della gara, non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro in oggetto, ma serve soltanto a quantificare le maggiori prestazioni che potranno essere eventualmente richieste ed affidate alla ditta aggiudicataria mediante il ricorso a contratti attuativi, fino alla concorrenza dell'importo totale lordo;

**Tenuto conto** che nell'ambito dell'AQ0830/2023 in oggetto è stata predisposta la bozza di un contratto attuativo, che si intende approvare con il presente provvedimento;

**Considerato che** la spesa complessiva per il contratto attuativo 1, con CIG derivato **A020788BE2**, è pari a complessivi € **103.616,14** ripartiti secondo il seguente quadro economico, con ricalcolo del relativo accordo bonario ed incentivo progettazione basati sul lordo fittizio:

<b>Quadro Economico Contratto Attuativo 01</b>	
<b>CIG:A020788BE2 (Derivato da CIG A00F7BAEFF)</b>	
Lavori netti	65.470,38
Costi della sicurezza	3.500
Costo della mano d'opera	20.428,40
<b>Tot lavori + Costi della sicurezza + manodopera (CA1)</b>	<b>89.398,78</b>
IVA 10%	8.939,88
<b>Lavori + Costi della sicurezza + manodopera + IVA</b>	<b>98.338,66</b>
Incentivo (lordo fittizio) 80%	1.723,26

Accordo bonario (lordo fittizio)	3.554,22
<b>Tot. Quadro economico C.A.01</b>	<b>103.616,14</b>

**Ritenuto pertanto** di approvare, con il presente provvedimento, la bozza di contratto attuativo 1, con CIG A020788BE2 (derivato da CIG A00F7BAEFF), per l'importo complessivo di € **103.616,14**, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla ditta ILES S.r.l;

**Preso atto** che a seguito dell'approvazione del contratto attuativo **residuano** € **66.632,69** (lavori + Costi della sicurezza + costo manodopera + IVA) impegnabili per ulteriori lavori concernenti l'Accordo Quadro AQ0830/2023;

**Rilevato pertanto che** il quadro economico generale della spesa dell'AQ0830/2023, alla luce dell'approvazione ed affidamento del contratto attuativo, è il seguente:

<b>Quadro economico AQ0830 /2023</b>	
"Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023" Codice opera 210411	
<b>CIG: A00F7BAEFF - CUP H13D22000160004 – CPV 45454000-4</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
CA1 - Lavori + Costi della sicurezza + costo manodopera + IVA	<b>98.338,66</b>
CA1 - Incentivo (lordo fittizio)	1.723,26
CA1 - Accordo bonario (lordo fittizio)	3.554,22
<b>Tot. Quadro economico C.A. 1</b>	<b>103.616,14</b>
Residuo lavori ordinabili (netto QE delibera – netto lavori CA01)	57.205,49
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso residui	1.500,00
Costo mano d'opera residuo	1.869,68

**Quadro economico AQ0830 /2023**

“Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze anno 2023” Codice opera 210411

**CIG: A00F7BAEFF - CUP H13D22000160004 – CPV 45454000-4**

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTI</b>
Lavori + oneri + manodopera residui	60.575,17
I.V.A. su lavori 10%	6.057,52
Residuo lavori ordinabili (+ Costi della sicurezza + manodopera + IVA 10%)	<b>66.632,69</b>
Residuo Incentivo	676,32
Polizza Progettisti	150,00
Residuo Accordo Bonario	1394,92
Opere complementari (Somma a disposizione)	27.500,00
Imprevisti	29,93
<b>Importo Totale del Quadro Economico</b>	<b>200.000,00</b>

**Ritenuto opportuno**, con il presente atto, impegnare la somma complessiva di € 200.000,00 a valere sull'impegno 2023/7795 del codice opera 210411 di bilancio straordinario, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la suddivisione meglio indicata nella parte dispositiva;

**Richiamati:**

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre **2012 n. 190**, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

- l'Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvata con Deliberazione della Giunta n. 347/2019 e sottoscritta in data 10 ottobre 2019 dal Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

**Dato atto** che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza 2023-2025, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/G/00203, in data 9 maggio 2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

**Dato altresì atto:**

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;
- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo ufficio;

**Visti:**

- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;
- l'art. 21, 22 e 24 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;
- l'art.16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- l'art. 225 co. 9 d.Lgs. n. 36/2023;

**DETERMINA**



Per quanto sopra espresso in narrativa,

1. di dare atto che, mediante il presente provvedimento, il sottoscritto Responsabile Unico del Progetto ha stabilito di ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione dei lavori AQ830/2023, denominati: "Implementazione della videosorveglianza cittadina ed incremento/potenziamento delle tratte di fibra ottica in tutti i quartieri del Comune di Firenze -anno 2023 – CIG:A00F7BAEFF - CPV 45454000-4, alla procedura di affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ex art. 1, c. 2, lett. a), d.l. 76/2020 (convertito in l. 120/2020), come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito in l. 108/2021), applicando il criterio del minor prezzo;

2. di approvare il verbale contenente i risultati del procedimento di affidamento del 20/09/2023, richiamato in narrativa ed allegato integrante al presente provvedimento;

3. di affidare l'Accordo Quadro AQ0830/2023 di cui trattasi all'operatore economico ILES S.r.l., con sede legale in PRATO Via Franco Vannetti Donnini 81/1 cap 59100, (C.F. 01467840482 – P.IVA 00259280972), sulla base dell'offerta di ribasso del **21,84999** %, per un importo massimo di lavori affidabili nell'ambito del presente accordo quadro, nel periodo di validità dello stesso (300 giorni), di € 149.973,95 di cui € 22.298,08 per costi della manodopera ed € 5.000,00 quali oneri per la sicurezza, oltre IVA al 10%, sulla base del CIG A00F7BAEFF;

4 che la ditta Iles srl è stata scelta quale affidataria dei lavori in oggetto per le esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali della ditta di cui alla nota del sottoscritto del 23.10.23;

5. che l'affidamento viene fatto sulla base dell'offerta, allegata quale parte integrante al presente provvedimento, approvata con il presente atto e del capitolato speciale di appalto;

6. di approvare la bozza di contratto attuativo n. 1 nell'ambito dell'accordo quadro di cui trattasi con CIG **A020788BE2**-(derivato da CIG A00F7BAEFF), dell'importo complessivo di € **103.616,14** (di cui € 65.470,38 per lavori, 20.428,40 per costi della manodopera, € 3.500, 00 per costi della sicurezza, ed € € 8.938,88 per IVA al 10%, € 1.723,26 per incentivo funzioni tecniche ed € 3.554,22 per accordo bonario, ultime due voci ricalcolate sul lordo fittizio), allegata al presente provvedimento quale parte integrante, con contestuale affidamento delle lavorazioni alla impresa affidataria dell'AQ0830/2023;

7. di impegnare la somma complessiva di € 200.000,00 a valere sull'impegno 2023/7795 del bilancio straordinario 2023, con codice opera 210411, impegno che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i relativi sub-impegni di spesa, come da aspetti contabili del presente atto e secondo la

seguinte suddivisione:

- il sub-impegno giuridico di € **98.338,66**, a favore della ditta aggiudicataria ILES S.r.l. (codice beneficiario 76589) per lavori relativi al contratto attuativo 01 (CIG A020788BE2);
  - il sub-impegno giuridico di € 1.723,26 per incentivo funzioni tecniche relativo al contratto attuativo 1 (codice beneficiario 2882);
  - il sub-impegno di € 3.554,22 per accordo bonario relativo al contratto attuativo 1;
  - il sub-impegno di € **66.632,69** per lavori ordinabili con successivi contratti attuativi;
  - il sub-impegno di € 676,32 per residuo incentivo funzioni tecniche;
  - il sub-impegno di € 1.394,92 per residuo accordo bonario;
  - il sub-impegno di € 27.500 per “opere complementari (somme a disposizione)”;
  - il sub-impegno di € 29,93 per imprevisti;
  - il sub-impegno di € 150,00 per polizza progettisti (LLOYD'S INSURANCE COMPANY -codice beneficiario 62533), somma da liquidare successivamente come premio e imposte di legge a Lloyds' Insurance Company c/o Intesa San Paolo, relativa all'AQ0830/2023 in oggetto;
8. di dare atto che **il quadro economico generale della spesa** relativo all'AQ0830/2023 in oggetto, a seguito dell'affidamento dei lavori all'impresa aggiudicataria ILES S.r.l. e dell'approvazione e contestuale affidamento a quest'ultima del contratto attuativo, è l'ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;
9. di pubblicare il presente provvedimento in ottemperanza al d.lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto è il sottoscritto Ing. Filippo CIONI, che dichiara l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'affidataria dei lavori e dell'oggetto dell'affidamento ex art.16 D.lgs 36/2023.

**ALLEGATI INTEGRANTI**

AQ0830 CA1 Bozza V2.pdf - f5e75aa519f5a1935e5eb93e5d8d39ee9b21e11a3ed7ffe46423f80bca90a34d

Offerta Economica.pdf.p7m - 8f29d75c7f1b250775d3c0a4807b258612eafdec11e25dab12fc795be80df5b8

verbale gara AQ08302023 .pdf - 3e8e3871fdc7a5a3380ad574567b02907463296dc3dc1f916e1c48298377a627

**Sottoscritto digitalmente da**

**Responsabile regolarità tecnica**

**Filippo Cioni**

### Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2023	51423		2023/7795		€ 0,00	-
2)	U	2023	51423		2023/7795	1	€ 150,00	62533 - LLOYD'S INSURANCE COMPANY ("LIC")
3)	U	2023	51423		2023/7795	2	€ 66.632,69	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2023	51423		2023/7795	3	€ 676,32	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2023	51423		2023/7795	4	€ 1.394,92	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2023	51423		2023/7795	5	€ 27.500,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
7)	U	2023	51423		2023/7795	6	€ 29,93	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
8)	U	2023	51423		2023/9189		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
9)	U	2023	51423		2023/9189	1	€ 98.338,66	76589 - ILES s.r.l.
10)	U	2023	51423		2023/9189	2	€ 3.554,22	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
11)	U	2023	51423		2023/9189	3	€ 1.723,26	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
DISPOSIZIONE								

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Responsabile Ragioneria