



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05799

Del: 29/07/2026

Esecutivo Da: 29/07/2026

Proponente: **Direzione Gare e Appalti - E.Q. Economato e Acquisizione Beni e Servizi Generali**

OGGETTO:

Contratto di fornitura con posa di n. 6 casse automatiche di pagamento e manutenzione e assistenza tecnica per un anno a Metropolis srl - CIG B9A8649939- CUP H19I24000860001 - parziale rettifica della Determina Dirigenziale n. 9971 del 31/12/2025, rimodulazione dell'importo contrattuale e riduzione impegno di spesa

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO BENI E SERVIZI

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 30/12/2025, esecutiva, avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026-2028: approvazione note di aggiornamento al DUP - bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti e ulteriori allegati", è stato approvato il bilancio finanziario 2026/2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 14/01/2026 è stato approvato il P.E.G. 2026/2028;



- con deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 30/03/2026 è stato approvato il P.I.A.O. - piano integrato di attività e organizzazione 2026/2028;

- con decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 alla sottoscritta è stato attribuito l'incarico dirigenziale relativo al Servizio Amministrativo Beni e Servizi, posto sotto la Direzione Gare e Appalti dal 25/11/2024 e per la durata di 3 anni;

Richiamate:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2024, con cui è stata approvata l'ultima variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 c. 2 D.Lgs. 267/2000 e nel piano triennale degli investimenti è stato inserito il Codice Opera n. 240458 denominato "Progetto Feel Florence - intervento 13 "Allestimenti su siti culturali e paesaggistici": installazione di tornelli per l'accesso ai servizi igienici pubblici riqualificati - CUP: H19I22000650001" per una somma complessiva pari a € 200.027,66 con i riferimenti di bilancio 2025 (8D) cap. E 43601 – cap. U 60328;

- la determinazione dirigenziale n. 10488 del 23/12/2024, esecutiva dal 24/12/2024, con cui è stato approvato il piano acquisti relativo al codice opera 240458, i cui riferimenti sono "Acquisto e posa in opera di tornelli di accesso e gettoniere (ed eventuali ulteriori forniture ritenute utili) per il "Progetto Feel Florence" da finanziare con quota vincolata da trasferimenti del Ministero del Turismo", ed è stato assunto sul capitolo 60328 l'impegno n. 2025/1987 di importo pari ad € 200.027,66;

- la determinazione dirigenziale n. 5063 del 11.7.2025, con cui si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, della fornitura con posa e della manutenzione e assistenza annua di n. 4 varchi automatici in favore dell'impresa Tuega srl per un importo di € 131.680,00 oltre Iva, ovvero € 160.649,60 incluso Iva al 22%, di cui € 152.353,60 a valere sull'impegno 2025/1987 del capitolo 60328, ridotti ad € 152.036,40 con determinazione dirigenziale n. 2025/9890;

- la determinazione dirigenziale n. 9971 del 31/12/2025, con cui si è proceduto all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, della fornitura con posa e della manutenzione e assistenza tecnica annua di n. 6 casse automatiche di pagamento con gettoniera da installarsi presso altrettanti servizi igienici pubblici cd. turistici all'impresa Metropolis SRL (cod. benef. 91819), per l'importo di € 44.010,00 oltre iva, 53.692,20 inclusa Iva al 22% - CIG B9A8649939– CUP H19I24000860001;

Rilevato tuttavia:

- in fase di esecuzione del contratto, che presso uno dei n. 6 servizi igienici turistici interessati, San Miniato al Monte, sussistendo problemi di copertura SIM si è reso necessario procedere all'installazione di una connettività ethernet via cavo e all'attivazione di un abbonamento alla rete internet, per migliorare il sistema di funzionamento delle apparecchiature in via di installazione, previa delega di procedura disposta dallo scrivente Servizio in favore del Servizio Gestione e Manutenzione con determinazione dirigenziale n. 2026/811;

- in fase di predisposizione dell'ordine di fornitura, n. 2026/17/8D del 2/2/2026, che per la sopraesposta ragione non si è proceduto ad ordinare n. 1 Router 4G/5G di tipo professionale (per un importo di € 150,00,

oltre Iva al 22%) e n. 1 Kit rotelle (per un importo di € 360,00, oltre Iva al 22%), pur originariamente previsti nel preventivo presentato dal fornitore, poi approvato, e dunque nel contratto, per un ammontare complessivo dell'ordine pari a € 53.070,00 inclusa Iva al 22%, piuttosto che € 53.692,20;

Richiamato l'art. 120, commi 5 e 7, lett. b), D.Lgs. 36/2023, secondo cui *“Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali.”*, *“Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e ... le modifiche al progetto o le modifiche contrattuali proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera: b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;”*;

Considerato che nel caso di specie sono state realizzate soluzioni migliorative in termini economici, imposte dalla necessità di garantire il sistema di funzionamento delle apparecchiature da installare;

Ritenuto quindi:

- di autorizzare la modifica contrattuale in questione;
- di procedere alla parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 9971 del 31/12/2025, limitatamente alla rimodulazione dell'importo oggetto di affidamento;
- di ridurre il subimpengo di spesa n. 2025/1987/2 già assunto sul capitolo 60328 in favore di Metropolis (cod. benef. 91819) da € 47.674,06 a € 47.051,86, riconducendo l'importo di € 622,20, corrispondente alla differenza, nella disponibilità dell'impegno;

Dato atto:

- che la Responsabile Unica del Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del D.lgs. 36/2023 è la sottoscritta dott.ssa Mariateresa Timpano, Dirigente del Servizio Amministrativo Beni e Servizi della Direzione Gare e Appalti del Comune di Firenze;
- della regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Visti:



- la L. 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – TUEL” e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;
- il DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e ss.mm.ii.;
- lo Statuto del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 26/01/2021 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse nella parte narrativa del presente atto, che si richiamano integralmente:

1. di autorizzare la modifica contrattuale consistente nel mancato ordine della fornitura di n. 1 Router 4G/5G di tipo professionale (per un importo di € 150,00, oltre Iva al 22%) e n. 1 Kit rotelle (per un importo di € 360,00, oltre Iva al 22%), pur originariamente previsti nel preventivo presentato dal fornitore, poi approvato, e dunque nel contratto;
2. di procedere alla parziale rettifica della determinazione dirigenziale n. 9971 del 31/12/2025, limitatamente alla rimodulazione dell’importo oggetto di affidamento;
3. di ridurre il subimpengo di spesa n. 2025/1987/2 già assunto sul capitolo 60328 in favore di Metropolis srl (cod. benef. 91819) da € 47.674,06 a € 47.051,86, riconducendo l’importo di € 622,20, corrispondente alla differenza, nella disponibilità dell’impegno;
4. di dare atto che gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in AT secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC;
5. di disporre la trasmissione del presente provvedimento all’Operatore Economico affidatario, Metropolis srl.

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Mariateresa Timpano

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	60328		2025/1987	2	€ 91819 - METROPOLIS 47.051,86	SRL

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.





Data Esecutivita': 29/07/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Mariateresa Timpano il 29/07/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 29/07/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 6 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 29/07/2026