



COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'

Via Mannelli n° 119/i – 50132 Firenze – piano V°

OGGETTO:

**“MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE
CICLABILI”**

Codice opera 150060

PROGETTOESECUTIVO

UBICAZIONE:

ESTENSIONE NEL
TERRITORIO COMUNALE

ELABORATO:

6

ELABORATO:

CRONOPROGRAMMA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe Carone

PROGETTISTI:

Ing. Stefano Longinotti

Arch. Lucia Mugnaini

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PISTE CICLABILI – C.O. 150060**

Novembre 2017

CRONOPROGRAMMA	SETTIMANE																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	16	17	18	19
viale VALCAREGGI - viale PAOLI																				
Installazione cantiere																				
Smontaggi e demol. v.le Mille nord																				
Opere murarie v.le Mille nord																				
Smontaggi e demol. V.le Mille sud																				
Opere murarie v.le Mille sud																				
Smontaggi e demol. aiuola centrale																				
Opere murarie aiuola centrale																				
Smontaggi e demol. v.le Fanti																				
Opere murarie v.le Fanti																				
Opere murarie lungo tratto pista																				
Fresatura e nuovo tappetino pista																				
Fresatura e nuovo tappetino marciapiede																				
Segnaletica orizzontale																				
Segnaletica verticale																				
Finiture, pulizia e smont. cantiere																				
I.no COLOMBO - I.no MORO																				
Installazione cantiere																				
Smontaggi e demolizioni																				
Opere murarie allargamento marciapiede																				
Scavi e realizzazione nuovi plinti																				
Fresatura e nuovo tappetino pista																				
Fresatura e nuovo tappetino marciapiede																				
Segnaletica orizzontale																				
Segnaletica verticale																				
Finiture, pulizia e smont. cantiere																				
viale EUROPA																				
Installazione cantiere																				
Smontaggi e demolizioni																				
Opere murarie																				
Scavi e realizzazione nuovi plinti																				
Fresatura e nuovo tappetino																				
Segnaletica orizzontale																				
Segnaletica verticale																				
Finiture, pulizia e smont. cantiere																				
viale CROCE																				
Installazione cantiere																				
Smontaggi e demol. piazza Istria																				
Opere murarie piazza Istria																				
Smontaggi e demol. generali																				
Opere murarie generali																				
Abbattimento Pino e rimoz. 3 ceppaie																				
Smontaggi e demol. p.za Rodolico																				
Opere murarie p.za Rodolico																				
Fresatura e nuovo tappetino pista																				
Fresatura e nuovo tappetino marciapiede																				
Segnaletica orizzontale																				
Segnaletica verticale																				
Finiture, pulizia e smont. cantiere																				

viale CROCE	SETTIMANE			
	20	21	22	23
Installazione cantiere				
Smontaggi e demol. piazza Istria				
Opere murarie piazza Istria				
Smontaggi e demol. generali				
Opere murarie generali				
Abbattimento Pino e rimoz. 3 ceppaie				
Smontaggi e demol. p.za Rodolico				
Opere murarie p.za Rodolico				
Fresatura e nuovo tappetino pista				
Fresatura e nuovo tappetino marciapiede				
Segnaletica orizzontale				
Segnaletica verticale				
Finiture, pulizia e smont. cantiere				