

**SCUOLA DON MINZONI – SOVRACOPERTURA TERRAZZA  
INTERNA SOPRA REFETTORIO  
PROGETTO ESECUTIVO**

**Cod. Opera 140137**

**n. Prog. L0325/2016**

**Settembre 2017**

**Tav. 5**

**CRONOPROGRAMMA**

R.U.P.:

Geom. Bruno Ulivi



Progettisti:

Ing. Samuele Cappelli

Geom. Tamara Paoli

  


Progettista strutture:

Ing. Luciano Ruscelli



**SCUOLA DON MINZONI: REALIZZAZIONE SOVRACOPERTURA METALLICA**

N.	MESI	1				2				3				4			
	LAVORAZIONI	1°set.	2°	3°	4°												
1	Allestimento area cantiere																
2	Messa in opera di sottostruttura metallica																
3	Messa in opera di lastre di copertura escluso quelle perimetrali																
4	Montaggio opere provvisionali																
5	Messa in opera di lastre di copertura perimetrali																
6	Messa in opera di tamponature in lamiera stirata																
7	Messa in opera di lattonerie, canali di gronda e pluviali																
9	Smontaggio opere provvisionali																
10	Smantellamento area di cantiere																