



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

P.O. Manufatti e Impianti Stradali

**INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE A. VESPUCCI -
CODICE OPERA 160117**

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

I PROGETTISTI

Ing. Diletta Sani
Ing. Pietro Geroni

II R.U.P.

Ing. Ilaria Nasti

Firenze, Aprile 2020

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DATI GENERALI.....	3
2.1 Denominazione dell'intervento	3
2.2 Stazione Appaltante.....	3
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE	4
4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO	5
5. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO.....	5
6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
7. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO.....	6
8. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE	7
9. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO	7
10. ASPETTI BASILARI DA SVILUPPARE NELLE FASI DI PROGETTAZIONE.....	7

1. PREMESSA

L'insieme di opere previste in questo Progetto assolve lo scopo di procurare un nuovo e definitivo elemento di fondazione alla Pila sx del Ponte Vespucci a seguito delle operazioni di "Messa in Sicurezza" conclusesi ad ottobre 2019.

Tutta la serie di interventi rivolti alle fondazioni del Ponte Vespucci deriva dal rilevamento di un'importante erosione dell'alveo del fiume Arno in corrispondenza della pila in sinistra idraulica del Ponte, rilievo effettuato dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze (DICEA) in data 26/01/2016.



Figura 1 Il ponte A. Vespucci. Sulla destra, indicata dalla freccia, la Pescaia di Santa Rosa. Nell'ovale, la pila segnalata nello studio del DICEA.

2. DATI GENERALI

2.1 Denominazione dell'intervento

Lavori di realizzazione di nuova fondazione aggiuntiva per la pila sinistra del Ponte Amerigo Vespucci sul Fiume Arno a Firenze.

2.2 Stazione Appaltante

Comune di Firenze

Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità

Servizio Viabilità

Firenze, Via Mannelli 119/i, cap 50132

Tel. 055 2624382

Email: nuove.infrastrutturemobilita@comune.fi.it

Pec: nuove.infrastrutture@pec.comune.fi.it

R.U.P. – Ing. Ilaria Nasti (Dirigente del Servizio Viabilità)

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Ponte Amerigo Vespucci è stato costruito nell'anno 1957 sul Fiume Arno con struttura delle campate in cemento armato precompresso poggianti su due pile in alveo. Le pile sono fondate su cassoni in c.a. che a loro volta si fondano su pali in cemento infissi in alveo; i cassoni contengono i terminali di tensione dei cavi delle travate dell'impalcato.

IDENTIFICATIVI CATASTALI E PROPRIETÀ

Il Ponte Amerigo Vespucci è un "Arco Stradale" ricadente nel Comune di Firenze e l'area interessata dalla pila è demaniale di competenza dell'Ufficio del Genio Civile della Regione Toscana.

La proprietà e l'onere di manutenzione del manufatto è del Comune di Firenze.

DATI URBANISTICI

Il Ponte Vespucci ricade in Ambito del Nucleo Storico (Zona A) e, al riguardo del presente documento, si rinvia alle norme dell'art. 75 del Regolamento Urbanistico ("Fattibilità idraulica").

La zona ricade:

- A livello di vincoli, nell'ambito dettato dal DM 31/08/1953 "Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde nord e sud dell'Arno";
- A livello di tutele, nel disposto dell'art. 12 delle Tutele del Piano Strutturale;
- A livello di pericolosità idraulica: I4 (molto elevata);
- A livello di pericolosità geologica: G2 (media);
- A livello di pericolosità sismica: S3 (elevata).

4. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

A seguito del rilievo dell'erosione fondale, fu avviato un complesso percorso plurisetoriale di incontri per valutazioni preliminari che si conclusero nell'estate 2018 con la stipula di Accordo Quadro per opere strutturali sulle infrastrutture viarie da destinare a mettere in sicurezza la pila sx del Ponte Vespucci. Unitamente all'Accordo Quadro sono stati affidati altri lavori a completamento del consolidamento della fondazione esistente della pila sx;

Si elencano in modo sintetico le azioni effettuate.

FASE A - Applicativo 1 – A.Q.: realizzazione di vasca con scogliera necessaria all'impianto di perforazione e iniezione di miscele nei substrati dell'alveo:

FASE B - Applicativo 2 – A.Q.: perforazione e iniezione di miscele consolidanti

FASE C - Applicativo 3 – A.Q. – *step 1*: installazione di ponteggio perimetrale alla pila

FASE D - Affidamento canne valvolate: installazione di canne verticali e tubi a "L" sul perimetro del cassone

FASE E - Applicativo 3 – A.Q. – *step 2*: getto di pietrame perimetralmente alla pila per creare un coronamento a isolamento del volume sotto il cassone

Una volta installate tutte le canne verticali valvolate e terminata anche l'installazione dei tubi a "L" è stato possibile procedere alla creazione del coronamento di pietrame allo scopo di isolare un volume sotto il cassone, da riempire con cls in seguito.

FASE F - Intervento di iniezione verticale e riempimento sottofondazione: iniezione di miscele consolidanti nel pietrame precedentemente gettato e getto di cls subacqueo nel volume isolato sotto il cassone

5. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

I lavori di realizzazione di nuova fondazione aggiuntiva per la pila sx detengono il preciso scopo di completare quanto è stato attuato recentemente con la messa in sicurezza e di riportare il manufatto nella condizione standard di utilizzo e manutenzione, superando quindi le prescrizioni vigenti che derivano dal Certificato di Idoneità statica rilasciato dall'Ing. Settimo Martinello a ottobre 2019.

La messa in sicurezza si è sempre configurata come un'azione di urgenza propedeutica a un più efficace e successivo risanamento della fondazione della pila sx. Già dal 2016 erano stati redatti progetti per il rinforzo della palificata del 1957, soprattutto dopo che il rilievo del 2016 di DICEA ha evidenziato alcuni pali spezzati e altamente ammalorati.

Il completamento di questo consolidamento deve concretizzarsi in una nuova cintura di micropali con le dovute opere annesse che porti ad ottenere l'aggiunta della necessaria ulteriore resistenza al corpo fondale esistente e recentemente consolidato.

6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Si elencano di seguito le principali norme prese a riferimento nella progettazione dell'intervento:

- D.Lgs 50/2016 e succ. mod. ed integr.: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D. Lgs. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici.
- Decreto Legislativo n° 81 del 2008 T.U. sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- D.M. 17 gennaio 2018 Norme Tecniche per le Costruzioni e relativa Circolare esplicativa;
- D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 (normativa in materia ambientale);
- Decreti del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per l'approvazione e l'aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi (CAM)

7. SISTEMA DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

La Stazione Appaltante programma l'esecuzione del presente intervento tramite le seguenti fasi principali:

- a) Approvazione del presente Documento con relativo Quadro Esigenziale;
- b) Redazione internamente all'Ufficio "P.O. Manufatti e Impianti Stradali" del Servizio Viabilità del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica;
- c) Affidamento esterno con procedura aperta (ove la ricognizione di disponibilità interne all'Ente dovesse fornire esito negativo) per:
 - Relazione geologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva;
 - campagna di indagini;
 - relazione idrologico-idraulica;
 - Direzione dei Lavori, Collaudo Strutturale e Tecnico-Amministrativo;
 - Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- d) Affidamento dei Lavori con procedura aperta tramite il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

8. CRONOPROGRAMMA DI REALIZZAZIONE

Considerando che la progettazione a livello preliminare risulta già avviata, viene di seguito presunta la sequenza cronologica delle varie fasi principali:

Progetto di fattibilità tecnico-economica	0 - 20° giorno
Approvazione del prg fattibilità	21° - 30° giorno
Aggiudicazione dell'affidamento della progettazione def/ese e D.L.	31° - 90° giorno
Consegna progetto definitivo	91° - 120° giorno
Affidamento ed esecuzione delle relazioni specialistiche con campagne di indagini	121° - 180° giorno
Consegna progetto esecutivo	
Approvazione progetto esecutivo	181° - 210° giorno
Pubblicazione del Bando di Gara per Lavori	211° - 240 ° giorno
Aggiudicazione dei Lavori	241° - 320° giorno
Esecuzione dei lavori	321° - 470° giorno
Collaudo Tecnico Amministrativo	entro 6 mesi dalla fine dei lavori

Tutta la sequenza sopra indicata dovrà essere volta per volta calibrata con attenzione per ottenere che l'inizio dei lavori avvenga (necessariamente) entro e non oltre la metà del mese di giugno per poter operare in periodo di magra fluviale.

9. QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Si riporta il costo complessivo dell'intero Intervento (Codice Opera 160117) che individua la spesa globale di € **1'557'989,55**.

10.ASPETTI BASILARI DA SVILUPPARE NELLE FASI DI PROGETTAZIONE

Si indicano sinteticamente i seguenti elementi il cui sviluppo nelle successive fasi di progettazione è ritenuto fin da adesso fondamentale per ottimizzare i lavori nel loro complesso in termini di durata dei lavori, riduzione dei costi e rispetto delle condizioni ambientali.

e) Lavorazioni in alveo da Pista e/o da Pontone

- f) Formazione della Pista e sua rimozione (individuazione del massimo riutilizzo e recupero delle terre)*
- g) Tipologie di micropali*
- h) Tirantature o altre forme di collegamento fra corpo nuovo e corpo esistente*
- i) Modalità e fasi della rimozione delle opere provvisoriale realizzate durante l'Accordo Quadro del 2019.*

Allegati:

1. Tabella di calcolo degli importi per:
 - i. Relazione geologica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva;
 - ii. Direzione dei Lavori, Collaudo Strutturale e Tecnico-Amministrativo;
 - iii. Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione;

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO:**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie											
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idrraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime-ntaria	Territorio e Urbanistica		
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €978000			978.000,00										
P	Parametro base			0	7,0167%	0	0	0	0	0	0	0	0		
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE															
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Planificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)											0,005		
		Planificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003		
		Planificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001		
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,0010	
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,0005	
		Sull'eccedenza											0,0001		
	Qa.0.03	Planificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005		
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,005		
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003		
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026	
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00										0,016		
Sull'eccedenza													0,010		
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018		
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012		
		Sull'eccedenza											0,008		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE															
a) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
b) STRU E VALUTAZI ONI	QaII.01	Sintetico, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02	Particolareggiata, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
c) RILEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	0,0003		
	QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	0,00025		
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e										0,020	0,0000		
d) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	0,0015		
	Totale incidenze		Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE															
PROGETTAZIONE	TAZIONE PRELIMINARE	QbI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
		QbI.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbI.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.08	Relazione idraulica		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
		QbI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		QbI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00										0,030
				Sull'eccedenza fino a	€ 500.000,00										0,020
Sull'eccedenza fino a	€ 1.000.000,00												0,015		
Sull'eccedenza fino a	€ 2.500.000,00												0,010		
Sull'eccedenza	€ 10.000.000,00												0,005		

Pt	b.I) PROGETT	Descrizione	Quantità	Prezzi unitari (€/mq)													
				0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Obl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	Obl.13	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Obl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Obl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
Suffocedenza fino a € 20.000.000,00			0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
Suffocedenza			0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
	Obl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Suffocedenza fino a € 20.000.000,00			0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010			
Suffocedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005	0,005		
	Obl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Obl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00												
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA																	
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	x	0,330	0,180	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
		Obl.02	Rilievi dei manufatti	x	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		Obl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	x	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Obl.04	Piano particolare d'esproprio		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Obl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	x	0,070	0,040	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	
		Obl.06	Studio di inserimento urbanistico		0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Obl.07	Rilievi planometrici	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Obl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)		0,030	0,075	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Obl.09	Relazione geotecnica	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Obl.10	Relazione idrologica		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Obl.11	Relazione idraulica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.12	Relazione sismica e sulle strutture	x	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Obl.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00	0,004	0,133	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064
		Suffocedenza fino a € 500.000,00			0,010	0,107	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		Suffocedenza fino a € 1.000.000,00			0,021	0,096	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	
		Suffocedenza fino a € 2.500.000,00			0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	
		Suffocedenza fino a € 10.000.000,00			0,038	0,064	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	
			Obl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti		0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	
		Obl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti		0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
		Obl.16	Verifica statica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
		Obl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	
		Obl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)		0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Obl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Obl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Obl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Obl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
	Obl.24	Studio di impatto ambientale di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,100	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Suffocedenza fino a € 20.000.000,00			0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045			
Suffocedenza			0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			
	Obl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,010	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
Suffocedenza fino a € 20.000.000,00			0,004	0,010	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004			
Suffocedenza			0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005			
	Obl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	Obl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,510	0,430	0,280	0,280	0,280	0,280	0,450	0,400	0,380	0,400	0,00000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	38.784,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					38.784,51												

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA															
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	x	0,075	0,120	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	x	0,130	0,130	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050		
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	x	0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030		
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,030	0,010	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	x	0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030		
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	x	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130		
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto	x	0,000	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Totale incidenze					Σ Q i	0,330	0,375	0,200	0,200	0,200	0,250	0,290	0,270	0,250	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ	0,00	27.020,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						27.020,26									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI															
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione	x	0,300	0,380	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090		
		Ocl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile	x	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030		
		Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori	x	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo		0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100		
		Ocl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,127	0,030	0,030		
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013		
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013		
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022		
		Numero addetti:	0	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021			
		Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	1	x	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
		Ocl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,100	0,100	0,100	0,100	0,120	0,120	0,110		
Ocl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,420	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420				
Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	x	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045				
		Sull'eccedenza	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090				
Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00		0,043	0,043	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035				
		Sull'eccedenza		0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070				
Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090				
Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250				
Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,040	0,040	0,040				
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i	0,370	0,420	0,050	0,050	0,050	0,470	0,480	0,400	0,160	0,0000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ	0,00	37.218,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						37.218,78									
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI															
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Odl.01	Collaudo tecnico amministrativo ¹⁰⁾		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Odl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Odl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220									
		Odl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180				
		Odl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030						
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)					Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA					V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE						0,00									

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18.28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)											0,002	0,0015
	Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022	
totale incidenze			Σ Q i			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00											
A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00											
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00											
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00											
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		38.784,51											
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		27.020,26											
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		65.804,77											
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		37.218,78											
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		0,00											
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00											
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		103.023,55											
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		25,000%		25.755,89									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%		0,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		128.779,44											
MODALITA' DI PAGAMENTO:														
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento														
Roma, li GG/MM/AAAA												Il Professionista		
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente														

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n..... - CAP: - Città:..... tel.:..... fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO:**Descrizione dettagliata dell'incarico:**

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie										
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idrraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agrosilvicultura	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €978000			978.000,00									
P	Parametro base			0	7,0167%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE	S (S): Strutture speciali: Dike, Conche, Elettropi, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, pontonieri speciali.									
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)		0,00			1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Oa.0.01	Planificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Planificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Planificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Oa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti 15000,00										0,0010	
		Sull'eccedenza fino ad abitanti 50000,00											0,0005	
	Oa.0.03	Planificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,0005	
	Oa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,0030	
	Oa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	
	Oa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a € 7.500.000,00											0,026
			Sull'eccedenza fino a € 15.000.000,00											0,016
Sull'eccedenza													0,010	
Oa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a € 4.000.000,00											0,018	
		Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00											0,012	
		Sull'eccedenza											0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
a) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
a) STRUTTE E VALUTAZI ONI	QaII.01	Sintetico, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02	Particolareggiato, completo di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
a) RILEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,020	0,0003	
	QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)										0,015	0,00025	
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e											0,020	0,0000
a) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento										0,005	0,0015	
Totale incidenze		Σ Q I		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	ObI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	ObI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	ObI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	ObI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	ObI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	ObI.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	ObI.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.08	Relazione idraulica		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
	ObI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.11	Relazione geologica (5)	Fino a € 250.000,00		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
Sull'eccedenza fino a € 500.000,00				0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00				0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00				0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018	0,018		
Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00				0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022		

Pt	b.I) PROGETT	Descrizione	Valori												
			0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obl.12	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	Obl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030		
	Obl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Obl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.17	Studi di prefattibilità ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,015	0,020	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,015	0,020	0,020			
		Sull'eccedenza	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
	Obl.18	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,008	0,010	0,008	0,008	0,008	0,010	0,010	0,008	0,008	0,010	0,010		
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,004	0,005	0,005		
	Obl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	Obl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											
b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA															
PROGETTAZIONE	b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,330	0,180	0,300	0,300	0,300	0,330	0,180	0,300	0,180	0,330		
		Obl.02	Rilievi dei manufatti	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Obl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.04	Piano particolare d'esproprio	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	
		Obl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,030	0,040	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.06	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,010	0,010	0,010	0,030	0,030	0,010	0,010	0,030	0,030	
		Obl.07	Rilievi planometrici	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.09	Relazione geotecnica	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Obl.10	Relazione idrologica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.11	Relazione idraulica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		Obl.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Obl.13	Relazione geologica (8)	Fino a € 250.000,00	0,004	0,133	0,004	0,004	0,004	0,133	0,133	0,004	0,133	0,133
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,021	0,016	0,021	0,021	0,021	0,021	0,021	0,016	0,021	0,021	
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,029	0,079	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,079	0,029	0,079	
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,038	0,004	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,004	0,038	0,038	
			Obl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
			Obl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
			Obl.16	Verifica statica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	
			Obl.17	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Obl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
			Obl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Obl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Obl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
			Obl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
			Obl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
	Obl.24	Studio di impatto ambientale di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,100	0,030	0,030	0,030	0,100	0,100	0,030	0,100	0,100		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,045	0,060	0,045	0,045	0,045	0,060	0,060	0,045	0,060	0,060			
		Sull'eccedenza	0,015	0,025	0,015	0,015	0,015	0,025	0,025	0,015	0,025	0,025			
	Obl.25	Piano di monitoraggio ambientale	Fino a € 5.000.000,00	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,004	0,010	0,004	0,004	0,004	0,010	0,010	0,004	0,010	0,010			
		Sull'eccedenza	0,004	0,005	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005	0,004	0,005	0,005			
	Obl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
	Obl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000		
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA														
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099		
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,130	0,099	
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030	
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,030	0,010	0,030	0,030	0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030	
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento	x	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	
Totale incidenze				Σ Q i	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	7.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					7.205,40									
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI														
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099	0,099		
		Ocl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030	
		Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	
		Ocl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,039	0,095	0,039	0,039	0,039	0,127	0,095		0,095	
				Sull'eccezione fino a € 500.000,00	0,013	0,064	0,013	0,013	0,013	0,113	0,064		0,064	
				Sull'eccezione fino a € 1.000.000,00	0,013	0,071	0,013	0,013	0,013	0,072	0,071		0,071	
				Sull'eccezione fino a € 2.500.000,00	0,018	0,052	0,018	0,018	0,018	0,029	0,052		0,052	
				Sull'eccezione fino a € 10.000.000,00	0,022	0,042	0,022	0,022	0,022	0,019	0,042		0,042	
		Ocl.05.0.1	Numero addetti:	0	0,021	0,020	0,021	0,021	0,021	0,020		0,020		
		Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	1	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	
		Ocl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,140	0,140	0,140	0,120	0,120	0,140	0,140	
		Ocl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,420	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420	
		Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,065	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	
				Sull'eccezione	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	
Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,043	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035			
		Sull'eccezione	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070			
Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090			
Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione	x	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250			
Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,060	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040			
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	18.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					18.013,51									
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI														
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Ocl.01	Collaudo tecnico amministrativo ¹⁰⁾		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
		Ocl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
		Ocl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)			0,220								
		Ocl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180			
		Ocl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030					
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00									

e.I) MONITORAGGI														
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Oel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 18.28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)											0,002	0,0015
	Oel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale											0,022	
totale incidenze			Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA			V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE				0,00										
A.1	Planificazione e Programmazione													0,00
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione													0,00
A.3	b.I) Progettazione Preliminare													0,00
A.4	b.II) Progettazione Definitiva													0,00
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva													7.205,40
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)													7.205,40
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													18.013,51
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI													0,00
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI													0,00
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)													25.218,91
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)			25,000%										6.304,73
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)			0,000%										0,00
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)												31.523,64	
MODALITA' DI PAGAMENTO:														
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento														
Roma, li GG/MM/AAAA														
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente											Il Professionista			

COMMITTENTE:

.....

PROFESSIONISTA:

Ing. Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di ROMA con il Nr.
Partita I.V.A.: Via n. - CAP: - Città: tel.: fax:
e mail:@..... - pec:@.....

OGGETTO DELL'INCARICO:

Descrizione dettagliata dell'incarico:

Descrizione delle prestazioni offerte:

Modalità e tempi di svolgimento delle prestazioni offerte:

Servizi compresi ed eventuali esclusioni:

CALCOLO DEI COMPENSI

I compensi sono calcolati sulla base del D.M. GIUSTIZIA 17/06/2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016".

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:				Categorie										
Editare le celle in azzurro				Edilizia	Strutture	Impianti 1	Impianti 2	Impianti 3	Viabilità	Idrraulica	T. I. C.	Paesaggio, Ambiente, Naturalizzazione, Agroalime	Territorio e Urbanistica	
V	Valore opera	Importo complessivo opere: €978000			978.000,00									
P	Parametro base			0	7,0167%	0	0	0	0	0	0	0	0	
Identificazione delle opere (per la descrizione dettagliata vedere Tabella-Z1)				FLAG X = ATTIVA PRESTAZ. PER TUTTE LE CATEGORIE		S (S: Strutture speciali: Diche, Conche, Elettropi, Opere di ritenuta e di difesa, rilevati, colmate, Gallerie, Opere sotterranee e subacquee, fontane speciali.								
G	Grado di complessità della prestazione (vedere Tabella-Z1)			0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE														
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE (2)	Qa.0.01	Planificazione urbanistica generale (fino a 15.000 abitanti)											0,005	
		Planificazione urbanistica generale (da 15.000 abitanti a 50.000)											0,003	
		Planificazione urbanistica generale (sull'eccedenza dei 50.000 abitanti)											0,001	
	Qa.0.02	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici generali, ambientali e di difesa del suolo. (Prestazione al momento inattiva)	Fino ad abitanti	15000,00										0,0010
			Sull'eccedenza fino ad abitanti	50000,00										0,0005
		Sull'eccedenza											0,0001	
	Qa.0.03	Planificazione forestale, paesaggistica, naturalistica ed ambientale											0,005	
	Qa.0.04	Piani aziendali agronomici, di concimazione, fertilizzazione, reflui e fitoiatrici											0,030	
	Qa.0.05	Programmazione economica, territoriale, locale e rurale											0,003	
	Qa.0.06	Piani urbanistici esecutivi, di sviluppo aziendale, di utilizzazione forestale	Fino a	€ 7.500.000,00										0,026
Sull'eccedenza fino a			€ 15.000.000,00										0,016	
	Sull'eccedenza												0,010	
Qa.0.07	Rilevi e controlli del terreno, analisi geambientali di risorse e rischi, studi di geologia applicati ai piani urbanistici esecutivi, ambientali e di difesa del suolo	Fino a	€ 4.000.000,00										0,018	
		Sull'eccedenza fino a	€ 10.000.000,00										0,012	
	Sull'eccedenza												0,008	
Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE													0,00	
ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE														
a) STUDI DI FATTIBILITA'	QaI.01	Relazione illustrativa		0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045		
	QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
b) STRU E VALUTAZI ONI	QaII.01	Sintetico, basate su elementi sintetici e globali, vani, metri cubi, etc. (d.P.R. 327/2001)		0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
	QaII.02	Particolareggiata, complete di criteri di valutazione, relazione motivata, descrizioni, computi e tipi (d.P.R. 327/2001)		0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080		
	QaII.03	Analitiche, integrate con specifiche e distinte, sullo stato e valore dei singoli componenti (d.P.R. 327/2001)		0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160		
c) RILEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilevi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)											0,020	
	QaIII.02	Rilevo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali (d.Lgs 152/2006 - All.VI-VII)											0,0025	
	QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e											0,0300	
d) PIANI ECONOMICI	QaIV.01	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento											0,0015	
Totale incidenze				Σ Q I	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE													0,00	
b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE														
PROGETTAZIONE PRELIMINARE	ObI.01	Relazioni, planimetrie, elaborati grafici		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	ObI.02	Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
	ObI.03	Piano particolare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
	ObI.04	Piano economico e finanziario di massima (3)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	ObI.05	Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, schema di contratto (4)		0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
	ObI.06	Relazione geotecnica		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
	ObI.07	Relazione idrologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.08	Relazione idraulica		0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025	0,025		
	ObI.09	Relazione sismica e sulle strutture		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.10	Relazione archeologica		0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
	ObI.11	Relazione geologica (5)	Fino a	€ 250.000,00										
Sull'eccedenza fino a			€ 500.000,00											
Sull'eccedenza fino a			€ 1.000.000,00											
Sull'eccedenza fino a			€ 2.500.000,00											
Sull'eccedenza			€ 10.000.000,00											

R.C.	PROGETTAZIONE	b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE	PROGETTAZIONE PRELIMINARE													
			01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
		Obl.12	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Obl.13	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Obl.14	Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare (6)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Obl.15	Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982)	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005		
		Obl.16	Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Obl.17	Studi di prefattibilità ambientale	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Fino a € 5.000.000,00	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
		Obl.18	Piano di monitoraggio ambientale	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008		
			Fino a € 5.000.000,00	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
		Obl.19	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della progettazione preliminare	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010		
		Obl.20	Supporto al RUP: verifica della progettazione preliminare	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
		Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00											
		b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA														
		b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA	Obl.01	Relazioni generali e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330	0,330		
			Obl.02	Rilievi dei manufatti	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
			Obl.03	Disciplinare descrittivo e prestazionale	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.04	Piano particolare d'esproprio	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040		
			Obl.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070		
			Obl.06	Studio di inserimento urbanistico	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.07	Rilievi planometrici	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.08	Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (7)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.09	Relazione geotecnica	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
			Obl.10	Relazione idrologica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.11	Relazione idraulica	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.12	Relazione sismica e sulle strutture	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.13	Relazione geologica (8)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
				Fino a € 250.000,00	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004		
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015		
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011	0,011		
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029	0,029		
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		
				Sull'eccedenza	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028	0,028		
			Obl.14	Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
			Obl.15	Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
			Obl.16	Verifica statica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120	0,120		
			Obl.17	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
			Obl.18	Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982)	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
			Obl.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
			Obl.20	Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97)	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020		
			Obl.21	Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.)	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
		Obl.22	Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020			
		Obl.23	Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		Obl.24	Studio di impatto ambientale di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) -	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030			
			Fino a € 5.000.000,00	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			
			Sull'eccedenza	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015			
		Obl.25	Piano di monitoraggio ambientale	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004			
			Fino a € 5.000.000,00	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002			
			Sull'eccedenza fino a € 20.000.000,00	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004	0,004			
		Obl.26	Supporto al RUP: supervisione e coordinamento della prog. def.	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010			
		Obl.27	Supporto RUP: verifica della prog. def.	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130			
		Totale incidenze (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)		Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
		Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00											

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA													
PROGETTAZIONE	b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi		0,075	0,120	0,090	0,090	0,090	0,090	0,110	0,090	0,090
		QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi		0,130	0,130	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera		0,040	0,030	0,050	0,050	0,050	0,030	0,040	0,030	0,030
		QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma		0,030	0,010	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,020	0,020
		QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera		0,020	0,025	0,030	0,030	0,030	0,030	0,020	0,020	0,030
		QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche		0,030	0,050	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
		QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0,100	0,100	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
		QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva		0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130	0,130
		QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto		0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
Totale incidenza				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI													
DIREZIONE DELL'ESECUZIONE	c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI	Ocl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione		0,100	0,090	0,090	0,090	0,090	0,120	0,090	0,090	0,100
		Ocl.02	Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile		0,030	0,020	0,030	0,030	0,030	0,030	0,040	0,030	0,030
		Ocl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Ocl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
		Ocl.05	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo	Numero addetti:	0	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
		Ocl.05.0.1	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (9)	Fino a € 250.000,00	0,030	0,095	0,030	0,030	0,030	0,120	0,095		0,095
				Sull'eccedenza fino a € 500.000,00	0,010	0,060	0,010	0,010	0,010	0,010	0,060		0,060
				Sull'eccedenza fino a € 1.000.000,00	0,010	0,070	0,010	0,010	0,010	0,010	0,070		0,070
				Sull'eccedenza fino a € 2.500.000,00	0,010	0,052	0,010	0,010	0,010	0,010	0,052		0,052
				Sull'eccedenza fino a € 10.000.000,00	0,020	0,082	0,020	0,020	0,020	0,020	0,082		0,082
		Ocl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere	Numero addetti:	1	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
		Ocl.07	Varianti delle quantità del progetto in corso d'opera (10)		0,140	0,090	0,100	0,100	0,100	0,120	0,120	0,110	0,120
		Ocl.08	Varianti del progetto in corso d'opera (11)		0,410	0,420	0,320	0,320	0,320	0,420	0,340	0,400	0,420
		Ocl.09	Contabilità dei lavori a misura	Fino a € 500.000,00	0,060	0,060	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045	0,045
				Sull'eccedenza	0,012	0,012	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		Ocl.10	Contabilità dei lavori a corpo	Fino a € 500.000,00	0,045	0,045	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035
				Sull'eccedenza	0,090	0,090	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070	0,070
		Ocl.11	Certificato di regolare esecuzione		0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090
		Ocl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione		0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250	0,250
Ocl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E.		0,040	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060		
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					0,00								
d.I) VERIFICHE E COLLAUDI													
Verifiche e Collaudi	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI	Ocl.01	Collaudo tecnico amministrativo ¹⁰⁾	x	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
		Ocl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)		0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
		Ocl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	x		0,220							
		Ocl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)				0,180	0,180	0,180		0,180		
		Ocl.05	Attestato di certificazione energetica (art.6 d.lgs. 311/2006)esclusa diagnosi energetica (13)		0,030	0,030	0,030	0,030	0,030				
Totale incidenza (escluse quelle per prestazioni a parametro progressivo)				Σ Q i	0,080	0,300	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA				V*P*G*ΣQ	0,00	21.616,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE					21.616,21								

e.I) MONITORAGGI													
Monitoraggi e.I) MONITORAGGI	Qel.01	Monitoraggi ambientali, naturalistici, fitoiatrici, faunistici, agronomici, zootecnici (artt. 19.28 Parte III All.1-All. 7 d.Lgs.152/2006)										0,002	0,0015
	Qel.02	Ricerche agricole e/o agro-industriali, nelle bioenergie, all'innovazione e sviluppo dei settori di competenza, la statistica, le ricerche di mercato, le attività relative agli assetti societari, alla cooperazione ed all'aggregazione di reti di impresa nel settore agricolo, agroalimentare, ambientale, energetico e forestale										0,022	
totale incidenze		$\Sigma Q i$	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00000
Compenso al netto di spese ed oneri CNPAIA		$V*P*G*\Sigma Q$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE			0,00										
A.1	Pianificazione e Programmazione		0,00										
A.2	Attività Propedeutiche alla Progettazione		0,00										
A.3	b.I) Progettazione Preliminare		0,00										
A.4	b.II) Progettazione Definitiva		0,00										
A.5	b.III) Progettazione Esecutiva		0,00										
A	COMPENSO FASE PROGETTAZIONE (A.1+A.2+A.3+A.4+A.5)		0,00										
B	COMPENSO FASE c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI		0,00										
C	COMPENSO FASE d.I) VERIFICHE E COLLAUDI		21.616,21										
D	COMPENSO FASE e.I) MONITORAGGI		0,00										
E	TOTALE COMPENSO (A+B+C+D)		21.616,21										
F	SPESE ED ONERI ACCESSORI (% su E)		25,000%	5.404,05									
G	SCONTO/RIBASSO SUL CORRISPETTIVO (% su E+F)		0,000%	0,00									
H	CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE (E+F-G) (1)		27.020,26										
MODALITA' DI PAGAMENTO:													
(1) L'importo del corrispettivo è inteso al netto degli oneri fiscali e previdenziali dovuti, come previsto da regime fiscale di riferimento													
Roma, li GG/MM/AAAA											Il Professionista		
Per accettazione e affidamento di incarico Il Committente													