



Direzione Ambiente Servizio Parchi, Giardini e Aree Verdi

**ACCORDO QUADRO PER PROGRAMMA STRAORDINARIO DI  
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SICUREZZA DELLE  
PERIFERIE – REALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE  
GIOCO CITTADINE (PIANO PERIFERIE) - CODICE OPERA 170382**

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente del Servizio Qualità del Verde  
Dott. Ing. Mirco Leonardi

Progettisti:

Dott. Agr. Ciro degl'Innocenti

Dott. Agr. Gianluigi Mazzei

Collaboratori:

P.A. Nicola Curradi

P.A. Andrea Zufanelli

**CRONOPROGRAMMA**

**CR**



## CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

Il lavoro consiste nella sostituzione, riparazione straordinaria e nuova messa in opera di strutture ludiche all'interno di giardini pubblici e scolastici a titolo esplicativo articolarsi nelle seguenti macrocategorie di lavorazioni:

- Rimozione di attrezzi, pavimentazioni e arredi
- Installazione di giochi;
- installazione di pavimentazioni ad assorbimento d'impatto;
- Installazione di arredi;
- Interventi di riparazione straordinaria di giochi e arredi;
- Piccole opere edili accessorie;

Per illustrare le esigenze di cura e manutenzione e la conseguente esigenza d'impiego di forza lavoro, si è utilizzato un metodo di rappresentazione grafico, detto diagramma "GANTT". Questo strumento reca, in una tabella a doppia entrata, sulla prima colonna le macrocategorie di lavorazioni da effettuare, e sulla prima riga gli intervalli di tempo. Il Gantt consente di illustrare le operazioni da eseguire e di riferirle a un preciso periodo dell'anno. Dal confronto fra le macrocategorie operative e la loro collocazione temporale è possibile evidenziare i periodi in cui si concentrano le operazioni manutentive e di conseguenza i periodi critici in cui si avrà il massimo impiego di manodopera.

L'articolazione temporale riportata nel cronoprogramma potrà subire variazioni e slittamenti in funzione dell'andamento climatico e stagionale.

Le operazioni sono suddivise in gruppi, in relazione alle vie in cui si va ad operare, si ipotizza quindi l'ordine degli interventi distribuiti nei 10 mesi del progetto secondo il seguente schema:

