



DIREZIONE AMBIENTE

**REALIZZAZIONE E ATTREZZAGGIO DI POZZI AD USO  
IRRIGUO A SERVIZIO DELLE AREE VERDI COMUNALI E  
PIEZOMETRI DI CONTROLLO DELLA FALDA  
(cod. opera 090131)  
- PROGETTO ESECUTIVO -**

**Responsabile unico del procedimento:**

Arch. Marcello Cocchi

**Progettisti:**

Geom. Giovanni Cansella

Geol. Chiara Tanini

P. I. Angelo D'Orazio

Ing. Sergio De Troia

**Collaboratori:**

I.E. Silvia Baldi

A.T. Alessandro Communi

**Collaborazione amministrativa:**

Ufficio Amm.vo Direzione



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI**



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT														
REALIZZAZIONE E ATTREZZAGGIO POZZI AD USO IRRIGUO E PIEZOMETRI DI CONTROLLO AREE VERDI COMUNALI (COD. OPERA 090131) - PROGETTO ESECUTIVO														
Descrizione delle principali fasi di intervento	1° sett	2° sett	3° sett	4° sett	5° sett	6° sett	7° sett	8° sett	9° sett	10° sett	11° sett	12° sett	Importo previsto	
1.1 OPERE EDILI - PARCO VILLA STROZZI	[Gantt bar: 1° to 12° sett]												€ 10 804.62	
1.2 OPERE IDRAULICHE - PARCO VILLA STROZZI								[Gantt bar: 8° to 12° sett]					€ 39 979.71	
1.3 OPERE ELETTRICHE IRRIGAZIONE - PARCO VILLA STROZZI											[Gantt bar: 11° to 12° sett]		€ 4 180.65	
1.4 OPERE NON VALUTABILI A MISURA - PARCO VILLA STROZZI														
1.5 OPERE ELETTRICHE E IRRIGAZIONE - PIAZZA INDIPENDENZA														
1.6 OPERE IDRAULICHE E ATTREZZAGGIO POZZI - P.ZZA INDIPENDENZA														
1.7 OPERE ATTREZZAGGIO POZZI - AREE VERDI QUARTIERI														
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	[Gantt bar: 1° to 12° sett]												€ 4 116.82	
A RIPORTARE														€ 59 081.80

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT												
REALIZZAZIONE E ATTREZZAGGIO POZZI AD USO IRRIGUO E PIEZOMETRI DI CONTROLLO AREE VERDI COMUNALI (COD. OPERA 090131) - PROGETTO ESECUTIVO												
Descrizione delle principali fasi di intervento	13° sett	14° sett	15° sett	16° sett	17° sett	18° sett	19° sett	20° sett	21° sett	Importo previsto		
1.1 OPERE EDILI - PARCO VILLA STROZZI												
1.2 OPERE IDRAULICHE - PARCO VILLA STROZZI												
1.3 OPERE ELETTRICHE IRRIGAZIONE - PARCO VILLA STROZZI	[Gantt bar: 13° to 16° sett]										€ 8 361.31	
1.4 OPERE NON VALUTABILI A MISURA - PARCO VILLA STROZZI					[Gantt bar: 17° to 18° sett]						€ 1 518.46	
1.5 OPERE ELETTRICHE E IRRIGAZIONE - PIAZZA INDIPENDENZA						[Gantt bar: 18° to 19° sett]					€ 1 775.18	
1.6 OPERE IDRAULICHE E ATTREZZAGGIO POZZI - P.ZZA INDIPENDENZA							[Gantt bar: 19° to 20° sett]				€ 3 754.93	
1.7 OPERE ATTREZZAGGIO POZZI - AREE VERDI QUARTIERI								[Gantt bar: 20° to 21° sett]			€ 7 813.05	
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	[Gantt bar: 13° to 21° sett]										€ 3 087.62	
TOTALE COMPLESSIVO LAVORI											€ 85 392.35	

I PROGETTISTI