



**Opere di regolazione dell'accesso all'area verde di**  
**Via Ambrogio Di Baldese**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**(Codice Opera 170020)**

**Progettista:** Geom. Giovanni Cansella

**Progettista e R.U.P.:** Arch. Franco Salvini

  


**Collaboratori:**

I.E. Silvia Baldi

I.A. Marco Bianchi



Collaborazione amministrativa:  
Ufficio Amm.vo Direzione

## **CRONOPROGRAMMA**



**CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI - DIAGRAMMA DI GANTT**  
**REGOLAZIONE DI ACCESSO DELL'AREA VERDE DI VIA A. DI BALDESE (COD. OPERA 170020) - PROGETTO ESECUTIVO**

Descrizione delle principali fasi di intervento	1° sett		2° sett		3° sett		4° sett		5° sett		6° sett		7° sett		8° sett		9° sett		10° sett		11° sett		12° sett		Importo
1.1 SCAVI, DEMOLIZIONI E TRASPORTI	■		■																						€ 1 813.87
1.2 CONGLOMERATI CEMENTIZI, ACCIAI E CASSEFORME					■		■																		€ 5 493.52
1.3 OPERE E ASSISTENZE MURARIE									■		■		■												€ 1 186.46
1.4 OPERE DI FABBRO													■		■		■		■		■				€ 21 257.53
1.5 OPERE DI VERNICIATURA																					■		■		€ 4 547.62
APPRESTAMENTI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		■		€ 1 281.66
<b>TOTALE LAVORI</b>																									<b>€ 35 580.66</b>

I PROGETTISTI

---