COMUNE

“HIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2018/DD/07723

Del: 03/12/2018

Esecutivo da: 03/12/2018

Proponente: Direzione Ambiente,Servizio Parchi Giardini ed Aree Verdi

OGGETTO:
Interventi di ristrutturazione Parco dell'Anconella e Albereta- cod. opera 170361 - Approvazione

perizia suppletiva Green Power Service e affidamento servizio smaltimento rifiuti speciali ad
ALIA Servizi Ambientali

IL DIRIGENTE

Premesso che:

— con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 approvata in data 28/12/2017, sono stati
approvati i Documenti di programmazione 2018-2020: approvazione note di aggiornamento al Dup -
bilancio finanziario- nota integrativa e piano triennale investimenti.";

— con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53, approvata in data 16/10/2017, ¢ stato approvato

il Documento Unico di Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2018-2020,
contenente, fra I’altro, I’elenco annuale ed il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020;

nel Piano Triennale degli Investimenti 2017/2019 adottato dalla G.M. ¢ stato inserito il codice opera
n. 170361 per una previsione di spesa di € 200.000,00 finalizzata all’esecuzione degli interventi di cui
al progetto di “Interventi di ristrutturazione Parco Anconella e Albereta — Q.3” finanziato
mediante assunzione di mutuo;

Pagina 1 di 6 Provv. Dir.2018/DD/07723



- con delibera della G.M. n. 771/617 del 14/12/17 ¢ stato approvato il progetto definitivo n. 23/2017
summenzionato, definendo il seguente Q.E.:

CUP H11B17000230004

C.OPERA 170361

Per lavori a base d’asta (di cui € 8.160,23
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) € 153.492,54
Iva al 22% € 33.768,36
SOMMANO € | 187.260,90
Assicurazione progettisti € 150,00
Incentivo progettazione (2%) € 3.069,85
Integrazione impianto illuminazione € 4.500,00
Spese tecniche € 4.500,00
imprevisti (Iva compresa) € 519,25
TOTALE € | 200.000,00

Che con DD n.9505 del 2017 , ¢ stato approvato il progetto esecutivo n. 23/2017 redatto dai tecnici
della Direzione Ambiente — Uff. progettazione, concernente i lavori succitati e determinata la procedura di
scelta del contraente :

Che a seguito di procedura negoziata per la scelta del contraente, con DD n 2358 del 2018 . ¢ risultata
aggiudicataria con il ribasso del 21,800 la Ditta GREEN POWER SERVICE s.r.l. con sede in Via
Minghetti 39 — 40038 Vergato (BO) - P.I. 02127311203 per un importo di € 148.608,32 secondo il sotto
riportato quadro economico di aggiudicazione :

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del 21,800%

€ | 113.649,87
Oneri per la sicurezza € 8.160,23
Iva al 22% € 26.798,22
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SOMMANO € | 148.608,32

Assicurazione progettisti € 150,00
Incentivo progettazione (2%) € 3.069,85
Integrazione impianto illuminazione € 4.500,00
Spese tecniche € 4.500,00
imprevisti (Iva compresa) € 18.726,09

Minore spesa a disposizione per ulteriori interventi ( di cui € 5.617,83 | € 20.445,74
per accordo bonario )

TOTALE € | 200.000,00

Vista la perizia di variante redatta dalla Direttrice dei Lavori che prevede nuovi lavori imprevisti, non
computabili al momento della progettazione .

Che si ¢ reso necessario, inoltre , come indicato in perizia, procedere alla rimozione della pavimentazione
usurata in plastica dei vialetti dell’area gioco interessata , fatto non presente in fase progettuale ;

visto I’atto di sottomissione con cui la L’Impresa appaltatrice, dichiara di accettare ed eseguire le
lavorazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario , sottoscritto dalla Direttrice dei lavori , dal
RUP e dall’Impresa;

che la perizia di variante si compone dei seguenti elaborati : atto di sottomissione, perizia di variante, quadro
di raffronto, relazione di perizia ;

Ritenuto di approvare la perizia di variante a favore di Green Service ai sensi dell’art. 106, c. 1 lett ¢) per un
importo di € 22.788,70 escluso IVA al 22% ;

Di impegnare di conseguenza la perizia suppletiva di cui sopra sugli importi a disposizione per imprevisti e
minore spesa, che presentano la necessaria disponibilita :

Che si rende necessario inoltre , procedere allo smaltimento del materiale plastico per rimozione
pavimentazione di vialetti area giochi presso il Parco Anconella ;

Che ¢ stato richiesto un preventivo ad ALIA per lo smaltimento e trasporto in discarica ;
Visto il preventivo di ALIA che prevede un importo complessivo pari ad € 1.768,00 escluso IVA di legge;

Ritenuto di conseguenza di affidare ad Alia , ai sensi art. 36 ¢. 2 lett a) il servizio in questione attingendo
dalla voce per imprevisti che presenta la necessaria disponibilita per un importo totale di € 2.156,96;

Preso atto di conseguenza, che I’importo complessivo come spesa aggiuntiva ammonta ad € 29.959,17 come
sotto riportato :

Lavori a base d’asta di cui al r.a. del 21,800%
€ | 113.649,87
Oneri per la sicurezza € 8.160,23
Iva al 22% € 26.798,22
SOMMANO € | 148.608,32
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Assicurazione progettisti € 150,00
Perizia suppletiva € 29.141,55
Perizia ribassata al 21,800% € 22.788,70
IVA 22% € 5.013,51
TOTALE PERIZIA GREEN POWER SERVICE € 27.802,21
Servizio smaltimento rifiuti ALIA compreso IVA € 2.156,96
Incentivo progettazione (2%) € 3.069,85
Integrazione impianto illuminazione € 4.500,00
Spese tecniche € 4.500,00
Minore spesa a disposizione per ulteriori interventi ( di cui € 5.617,83 | € 9.212,66
per accordo bonario )
TOTALE € | 200.000,00

Dato atto della regolarita tecnico amministrativa del presente provvedimento;

Visto il D.Igs 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni ;

Visto I’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto I’art. 107 del D.1gs. n. 267/00;

Visto il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Pagina 4 di 6

Visto il vigente Regolamento generale per ’attivita contrattuale del Comune di Firenze;
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1. Di approvare la perizia suppletiva, ai sensi

dell’art. 106 c. 1 lett ¢) , relativa ai lavori di

“Interventi di ristrutturazione Parco Anconella e Albereta — Q.3 cod. opera 170361, aggiudicati
all’impresa GREEN POWER SERVICE s.r.l. , ( cod. ben 58367 ) cod. CIG n. 7338029D15,
per un importo complessivo di € 27.802,21 .

2. Di approvare il servizio di smaltimento rifiuti speciali affidato ad ALIA , ( cod. ben 56129 ) per un
importo di € 2.156,96, codice CIG Z26259C5A6;

3. Di impegnare la somma complessiva di € 29.959,17 sugli impegni a disposizione di cui al quadro
economico sopra riportato , come segue :

an

()

2.156,96 quale somma per servizio smaltimento rifiuti ad Alia sull’imp. n. 18/1692/2

27.802,21 quale somma per suppletiva :

€ 16.569,13 sull’imp. n. 18/1692/2

€ 11.233,08 sull’imp.n. 18/1692/7

4. Che il responsabile unico del procedimento ¢ il sottoscritto Arch. Luca Gentili .

ALLEGATI INTEGRANTI

- PERIZIA

- QUADRO DI RAFFRONTO
- ATTO DI SOTTOMISSIONE
- PREVENTIVO ALIA

- RELAZIONE DI PERIZIA

Firenze, 1i 03/12/2018

N° Capitolo Articolo
1) 56413 2

2) 56413 2

Visto di regolarita contabile
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Sottoscritta digitalmente da
I1 Responsabile
Luca Gentili

Impegno/Accertamento SubImpegno/Sub Importo
Accertamento

18/001692 11 2156,96

18/001692 10 27802,21

Sottoscritta digitalmente da
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Firenze, 1i 03/12/2018 Responsabile Ragioneria
Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione ¢ conservata in originale
negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.
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