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Oggetto: Parere adesione RTRT4 

 

Vista l’attivazione dell’Accordo Quadro per l’affidamento della "Progettazione ed erogazione 
dei servizi di connettività per la Rete Telematica Regionale Toscana in ambito Sistema 
Pubblico di Connettività (SPC–RTRT4)”, e in particolare del “LOTTO 4 – RTRT – Centro Sud 
– Erogazione dei servizi di trasporto dati ed aggiuntivi presso sedi degli Enti locali e altri 
soggetti della P.A. ubicati nelle Prov. Prato, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto, sul territorio 
regionale – CIG 75773009C”, è stato inviato a Regione Toscana e a TIM S.p.A. (di seguito 
“TIM”), aggiudicataria dell’AQ, il piano dei fabbisogni per la connettività Internet 
dell’Amministrazione Comunale.  

Viste le necessità di banda sempre crescenti, anche a fronte del processo di trasferimento nel 
cloud di dati e applicativi, nel piano dei fabbisogni è stato richiesto l’upgrade della connettività 
Internet del Comune, passando dall’attuale banda di 1Gb/s a una connettività a 10Gb/s, 
mantenendo inalterati i piani di indirizzamento e gli accessi per il monitoraggio già presenti. 

In data 23/11/2022, TIM ha inviato il progetto dei fabbisogni per rispondere alle specifiche 
richieste. Nel progetto si conferma la fattibilità della richiesta specificando che il 
mantenimento dell’indirizzamento IP causerà un inevitabile periodo di disservizio nel 
momento della migrazione dal collegamento vecchio a quello nuovo, che comunque si ritiene 
accettabile, anche perché l’alternativa, ovvero un cambio del piano di indirizzamento 
comporterebbe la necessità per un periodo di mantenere attivi entrambi i collegamenti 
mentre vengono riconfigurati tutti gli apparati di rete, server e applicativi interni ed esterni 
per adeguarli ai nuovi indirizzi. 

Nel Progetto viene indicato un tempo di massimo 90 giorni per l’attivazione del collegamento 
che potrebbe ulteriormente slittare causa problemi globali di approvvigionamento degli 
apparati.  

Si prevede dunque il completamento dell’attivazione del servizio e la migrazione al nuovo 
collegamento per il 1° aprile 2023. 

La soluzione prevede: 

 nuovo accesso ambito RTRT “STDPO-12” con connessione tipo Lambda, banda 
nominale e garantita pari a 10Gb/s 

 Categoria di servizio Gold 

 Opzione Monitoraggio Avanzato 

Con costi una tantum di attivazione pari a € 506,18 e un canone mensile di € 1478,39, 
entrambi oltre IVA, per un totale per il primo anno di € 18.246,86, pari a € 22.261,17 
ivati, ovvero a costi complessivi inferiori rispetto alla fornitura attuale. 

Per quanto premesso, la soluzione RTRT4 è economica e vantaggiosa per la nostra 
amministrazione e di procedere con gli atti per l’adesione ed i costi sono da imputare sul 
capitolo 23735. 
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