
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/06136 

 Del: 24/07/2023 

 Esecutivo Da: 24/07/2023 

 Proponente: Servizio Gestione e Manutenzione 

 

OGGETTO: 

“Cimitero Di Trespiano - Risanamento Conservativo Degli Scaloni Monumentali, Del Sistema Di Accessi Ed Altri 

Interventi Di Restauro" – C.O. 210382 (CUP H15F21001830004) – Variante all’incarico “Affidamento del 

servizio di collaboratore del R.U.P per nullaosta Soprintendenza e direzione artistica nonché elaborazione 

verifiche strutturali” - studio associato Bertagni - Baragli associazione professionale – CIG ZAB393872E

 

IL DIRIGENTE

Premesso che:

-  la  Deliberazione  del  Consiglio  Comunale  n.  14  del  29  Marzo  2023  ha  ad  oggetto  "Documenti  di 
programmazione 2023/2025: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, 
piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";
-  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  203  del  09/05/2023,  immediatamente  esecutiva,  è  stato  
approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 e Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 
2023-2025;

Richiamato il Decreto del Sindaco n. 76 del 30/09/2022, con la quale è stato conferito, al l'Ing. Filippo Cioni,  

l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;
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Tenuto conto che con Delibera di Giunta n. 2022/00441 (proposta n. 2022/00501), del 27/09/2022, è 

stato  approvato  il  progetto  definitivo  AQ0669/2022  -  LT0722/2022,  denominato  “Cimitero  Di 

Trespiano - Risanamento Conservativo Degli Scaloni Monumentali, Del Sistema Di Accessi Ed Altri 

Interventi Di Restauro”, CO: 210382 – CUP: H15F21001830004 – CPV: 45236300-3;

Dato atto che il RUP è l’Ing. Lorenzo Mattioli;

Vista la DD 2023/00727 con la quale si affidava allo studio associato Bertagni - Baragli associazione 

professionale, identificato con il codice beneficiario 61598 – un servizio di collaboratore del R.U.P. 

per attività di redazione pratica per nullaosta Soprintendenza e direzione artistica nonché elaborazione 

verifiche  strutturali  localizzate,  in  seno  all’Intervento  denominato  “Cimitero  Di  Trespiano  - 

Risanamento Conservativo Degli Scaloni Monumentali, Del Sistema Di Accessi Ed Altri Interventi Di 

Restauro",  CO: 210382 – CUP: H15F21001830004 – CIG ZAB393872E per un importo di Euro 

15.596,39, di cui € 12.175,17 quale importo offerto netto per la prestazione, oltre ad Euro 608,76 

come contributo previdenziale al 5% ed Euro 2.812,46 per IVA al 22% determinando il seguente QE:

CUP: H15F21001830004

CODICE OPERA: 210382

Importo dei lavori soggetti al ribasso € 230.530,75

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso € 11.526,54

Importo dei lavori con sicurezza € 242.057,29

I.V.A. su lavori 10% € 24.205,73

Lavori + IVA 10% € 266.263,02

Rilievi, accertamenti e indagini € 3.000,00

Somme a disposizione/Imprevisti € 919,82
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Allacciamenti € 0,00

Affidamento  incarico  allo  studio  associato 

Bertagni - Baragli

€ 15.596,39

Incarichi professionali esterni € 2.403,61

Oneri di progettazione (incentivo) 80 % € 3.679,27

Polizza Progettista € 150,00

Polizza verificatore € 0,00

Accordo Bonario € 7.987,89

Importo Totale del Quadro Economico € 300.000,00

VISTO il contratto d’appalto sottoscritto il 27/02/2023 (prot.66672/23);

VISTA la  relazione del  Responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP)  del  19/06/2022,  allegata  al 

presente atto a formarne parte integrante ed essenziale, nella quale si attesta che durante l’esecuzione 

delle attività di cui all’incarico professionale in parola, l’Amministrazione ha riscontrato, presso il 

complesso cimiteriale di Trespiano oggetto dell’incarico conferito, la manifestazione di un fenomeno 

di  degrado,  precedentemente  non  visibile  e  valutabile,  afferente  un  manufatto  non  ricompreso 

nell’incarico originario e, pertanto propone una variante contrattuale ai sensi dell’art.106 comma 1) 

lettera  c)  del  Dlgs  50/2016  quale  derivante  da  circostanze  impreviste  ed  imprevedibili  e  che 

comunque non altera la natura generale del contratto;

Vista  l’attinenza  dell’incarico  professionale  “servizio  di  collaboratore  del  R.U.P  per  nullaosta 

Soprintendenza  e direzione artistica nonché elaborazione  verifiche strutturali”  affidato allo  Studio 

Bertagni  Baragli,  con la  circostanza  imprevedibile  accorsa  e  vista  l’immediata  disponibilità  dello 

Studio  Bertagni  Baragli  ad  attivarsi  per  la  redazione  di  analoga  documentazione  relativa  alla 

redazione pratica per nullaosta Soprintendenza ed elaborazione verifiche strutturali localizzate. 

Richiamato l’art. 226 comma 2 lett. a) e b) del D.lgs. 36/2023, nel quale si dispone che: ”A decorrere 
dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui 
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al  decreto  legislativo  n.  50 del  2016 continuano  ad applicarsi  esclusivamente  ai  procedimenti  in 
corso”;

Ritenuto opportuno, pertanto, disporre la modifica del contratto in corso ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera 
c) del D. lgs. 50/2016, stante il verificarsi delle suddette circostanze impreviste e imprevedibili per:

-  servizio di “Affidamento del servizio di collaboratore del  R.U.P per nullaosta  Soprintendenza e 
direzione  artistica  nonché elaborazione  verifiche  strutturali”  -  studio  associato  Bertagni  -  Baragli 
associazione professionale – CIG ZAB393872E, per il quale il compenso calcolato, a seguito della 
modifica,  è pari ad euro 16.054,54 al netto del ribasso d’asta del 25,1000%, come descritto nella 
relazione del RUP, oltre oneri previdenziali ed iva;

Dato atto che la spesa complessiva dell’incremento della prestazione è pari ad euro 4.969,47 così 

articolata: € 3.879,37 per compenso netto,oltre oneri previdenziali di € 193,97 e IVA pari ad € 896,13 

Preso atto che:

- per effetto della modifica contrattuale di cui sopra è necessario integrare il compenso a favore dello studio 
associato Bertagni-Baragli associazione professionale, identificato con il codice beneficiario 61598 
imputando l’ulteriore spesa al c.o. 210382 all’impegno n. 2023/2295.

Il QE risulta, dunque, così variato:

CUP: H15F21001830004

CODICE OPERA: 210382

Importo dei lavori soggetti al ribasso € 230.530,75

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso € 11.526,54

Importo dei lavori con sicurezza € 242.057,29

I.V.A. su lavori 10% € 24.205,73

Lavori + IVA 10% € 266.263,02

Somme a disposizione/Imprevisti € 919,82

Allacciamenti € 0,00
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Affidamento  incarico  allo  studio  associato 

Bertagni - Baragli

€ 15.596,39

Rilievi, accertamenti e indagini € 434,14

Incarichi professionali esterni € 0,00

Variante  incarico  allo  studio  associato 

Bertagni – Baragli (di cui al presente atto)

€ 4.969,47

Oneri di progettazione (incentivo) 80 % € 3.679,27

Polizza Progettista € 150,00

Polizza verificatore € 0,00

Accordo Bonario € 7.987,89

Importo Totale del Quadro Economico € 300.000,00

Vista la disponibilità immediata ad assumere l’incarico da parte dell’operatore economico predetto;

Richiamati:

- i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione  
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32  
dell'art. 1;

- l’Intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti  
pubblici,  approvata  con Deliberazione della Giunta  n.  347/2019 e  sottoscritta  in data 10 ottobre 2019 dal 
Comune di Firenze, insieme con altri Comuni della Città Metropolitana di Firenze, e la Prefettura di Firenze;

Dato atto che in base alle disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza  2023-2025,  confluito  nel  Piano  integrato  di  attività  e  organizzazione  (PIAO)  - 

sottosezione  2.3  -  Rischi  corruttivi  e  trasparenza,  approvato  con  delibera  di  Giunta  n.  203  del 

9.5.2023, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione 

del medesimo organo n. 2021/G/0012, in data 26 gennaio 2021, non sussistono cause di conflitto di 

interessi ai fini dell’adozione del presente atto, come da dichiarazioni del RUP e del Dirigente allegate 

al presente atto. 

Preso atto che il CIG è: ZAB393872E; 
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RICHIAMATI :

- gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti di questo  
ufficio;

Visti:

- l’art. 32 comma 10, l’art. 76, l’art. 106 del D.lgs. 50/2016;

- il DL n. 77/2021, conv. con mod dalla L. n. 108/2021;

- il DL n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii;

- gli artt. 107 e 183 del D.lgs. 267/2000;

- il d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il d.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

- l'art. 22 del Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

- l’art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1. di approvare la variante del servizio di collaboratore del R.U.P. per attività di redazione pratica per 

nullaosta Soprintendenza e direzione artistica nonché elaborazione verifiche strutturali localizzate, in 

seno all’Intervento denominato “Cimitero Di Trespiano - Risanamento Conservativo Degli Scaloni 

Monumentali,  Del  Sistema  Di  Accessi  Ed  Altri  Interventi  Di  Restauro",  CO:  210382  –  CUP: 

H15F21001830004 – CIG ZAB393872E .

2.  di  prendere atto  che la  spesa ammonta  ad Euro € 4.969,47 è  composta dalle  seguenti  voci:  € 
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3.879,37 per compenso netto, € 193,97 per oneri previdenziali e assistenziali (pari al 5%) ed € 896,13 

per IVA al 22%, sarà imputata al c.o. 210382 all’impegno n. 2023/2295 sul capitolo 57813/2, a favore 

dello studio associato Bertagni-Baragli associazione professionale (codice beneficiario 61598);

3. di impegnare la somma complessiva di Euro 4.969,47 assumendo il relativo su impegno di spesa come da  

aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario del servizio da parte del RUP e 

del Dirigente, come da dichiarazioni allegate al presente atto;

5. di dare atto che il responsabile Unico del Procedimento dell'opera di cui al CO 210382 è l’ Ing. Lorenzo 

Mattioli.

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che il presente atto sarà pubblicato sul profilo del  

committente,  nei  termini  e con le  modalità  stabilite dal  suddetto articolo,  nella  sezione “Amministrazione  

trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

20230619_Co210382-S1-IP0101_CalcoloTariffaConQE_VARIANTE_signed (2).pdf - 

776c94011ac61e655e407f2a3e664e2eb55e730995f50ef3c34c64e6fe364663

ASSENZA conflitto DIRIG_signed_signed.pdf - 6ad44d17ad102f3675ff0b626d5e28ec3f3ddab31e7b32ec54ab24fc89bf3f7d

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Filippo Cioni

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2023 57813 2 2023/2295 2 € 61598 - BERTAGNI - 
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

4.969,47
BARAGLI STUDIO 

ASSOCIATO

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Francesca Cassandrini

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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