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Progetto esecutivo

Relativo all’adesione di Regione Toscana - Settore
Sismica alla Accordo quadro per l'affidamento dei
“Servizi e prestazioni inerenti la progettazione,
sviluppo, configurazione, popolamento ed erogazione in
modalita Saas tramite Sistema Cloud Toscana - SCT, del
Front end digitale ovvero dei Siti, Portali, Canali Web e
WebApp, di Regione Toscana - Giunta Regionale e degli
Enti del territorio regionale” - CIG: 94252656BA

Evoluzione portale Verde on Web e nuovo Piano del
verde online
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Introduzione

Il presente piano operativo e stato sviluppato per soddisfare i bisogni elencati nel "Piano dei Fabbisogni" del
Comune di Firenze. Il piano operativo & stato sviluppato considerando i seguenti fattori:

® Le esigenze espresse
® Le priorita di intervento
e Gli obiettivi da raggiungere

Quadro Generale ed Obiettivi del Progetto

Il "Piano dei Fabbisogni" del Comune di Firenze elenca una serie di bisogni e necessita dell'ente. | bisogni
sono suddivisi in 2 macro-categorie:

e Bisogni strutturali: riguardano la necessita di interventi di manutenzione e riqualificazione dei
frontend della Direzione ambiente, in particolare il rifacimento del Verde on Web e la creazione del
Piano del Verde online

e Bisogni di innovazione: riguardano la necessita di implementare nuovi servizi e tecnologie per
migliorare I'efficienza e I'efficacia di tali servizi

Il piano diintervento & stato sviluppato in base alle analisi dei bisogni. Il piano diintervento prevede interventi
nelle seguenti aree:

e Implementazione di nuovi servizi e tecnologie:

o Implementazione di nuovi servizi digitali
o Implementazione di nuove tecnologie per migliorare |'efficienza e I'efficacia dell'ente
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DESCRIZIONE DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI E STIMA DEI COSTI

L'attuale portale Verde on Web e dispiegato su un’infrastruttura laaS presso SCT. Nell’ambito del progetto si
prevede la definizione di un piano di evoluzione della struttura attuale e la creazione di un nuovo portale
dedicato alla pubblicazione del Piano del Verde, sempre all'interno del SCT, con I'aggiunta delle funzioni
specificate nei paragrafi seguenti.

Ambito funzionale oggetto di intervento
Le seguenti attivita, richieste dal Comune di Firenze vengono elencate nei seguenti punti:

1. Realizzazione di un nuovo portale per la pubblicazione del Piano del Verde (WebPV)
2. Riprogettazione dell’attuale portale Verde on Web con miglioramento dell’interfaccia utente
3. Erogazione di giornate di servizi professionali finalizzate allo sviluppo di nuove funzionalita:
a. Pubblicazione delle informazioni relative agli arredi dei parchi pubblici (panchine, tavoli,
giochi per bambini), con possibilita per i cittadini di localizzare i parchi piu vicini, visualizzarne

la dotazione e la tipologia, oltre a permettere la fruizione di tali dati in modalita Open Data

b. Lettura QRCode: Tramite il QRCode e possibile accedere direttamente alle informazioni
della pianta sia di tipo storico informativo che di tipo anagrafico della pianta stessa

c. Ulteriori evolutive che dovessero emergere nel corso del progetto

4. Erogazione di giornate di servizi professionali per supporto e integrazione delle nuove funzionalita

L’approccio progettuale
Il progetto sara gestito attraverso 'applicazione dei principi AGILE — SCRUM.

Questa metodologia prevede il coinvolgimento degli utenti che utilizzeranno il software fin dalla prima fase
di sviluppo e l'impostazione del lavoro secondo cicli di rilasci definiti che garantiscono al Cliente il rilascio di
porzioni di applicazione realmente aderenti alle esigenze degli utenti e soprattutto immediatamente testabili
dagli stessi.

Modalita di erogazione del progetto

Il progetto sara erogato in modalita “Time & Material”. Con questa modalita si intende la fornitura di risorse
qualificate a rispettare gli obiettivi del progetto. | servizi erogati saranno fatturati secondo il Dettaglio Costi
di cui al paragrafo 3.4, eventuali costi accessori (per es. trasferte o acquisto di licenze) saranno fatturati a pie
di lista.

Gruppo di Lavoro e CV

Il gruppo di lavoro messo a disposizione del Comune di Firenze per I'esecuzione del piano operativo e i relativi
CV verranno condivisi con I'amministrazione in fase operativa, ad ogni modo i profili saranno in linea con
quelli previsti dalla convenzione.

Le attivita saranno svolte dalla azienda Engineering ingegneria informatica che potra avvalersi, come previsto
dalla Convenzione, del Subappalto.
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Dettaglio Costi

Tutti i valori sono da considerarsi Iva esclusa

1 — Capo Progetto 450 35 15.750,00 €
2- Amministratore di sistema senior 350 40 14.000,00 €
3 — Analista funzionale Senior 350 40 14.000,00 €
4- Analista Programmatore Senior 330 25 8.250,00 €
5- Analista Programmatore Junior 250

6- Web Graphic Designer 270 70 18.900,00 €

7- Esperto User Interface desing, usability testing, graphics

i —— 340 70 23.800,00 €
8- Copy Writer 250

9- Esperto Accessibilita 350 60 21.000,00 €
10 — Esperto Social Media 350

11- Esperto ESPERTO PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 350 13 4.500,00 €
Totale 120.250,00 €
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Piano di lavoro

Di seguito riportiamo il piano di lavoro che riguarda la pianificazione della progettazione esecutiva che & la
prima fase del progetto, nel rispetto di quanto indicato nel piano dei fabbisogni.

Tutte le successive attivita verranno stimate e pianificate sulla base del cronoprogramma definito nella
progettazione esecutiva; nel corso del contratto la pianificazione potra subire variazioni sulla base di mutate
esigenze dell’amministrazione.

Cronoprogramma

Attivita Dic- Gen- Feb- Mar-  Apr- Mag-  Giu- Lug- Ago- Set- Ott- Nov- Dic-
23 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

1. Sviluppo portale

Piano del Verde - - - - - -

2. Riprogettazione

Verde on Web - - -

3. visualizzazione delle

informazioni - - - -

relative agli arredi

4. Sviluppo

funzionalita lettura - - -

QRCode

5. Sviluppo di ulteriori

funzionalita in - - - - - -

accordo con I'Ente
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