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1 INTRODUZIONE

Nell’ambito della Convenzione stipulata tra Regione Toscana e l’RTI composto da TAI Software
Solution s.r.l (mandataria), Engineering S.p.A., Net7 s.r.l., Elite Division Srl (mandanti) e a seguito
della presentazione di un piano dei fabbisogni da parte del Comune di Firenze, il presente
documento illustra il Progetto Esecutivo (di seguito PE).

La presentazione dei servizi rispetta la classificazione degli stessi, come da Capitolato Tecnico di
gara e offerta del RTI.



2 EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento contiene i riferimenti tecnici e economici per lo sviluppo e le attività di
gestione necessarie per la realizzazione di :

- Due nuovi siti (Musei Civici Fiorentini e Firenze Stadio)
- Migrazione ed aggiornamento alla versione più aggiornata e stabile del core di Drupal degli

altri siti citati, sulla piattaforma cloud regionale. (Firenze Tramvia, Europax Firenze,
Passante Firenze e Firenze Digitale).

- Canone di hosting e manutenzione per 2 anni dalla firma del contratto per tutti i siti
sopracitati.

Nei paragrafi seguenti sono riportati i requisiti e le specifiche funzionali.

2.1 Trasferimento e aggiornamento siti esistenti
1. https://www.firenzetramvia.it: Trasferimento AS IS sull’infrastruttura SaaS del Sistema

Cloud Toscana e migrazione dei contenuti.
2. https://www.europaxfirenze.it: Analogamente, trasferimento e migrazione dei contenuti.
3. https://www.passantefirenze.it: Trasferimento e migrazione dei contenuti.
4. https://www.firenzedigitale.it: Trasferimento e migrazione dei contenuti.

Le attività richieste per questi siti includono il trasferimento sull’infrastruttura SaaS del Sistema
Cloud Toscana e la migrazione dei contenuti.

Per i siti con una versione di Drupal vecchia, verrà inoltre effettuato l’aggiornamento del core
all’ultima versione o alla più stabile.

Le modalità operative includono: la normativa sull’accessibilità, la verifica e la dichiarazione di
accessibilità, la definizione della privacy policy, la gestione della cookie policy, l’acquisizione
del certificato TLS, e il mantenimento delle versioni aggiornate del CMS Drupal.

2.2 Nuovi siti da realizzare
Oggetto di questa attività è quella di realizzare due nuovi siti, basati su CMS Drupal, e in
particolare:

1. Musei civici fiorentini: Sito dedicato ai musei civici con sezioni disponibili sul sito
tematico istituzionale Cultura.

2. Firenze stadio: Sito dedicato ai lavori di rifacimento dello stadio comunale Artemio
Franchi.

Per i nuovi siti, oltre alle attività standard come il trasferimento sull'infrastruttura SaaS del
Sistema Cloud Toscana, è prevista una fase di interlocuzione preliminare per la definizione dei
fabbisogni, la definizione dell’architettura dei contenuti, della grafica, del layout e della
struttura editoriale, nonché la redazione iniziale dei contenuti.

Le modalità operative includono l’aderenza alle linee guida di design per la Pubblica
Amministrazione, la normativa sull’accessibilità, il GDPR, la verifica e la dichiarazione di



accessibilità, la definizione della privacy policy, la gestione della cookie policy, l’acquisizione
del certificato TLS, e il mantenimento delle versioni aggiornate del CMS Drupal.

Le attività descritte saranno realizzate da Net7 Srl per conto del RTI aggiudicatosi il
bando convenzione.

2.3 Analisi per integrazione con sistema di SSO del Comune
Altra attività prevista, è quella di attuare un’analisi al fine di integrare tutti i siti (sia nuovi, che
esistenti) attraverso il SSO del Comune. Se le giornate stimate non dovessero essere sufficienti,
andremo a consumare le giornate quotate per attività a consumo

2.4 Basket di giornate a consumo
Non essendo chiaro sin da subito se ci dovranno essere delle attività ulteriori rispetto a quelle
sopra descritte, prevediamo un basket di giornate a consumo, da utilizzare in caso di necessità.
Queste giornate saranno fatturate soltanto se effettivamente consumate. L’utilizzo delle giornate
sarà riportato su un file condiviso, in modo da averne traccia, e dovranno essere sempre
autorizzate dai referenti del comune per il progetto.

3 ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA

Il servizio prevede la presenza di un Referente del Servizio, che si interfaccia direttamente con
l’help desk, i referenti degli altri servizi, il resource manager e il PMO (governance & support team)
per garantire la immediata allocazione delle risorse e la corretta pianificazione delle attività di
supporto.

Per ogni sito web sarà attivato un progetto GitLab, configurato con le seguenti informazioni:

Referente (nominativo e indirizzo e-mail) del soggetto attuatore. Per questa figura dovrà essere
attivato l’accesso alla piattaforma GitLab tramite utente di dominio del comune di Firenze e VPN.

Referente (nominativo e indirizzo e-mail) del comune di Firenze: almeno una figura appartenete
all’ufficio che ha richiesto la realizzazione del sito web, o in alternativa un soggetto indicato
dall’ufficio stesso.

La piattaforma GitLab è lo strumento che sarà essere utilizzato per le richieste di intervento da parte
dei referenti del comune di Firenze, attraverso la quale il soggetto attuatore dovrà gestire le
chiamate, utilizzando la funzionalità Service Desk messa a disposizione dalla piattaforma.

Le richieste di intervento possono essere relative a malfunzionamenti o ad aspetti redazionali. Il
soggetto attuatore e la Direzione Sistemi Informativi concordano in via preliminare le
configurazioni tecniche sulla piattaforma GitLab indispensabili ad una corretta gestione delle
richieste da parte del soggetto attuatore, come ad esempio la definizione di label o altre funzionalità
messe a disposizione della piattaforma.



Il servizio è pertanto articolato in quattro fasi calate di volta in volta sulle specifiche esigenze di
intervento che sono richieste:

● Raccolta dell'esigenza: raccolta e analisi delle richieste con dettaglio del contesto di
riferimento e della tipologia di attività. In tale fase viene altresì valutata la disponibilità degli
specialisti rispetto alla tematica interessata, rispetto ai fabbisogni progettuali e all'aderenza
delle competenze necessarie allo svolgimento dei singoli servizi, creando, laddove possibile,
sinergie tra attività in partenza ed economie di scala nella gestione dell'effort delle risorse;

● Definizione: a fronte dell'attivazione di una nuova esigenza, il Referente del Servizio
definisce la strategia obiettivo dell'intervento e le modalità per l'allocazione delle risorse più
idonee al perseguimento degli obiettivi identificati;

● Esecuzione e Monitoraggio: costante monitoraggio dell'avanzamento delle attività rispetto
alle principali dimensioni di controllo, tra cui il capitale umano, durante tutta l'esecuzione
dell'attività;

● Chiusura e Valutazione efficacia: valutazione dell'efficacia complessiva del servizio reso, ivi
inclusi gli interventi di change management appositamente adottati per allineare le
competenze e le conoscenze degli utenti coinvolti nelle iniziative, mediante la
somministrazione di questionari di customer satisfaction. I dati raccolti in tale fase vengono
utilizzati come vere e proprie lesson learned volte a individuare possibili aree di
miglioramento e ottimizzazione.

Vogliamo sottolineare in particolare come proprio l’attività di pianificazione e monitoraggio sia
finalizzata a individuare la necessità di risorse aggiuntive, qualificando le richieste in termini di
quantità (numero di risorse) e qualità (tipologia di skill), così da poter mantenere un costante
controllo e una efficiente gestione delle risorse.

● La gestione di una base di conoscenza su quesiti e soluzioni pregresse in continuo
giornaliero aggiornamento come supporto al processo di risoluzione delle richieste,
utilizzato anche dal sistema messo a disposizione degli enti (descritto nel seguito) che
prevede anche la disponibilità di una chatbot che a sua volta utilizza tale base di conoscenza;

● L’utilizzo di un insieme di strumenti per il monitoraggio, incentrato sul sistema avanzato di
trouble ticketing messo a disposizione dal RTI che supporta appieno il modello ITIL e
permette quindi il tracciamento del processo, la produzione di reportistica di controllo e la
realizzazione di statistiche sull’andamento del servizio.

● partecipare ove richiesto, con gli altri Referenti di Servizio, ai tavoli di gestione.

L’elaborazione periodica dei report e le lesson learned permettono di suggerire possibili azioni
migliorative, di manutenzione o di formazione agli utenti o di aggiornamento della classificazione,
per meglio indirizzare gli utenti nella descrizione della problematica o di scheduling di risorse
coinvolte nella gestione delle richieste, sulla base di eventuali picchi di lavoro.



4 CRONOPROGRAMMA

Tempistiche di lavoro: tutte le attività sopra descritte saranno svolte entro il 31/03/2026.

Di seguito il diagramma di Gantt che rappresenta il programma delle attività:

01/2025 02/2025 03/2025 04/2025 05/2025 06/2025 07/2025 08/2025 09/2025 10/2025
...
. 12/2025 01/2026 02/2026 03/2026

Porting siti
esistenti su
SCT
Passaggio a
Drupal 10 siti
esistenti
Gestione
privacy policy
e cookie
consent

Integrazione
per SSO
Manutenzione
su siti
preesistenti su
infrastruttura
cliente
Realizzazione
sito Musei
Civici
Realizzazione
sito Nuovo
Stadio
Application
Maintenance
su SCT
Giornate
Manutenzione
Evolutiva



5 DETTAGLIO COSTI

Sulla base delle caratteristiche del servizio e sulla stima delle risorse necessarie la nostra migliore
offerta per lo sviluppo delle attività riportate al paragrafo precedente secondo la Tabella 5 prevista
dalla Convenzione:

Migrazione al SAAS di SCT e Passaggio a Drupal 10 dei siti esistenti

Figura Professionale
Profilo

Professionale

Prezzo

unitario gg/p

Totale

stimato gg/p

per profilo

professionale

Totale

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 2 € 900,00

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00

3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 7 € 2.450,00

4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 10 € 3.300,00

5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 8 € 2.000,00

6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 5 € 1.350,00

7- Esperto User Interface desing, usability testing, graphics

design
Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 0 € 0,00

9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00

10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00

11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00

PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 10.000,00



Gestione privacy policy e cookie consent

Figura Professionale
Profilo

Professionale
Prezzo unitario

gg/p
Totale stimato gg/p per profilo

professionale
Totale

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 0 € 0,00

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00

3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 10 € 3.500,00

4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00

5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00

6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00

7- Esperto User Interface desing, usability
testing, graphics design

Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 0 € 0,00

9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00

10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00

11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00

PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 3.500,00

Analisi per Integrazione SSO

Figura Professionale
Profilo

Professionale

Prezzo

unitario gg/p

Totale

stimato gg/p

per profilo

professionale

Totale

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 0 € 0,00

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00

3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 5 € 1.750,00

4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00

5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00

6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00

7- Esperto User Interface desing, usability testing, graphics

design
Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 0 € 0,00

9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00



10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00

11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00

PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 1.750,00

Pacchetto di giornate per manutenzione evolutiva

Figura Professionale
Profilo

Professionale

Prezzo

unitario gg/p

Totale

stimato gg/p

per profilo

professionale

Totale

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 8 € 3.600,00

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00

3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 10 € 3.500,00

4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 20 € 6.600,00

5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 10 € 2.500,00

6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 10 € 2.700,00

7- Esperto User Interface desing, usability testing, graphics

design
Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 0 € 0,00

9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00

10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00

11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00

PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 18.900,00

Servizi a Corpo

Servizio Tabella Prezzo unitario
Quantit

à
Prezzo totale

Evoluzione progettuale, inclusa una nuova proposta di progetto
editoriale di siti web comprensivo della proposta grafica, evoluzione
tecnologica dell'attuale sistema di alimentazione e gestione
contenuti nonché del sistema di pubblicazione del sito, comprensiva
della migrazione dei contenuti dal vecchio sistema al nuovo (o del
suo primo popolamento di contenuti). E’ inclusa la progettazione
tecnica di dettaglio del dispiegamento dell’istanza della piattaforma
CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, Open CMS), necessaria per la
pubblicazione dei siti. Musei civici Fiorentini (sito peso 1)

Tabella 1 € 18.000,00 1 € 18.000,00

Evoluzione progettuale, inclusa una nuova proposta di progetto
editoriale di siti web comprensivo della proposta grafica, evoluzione
tecnologica dell'attuale sistema di alimentazione e gestione
contenuti nonché del sistema di pubblicazione del sito, comprensiva
della migrazione dei contenuti dal vecchio sistema al nuovo (o del

Tabella 1 € 18.000,00 1 € 18.000,00



suo primo popolamento di contenuti). E’ inclusa la progettazione
tecnica di dettaglio del dispiegamento dell’istanza della piattaforma
CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, Open CMS), necessaria per la
pubblicazione dei siti. Nuovo stadio Firenze (sito peso 1)

TOTALE € 36.000,00

Canone per cloud services e AM per siti

Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa e
sistemistica sui siti dell’Amministrazione Contraente esistenti al
momento della Presa in carico https://www.firenzedigitale.it (peso
0.5)

Prezzo/Trimestre € 635,00 1 € 635,00

Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa e
sistemistica sui siti dell’Amministrazione Contraente esistenti al
momento della Presa in carico https://www.europaxfirenze.it (peso
0.5)

Prezzo/Trimestre € 635,00 1 € 635,00

Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa e
sistemistica sui siti dell’Amministrazione Contraente esistenti al
momento della Presa in carico https://www.passantefirenze.it (peso
0.5)

Prezzo/Trimestre € 635,00 1 € 635,00

Servizi di manutenzione ordinaria, correttiva, adeguativa e
sistemistica sui siti dell’Amministrazione Contraente esistenti al
momento della Presa in carico https://www.firenzetramvia.it (peso 1)

Prezzo/Trimestre € 700,00 1 € 700,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di
accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) https://www.firenzedigitale.it (peso 0.5)

Prezzo/Trimestre € 300,00 7 € 2.100,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di
accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) https://www.europaxfirenze.it (peso 0.5)

Prezzo/Trimestre € 300,00 7 € 2.100,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di
accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) https://www.passantefirenze.it (peso 0.5)

Prezzo/Trimestre € 300,00 7 € 2.100,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di
accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) https://www.firenzetramvia.it (peso 1)

Prezzo/Trimestre € 600,00 7 € 4.200,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di
accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) per sito Musei civici Fiorentini (peso 1)

Prezzo/Trimestre € 600,00 6 € 3.600,00

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla,
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test di

Prezzo/Trimestre € 600,00 5 € 3.000,00

https://www.firenzedigitale.it
https://www.europaxfirenze.it
https://www.passantefirenze.it
https://www.firenzetramvia.it
https://www.firenzedigitale.it
https://www.europaxfirenze.it
https://www.passantefirenze.it
https://www.firenzetramvia.it


accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del
Capitolato Tecnico) per sito nuovo stadio Firenze (peso 1)

TOTALE € 19.705,00

6 CURRICULA FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE

Come previsto dalla Convenzione si condividono i singoli CV del personale coinvolto nelle attività della
fornitura. I singoli CV sono conformi con i profili professionali previsti dalla convenzione

Componente
del gruppo 

Ruolo nel
progetto e Anni
maturati nelle

tematiche oggetto
del servizio

Competenze ed esperienze pregresse

Valerio Lo
Bello

Project Manager e
Art Director,
UI/UX Designer,
Graphic Designer
20+

Strategic planner e graphic designer per la comunicazione
di amministrazioni pubbliche (Regione Toscana, Regione
Sardegna, Provincia di Pisa, Provincia di Sassari, Comune
di Firenze, Comune di Grosseto, Comune di Portoferraio,
Comune di Scarlino, Comune di Capannori, Scuola
Normale Superiore di Pisa, Toscana Promozione,
Fondazione Sistema Toscana, Soprintendenza BAPSAE di
Pisa e Livorno, CNR, Istituto di Fisiologia Clinica,
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio) e private (Coop
Italia, Unicoop Firenze, Unicredit, Eureka, Emozione3,
NTT Data, Spindox, Alinari).

Competenze tecniche:
competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi:
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows
(da XP a Windows 11);
competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti Grafici:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign,
Macromedia Freehand o precedenti o successivi, Figma,
Sketch;
- competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti di
realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver,
HTML, XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress,
framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous,
MooTools,...), PHP.

Massimiliano
Pardini

Analista
Funzionale Senior
15+

CTO e project manager
Progettazione architetture software 
Programmazione sviluppo Controllo qualità



Responsabile e web architect di numerosi progetti di
sviluppo ICT per enti pubblici e privati. Scuola Superiore
Sant’Anna, Regione Toscana, Regione Sardegna, Fabio
Perini SpA

Attività recenti:
AlmalLaurea
Coordinamento del team di lavoro per il rifacimento in
Drupal 9 del sito del consorzio Almalaurea
Assessorato al Turismo della Regione Sardegna:
Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva ed
erogazione della piattaforma SardegnaTurismo.  (2022-in
corso)
Analista e designer architetture cloud AWS; sviluppatore
Drupal Senior per le attività evolutive legate al portale
SardegnaTurismo.it.

Scuola Superiore Sant’Anna Pisa (2022-in corso)
Project manager, analista/designer architetture web e
sviluppatore della commessa di rifacimento del sito della
Scuola Sant’Anna di Pisa (www.santannapisa.it) in Drupal
9.

Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna Pisa
(2022-in corso)
Project manager, analista/designer architetture web e
sviluppatore della piattaforma di gestione gare e concorsi
della Scuola Sant’Anna di Pisa (www.santannapisa.it) in
Drupal 9.

Progetto Europeo TRIPLE (in corso)
Analista e designer su architetture cloud AWS.
Progettazione e realizzazione di architetture serverless
su cloud AWS. Refactoring completo di un servizio
back-end precedentemente scritto in Java, in
Laravel/NodeJS in modalità serverless, secondo
un’architettura Cloud basata sui servizi Amazon AWS.
Riscrittura anche del relativo backend che gestisce sia le
annotazioni che le utenze, portandolo da una vecchia
versione di Symfony a Laravel. 

Comune di Pisa  (2022)
Analista/designer architetture web e sviluppo del portale
web istituzionale del Comune di Pisa, realizzato in Drupal
9.

Scuola Normale Superiore di Pisa  (2021)



Analista/designer architetture web e sviluppo del portale
web istituzionale della Scuola Normale Superiore,
realizzato in Drupal 9, riscrivendo completamente sia
logica che layout del precedente basato su Drupal 7.

Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, CRS4,
Forestas: SIN2 - INTENSE (2019-2020)
Analista e designer architetture cloud AWS e
realizzazione di backend in Drupal 8 per gestione di
percorsi con relative schede descrittive. Il tutto è stato poi
esposto via API REST e GraphQL per il client frontend
sempre realizzato internamente da Net7 e basato su
AngularJS, con deployment su cloud Amazon AWS.

Fabio Perini Spa: Tissue Data Cloud (2018-in corso)
Analista/designer architetture web: raccolta requisiti e
disegno dell’architettura cloud del Perini Tissue Data
Cloud (TDC), una dashboard di data analytics integrata
con la piattaforma web CS Portal, che sfrutta i servizi
cloud di Azure e AWS. L’applicazione consiste in una
webapp Angular integrata in un front-end Drupal 7,
mentre il suo back-end, che processa machine data in
“near real time”, è basato sulla tecnologia Java Apache
Camel.

Francesca
Ruberti

Information
Architect,
Copywriter, Social
Media Manager
10+

Content manager, progettazione di contenuti testuali e
copywriter, esperta di comunicazione web e social media.
Cura e ha curato la comunicazione web di numerosi
progetti tra cui: 

pranzosanofuoricasa.it (2020-in corso) - Regione Toscana
Sito e web app dedicati alla sana alimentazione, a casa e
fuori casa, in pausa pranzo, con ricette, magazine, video,
locali convenzionati. Gestione canali social e redazione
web magazine.

Cosmopoli - Portoferraio (2018) - Comune di Portoferraio
Progettazione sito e App di promozione turistica,
territoriale ed enogastronomica, della città di Portoferraio,
con itinerari, eventi, e informazioni riguardanti il
territorio. Copy e definizione infoarchitettura.

Opificio delle Pietre Dure (2023)
Sito dell’Istituto di conservazione e restauro del Ministero
della Cultura
Progettazione infoarchitettura del sito e copywriting



Ville e giardini medicei in Toscana (2019 - in corso) -
Regione Toscana 
Gestione contenuti Portale di promozione culturale del sito
Unesco e gestione canali social.

Fondazione Monasterio (2020)
Progettazione, gestione ed editing dei contenuti del sito
web della Fondazione.

Turismo Valle Camonica (2014)
Distretto Culturale Valle Camonica
Strategia comunicazione e copywriting del portale

Competenze tecniche
- competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi:
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows
(da XP a Windows 11);
 - competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti Grafici:
Adobe Photoshop, Figma;
- Social Media management
- CMS: Wordpress, Drupal, Joomla

Roberto Dessì Analista
Sviluppatore
Senior
15+

Progettazione e sviluppo infoarchitettura contenuti e
montaggio template.
Sviluppo siti web tramite cms, Drupal e Wordpress.

Competenze tecniche:
- competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi:
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da
XP a Windows 11);
- competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti di
realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver,
HTML, XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, Drupal,
framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous,
MooTools,...), PHP - mysql;
Creazione e gestione base di dati (mysql). 

Ultime esperienze con: Scuola Superiore Sant’Anna Pisa,
Unicoop Tirreno, Regione Toscana.


