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1​ INTRODUZIONE  

Nell’ambito della Convenzione stipulata tra Regione Toscana e l’RTI composto da TAI Software 
Solution s.r.l (mandataria), Engineering S.p.A., Net7 s.r.l., Elite Division Srl (mandanti) e a seguito 
della presentazione di un piano dei fabbisogni da parte del Comune di Firenze, il presente 
documento illustra il Progetto Esecutivo (di seguito PE). 

La presentazione dei servizi rispetta la classificazione degli stessi, come da Capitolato Tecnico di 
gara e offerta del RTI. 

Le seguenti attività saranno svolte totalmente da Net7 srl 

 

 



 

 

2​ EXECUTIVE SUMMARY 

Il presente documento contiene i riferimenti tecnici e economici per lo sviluppo e le attività di 
gestione necessarie per la realizzazione di quanto riportato su vostro Piano dei Fabbisogni, inviato 
per PEC il giorno giovedi 7 agosto 2025 e più precisamente:  

–​ Sviluppo di due nuovi siti web (Musei Civici Fiorentini e Mundi)  

–​ La migrazione AS IS per il sito web firenzeperilclima.it sull’infrastruttura SaaS del Sistema 

Cloud Toscana + pacchetto giornate redazionali e canone saas fino al 30 giugno 2027  

Nei paragrafi seguenti sono riportati i requisiti e le specifiche funzionali. 

 

2.1 Migrazione e aggiornamento sito esistente 
 
https://firenzeperilclima.it/  Trasferimento AS IS sull’infrastruttura SaaS del Sistema Cloud 
Toscana e migrazione dei contenuti. 
 

Le attività garantite  per questo sito web saranno le seguenti : 

–​ Trasferimento AS IS sull’infrastruttura SaaS del Sistema Cloud Toscana.  

–​ Migrazione dei contenuti.  

–​ Integrazione col sistema di SSO dell’Ente.  

–​ Pacchetto di 6 giornate per supporto redazionale, da erogarsi per metà (2 giornate) 

entro la fine del 2025 e le rimanenti nel corso del 2026.  

–​ Canone SaaS fino al 30 giugno 2027.  

 

2.2 Nuovi siti da realizzare 
Oggetto di questa attività è quella di realizzare due nuovi siti,  e in particolare: 

 
1.​ Musei civici fiorentini: Sito dedicato ai musei civici con sezioni disponibili sul sito 

tematico istituzionale Cultura. 
 

Per il seguente sito web, in fase di realizzazione con CMS Drupal, rispetto a quanto già previsto in 
altra commessa, sono emerse ulteriori esigenze che configurano la realizzazione di un portale di 
eccellenza nel panorama culturale europeo, che consenta il posizionamento della rete dei Musei 
Civici Fiorentini su un piano digitale competitivo con le più importanti istituzioni internazionali.   
Questo ha comportato una ridefinizione della dimensione del progetto rispetto al precedente, in 
particolare della pesatura del sito web da 1 a 2. 
 
Come benchmark di riferimento si consideri la complessità e la qualità dell'esperienza offerta 
dal sito delle Gallerie degli Uffizi (https://www.uffizi.it/). Il sito dovrà rispettare quanto 
riportato nel documento allegato “05 - All. 1 - 
documento_analisi_rivalutazione_musei_civici.pdf”. DEVONO essere garantite almeno le 
seguenti funzionalità/caratteristiche, prevedendo un piano di rilascio con relativa tempistica:  
 
 
 

 

https://firenzeperilclima.it/


 

 
 
 
 

–​ Multilingua: almeno Italiano/Inglese, da valutare l'inserimento di altre lingue.  

–​ Header/Menù principale:  

            Musei.  
            Capolavori (che sostituisce la sezione immergiti nei nostri musei).  
            Visita.  

      Mostre ed eventi.  
      Didattica (dove fornire tutte le informazioni collegate ai servizi di Mus.e).  

Catalogo/Archivio digitale (si potrebbe valorizzare     
http://opacmuseicivicifiorentini.comune.fi.it/mcf/ e fornire a visitatori e studiosi 
direttamente        dal portale dei musei delle informazioni sul catalogo).  

      Acquista biglietti.  

–​ Inserimento di una sezione (carousel o slider) a scorrimento con immagini per 

evidenziare informazioni relative a mostre in corso, promozioni Firenze Card, altro. il 

funzionamento del carousel deve essere intuitivo e rispettare la normativa 

sull'accessibilità. Come benchmark di riferimento si utilizzi quello presente nel sito degli 

Uffizi (https://www.uffizi.it/).  

–​ Sezione Musei con tutte le miniature/icone visibili senza dover scorrere. Quando si 

passa sopra l'icona/immagine con il mouse, dovrebbe apparire un rimando al colore 

associato al Museo con titolo e breve descrizione.  

–​ Calendario delle attività dei musei: inserimento di una sezione dedicata, dove 

evidenziare tutte le proposte dell'anno, mostre, laboratori, giornate particolari (es.: 

Domenica del fiorentino). Occorre mantenere la differenziazione cromatica per gli 

eventi dei vari musei.  

–​ Nel footer avere almeno le seguenti sezioni:  

Press Area: ben visibile, dalla quale poter scaricare immagini e cartelle stampa.  
Servizi: così da valorizzare i servizi offerti.  
Sostienici: da valutare se inserirla nell'Header.  

–​ Font da usare per i contenuti testuali: Brandon Grotesque-Adobe font.  

–​ Grafica in linea col SIV dei Musei civici (già condiviso).  

 
Resta valido quanto concordato con l’ufficio in fase di analisi preliminare effettuata all’interno 
della commessa già avviata e in corso di esecuzione.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

2.  Mundi : Sito dedicato al primo, grande, museo della lingua italiana 
 

Per la realizzazione del seguente sito si fa riferimento al documento di analisi già condiviso con 
l’ufficio di riferimento del cliente  e allegato al presente Progetto Esecutivo, denominato “05 - 
All. 2 - Mundi Proposta di Progetto Esecutivo.pdf”.  

 

Per tale sito, saranno garantite le attività di analisi di dettaglio, necessarie per la definizione dei 
dettagli implementativi e operativi, indispensabili per la messa in esercizio del sito e di tutti i 
servizi connessi alle attività del museo. È inoltre quotato il canone SaaS su SCT fino al 30 
giugno 2027.  

 

Per i nuovi siti, oltre alle attività standard come il trasferimento sull'infrastruttura SaaS del 
Sistema Cloud Toscana, è prevista una fase di interlocuzione preliminare per la definizione dei 
fabbisogni, la definizione dell’architettura dei contenuti, della grafica, del layout e della 
struttura editoriale, nonché la redazione iniziale dei contenuti. 

Le modalità operative includono l’aderenza alle linee guida di design per la Pubblica 
Amministrazione, la normativa sull’accessibilità, il GDPR, la verifica e la dichiarazione di 
accessibilità, la definizione della privacy policy, la gestione della cookie policy, l’acquisizione 
del certificato TLS, e il mantenimento delle versioni aggiornate del CMS Drupal. 

Per tutti i siti compresi nel progetto, salvo diverse disposizioni da parte del comune di Firenze, 
sarà prevista una completa integrazione col sistema di Single Sign On (SSO) dell’Ente.  

 

3​ ASSISTENZA E MANUTENZIONE CORRETTIVA E ADEGUATIVA  

Il servizio prevede la presenza di un Referente del Servizio, che si interfaccia direttamente con 
l’help desk, i referenti degli altri servizi, il resource manager e il PMO (governance & support team) 
per garantire la immediata allocazione delle risorse e la corretta pianificazione delle attività di 
supporto.  

Per ogni sito web sarà attivato un progetto GitLab, configurato con le seguenti informazioni:  

Referente (nominativo e indirizzo e-mail) del soggetto attuatore. Per questa figura dovrà essere 
attivato l’accesso alla piattaforma GitLab tramite utente di dominio del comune di Firenze e VPN.  

Referente (nominativo e indirizzo e-mail) del comune di Firenze: almeno una figura appartenete 
all’ufficio che ha richiesto la realizzazione del sito web, o in alternativa un soggetto indicato 
dall’ufficio stesso.  

La piattaforma GitLab è lo strumento che sarà essere utilizzato per le richieste di intervento da parte 
dei referenti del comune di Firenze, attraverso la quale il soggetto attuatore dovrà gestire le 
chiamate, utilizzando la funzionalità Service Desk messa a disposizione dalla piattaforma.  

Le richieste di intervento possono essere relative a malfunzionamenti o ad aspetti redazionali. Il 
soggetto attuatore e la Direzione Sistemi Informativi concordano in via preliminare le 
configurazioni tecniche sulla piattaforma GitLab indispensabili ad una corretta gestione delle 

 



 

 
richieste da parte del soggetto attuatore, come ad esempio la definizione di label o altre funzionalità 
messe a disposizione della piattaforma.  

 

 

Il servizio è pertanto articolato in quattro fasi calate di volta in volta sulle specifiche esigenze di 
intervento che sono richieste: 

●​ Raccolta dell'esigenza: raccolta e analisi delle richieste con dettaglio del contesto di 
riferimento e della tipologia di attività. In tale fase viene altresì valutata la disponibilità degli 
specialisti rispetto alla tematica interessata, rispetto ai fabbisogni progettuali e all'aderenza 
delle competenze necessarie allo svolgimento dei singoli servizi, creando, laddove possibile, 
sinergie tra attività in partenza ed economie di scala nella gestione dell'effort delle risorse; 

●​ Definizione: a fronte dell'attivazione di una nuova esigenza, il Referente del Servizio 
definisce la strategia obiettivo dell'intervento e le modalità per l'allocazione delle risorse più 
idonee al perseguimento degli obiettivi identificati; 

●​ Esecuzione e Monitoraggio: costante monitoraggio dell'avanzamento delle attività rispetto 
alle principali dimensioni di controllo, tra cui il capitale umano, durante tutta l'esecuzione 
dell'attività; 

●​ Chiusura e Valutazione efficacia: valutazione dell'efficacia complessiva del servizio reso, ivi 
inclusi gli interventi di change management appositamente adottati per allineare le 
competenze e le conoscenze degli utenti coinvolti nelle iniziative, mediante la 
somministrazione di questionari di customer satisfaction. I dati raccolti in tale fase vengono 
utilizzati come vere e proprie lesson learned volte a individuare possibili aree di 
miglioramento e ottimizzazione. 

 

Vogliamo sottolineare in particolare come proprio l’attività di pianificazione e monitoraggio sia 
finalizzata a individuare la necessità di risorse aggiuntive, qualificando le richieste in termini di 
quantità (numero di risorse) e qualità (tipologia di skill), così da poter mantenere un costante 
controllo e una efficiente gestione delle risorse.  

 

●​ La gestione di una base di conoscenza su quesiti e soluzioni pregresse in continuo 
giornaliero aggiornamento come supporto al processo di risoluzione delle richieste, 
utilizzato anche dal sistema messo a disposizione degli enti (descritto nel seguito) che 
prevede anche la disponibilità di una chatbot che a sua volta utilizza tale base di conoscenza; 

●​ L’utilizzo di un insieme di strumenti per il monitoraggio, incentrato sul sistema avanzato di 
trouble ticketing messo a disposizione dal RTI che supporta appieno il modello ITIL e 
permette quindi il tracciamento del processo, la produzione di reportistica di controllo e la 
realizzazione di statistiche sull’andamento del servizio. 

●​ partecipare ove richiesto, con gli altri Referenti di Servizio, ai tavoli di gestione. 

 

L’elaborazione periodica dei report e le lesson learned permettono di suggerire possibili azioni 
migliorative, di manutenzione o di formazione agli utenti o di aggiornamento della classificazione, 
per meglio indirizzare gli utenti nella descrizione della problematica o di scheduling di risorse 
coinvolte nella gestione delle richieste, sulla base di eventuali picchi di lavoro. 

 



 

 
 

4​ CRONOPROGRAMMA 

 

I servizi saranno erogati a partire dalla firma del contratto e dovranno essere garantiti fino al 30 
giugno 2027.  

Il cronoprogramma proposto, rispetterà le seguenti milestone:  

Definizione delle modalità operative di dettaglio per la gestione della manutenzione ordinaria, entro 
10 giorni dall’avvio del contratto.  

Trasferimento e messa in esercizio sull’infrastruttura SaaS del Sistema Cloud Toscana del sito web 
Firenzeperilclima,  entro 10 giorni da stipula contratto.  

Messa in esercizio del sito web Musei civici fiorentini  entro 30 giorni da stipula contratto. 

Messa in esercizio del sito web Mundi entro 90 giorni da stipula contratto. 

Conclusione di tutte le attività  30/06/2027 
 

5​ DETTAGLIO COSTI 

Sulla base delle caratteristiche del servizio e sulla stima delle risorse necessarie la nostra migliore 
offerta per lo sviluppo delle attività riportate al paragrafo precedente secondo la Tabella 5 prevista 
dalla Convenzione: 

 

5.1 Dettaglio costi Sito firenzeperilclima.it 
 
Migrazione al SAAS di SCT sito “firenzeperilclima.it”  (Tabella 5) 
 

Figura Professionale 
Profilo 

Professionale 
Prezzo 

unitario gg/p 

Totale 

stimato gg/p 

per profilo 

professionale 

Totale 

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 0 € 0,00 

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00 

3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 7 € 2.450,00 

4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00 

5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00 

6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00 
7- Esperto User Interface desing, usability testing, graphics 

design 
Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00 

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 0 € 0,00 

9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00 

10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00 

11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00 

 

PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 2.450,00 

 



 

 
 
 

 
Pacchetto di 6 giornate per supporto redazionale (Tabella 5) 
 
 

Figura Professionale Profilo 
Professionale 

Prezzo unitario 
gg/p 

Totale stimato gg/p per profilo 
professionale Totale 

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 0 € 0,00 
2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00 
3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 0 € 0,00 
4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00 
5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00 
6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00 
7- Esperto User Interface desing, usability 
testing, graphics design Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00 
8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 6 € 1.500,00 
9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00 
10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00 
11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00 
 
PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 1.500,00 

 
 
 

Canone SAAS SCT fino a 30 giugno 2027 (Tabella 2) 
 
 

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla, 
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test 
di accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del 
Capitolato Tecnico) https://www.firenzeperilclima (peso 1) 

Prezzo/Trimestr
e 

€ 600,00 6 € 3.600,00 

 
 

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla, 
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test 
di accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del 
Capitolato Tecnico) https://www.firenzeperilclima (peso 1) 

Prezzo/mese € 200,00 1 € 200,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2  Dettaglio costi Sito Musei Civici 
 

 

https://www.firenzetramvia.it
https://www.firenzetramvia.it


 

 
Servizio a corpo sviluppo sito Musei Civici Fiorentini (Tabella 1) 
 
 
 

Servizio Tabella 
Prezzo 

unitario 
Quan
tità 

Prezzo totale 

Evoluzione progettuale, inclusa una nuova proposta di progetto 
editoriale di siti web comprensivo della proposta grafica, 
evoluzione tecnologica dell'attuale sistema di alimentazione e 
gestione contenuti nonché del sistema di pubblicazione del sito, 
comprensiva della migrazione dei contenuti dal vecchio sistema al 
nuovo (o del suo primo popolamento di contenuti).  E’ inclusa la 
progettazione tecnica di dettaglio del dispiegamento dell’istanza 
della piattaforma CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, Open CMS), 
necessaria per la pubblicazione dei siti. Musei civici Fiorentini (sito 
peso 2) 

Tabella 1 € 17.000,00 1 € 17.000,00 

 

 

5.3  Dettaglio costi Sito Mundi 
 

Servizio a corpo sviluppo sito Mundi (Tabella 1) 
 

Servizio Tabella 
Prezzo 

unitario 
Quan
tità 

Prezzo totale 

Evoluzione progettuale, inclusa una nuova proposta di progetto 
editoriale di siti web comprensivo della proposta grafica, 
evoluzione tecnologica dell'attuale sistema di alimentazione e 
gestione contenuti nonché del sistema di pubblicazione del sito, 
comprensiva della migrazione dei contenuti dal vecchio sistema al 
nuovo (o del suo primo popolamento di contenuti).  E’ inclusa la 
progettazione tecnica di dettaglio del dispiegamento dell’istanza 
della piattaforma CMS (Wordpress, Drupal, Joomla, Open CMS), 
necessaria per la pubblicazione dei siti. Mundi (sito peso 1,5) 

Tabella 1 € 25.000,00 1 € 25.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

Canone SAAS SCT fino a 30 giugno 2027 (Tabella 2) 
 
 

 



 

 

Erogazione di un sito WEB in modalità SaaS (Wordpress, Joomla, 
Drupal, Open CMS), comprensivo di Help desk – Contact Point, test 
di accessibilità e servizi di supporto specialistico (Paragrafo 7.1 del 
Capitolato Tecnico) Mundi (peso 1,5) 

Prezzo/Trimestr
e 

€ 2.200,00 5 € 11.000,00 

 

 
Realizzazione Podcast (Tabella 5) 

Figura Professionale 
Profilo 

Professional

e 

Prezzo 

unitario 

gg/p 

Totale stimato 

gg/p per profilo 

professionale 
Totale 

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 8 
€3.600,00 

​
 

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 10 € 3.500,00 
3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 0 € 0,00 
4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 9 € 2.970,00 
5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00 
6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00 
7- Esperto User Interface desing, usability testing, 

graphics design Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00 

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 10 € 2.500,00 
9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00 
10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00 
11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00 
 
PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 12.570,00 

 

 

Strumento Realizzazione Podcast (Tabella 5) 

Figura Professionale 
Profilo 

Professional

e 

Prezzo 

unitario 

gg/p 

Totale stimato gg/p 

per profilo 

professionale 
Totale 

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 4 
€1.800,00 

​
 

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00 
3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 4 € 1.400,00 
4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00 
5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00 
6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00 

 



 

 
7- Esperto User Interface desing, usability testing, 

graphics design Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00 

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 2 € 500,00 
9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00 
10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00 
11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00 
 
PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 3.700,00 

 

Pubblicazione e propagazione podcast sulle piattaforme (Tabella 5) 

Figura Professionale 
Profilo 

Professional

e 

Prezzo 

unitario 

gg/p 

Totale 

stimato 

gg/p per 

profilo 

professional

e 

Totale 

1 – Capo Progetto Profilo 1 € 450,00 4 
€1.800,00 

​
 

2- Amministratore di sistema senior Profilo 2 € 350,00 0 € 0,00 
3 – Analista funzionale Senior Profilo 3 € 350,00 4 € 1.400,00 
4- Analista Programmatore Senior Profilo 4 € 330,00 0 € 0,00 
5- Analista Programmatore Junior Profilo 5 € 250,00 0 € 0,00 
6- Web Graphic Designer Profilo 6 € 270,00 0 € 0,00 
7- Esperto User Interface desing, usability testing, 

graphics design Profilo 7 € 340,00 0 € 0,00 

8- Copy Writer Profilo 8 € 250,00 2 € 500,00 
9- Esperto Accessibilità Profilo 9 € 350,00 0 € 0,00 
10 – Esperto Social Media Profilo 10 € 350,00 0 € 0,00 
11- Esperto privacy e trattamento dati Profilo 11 € 350,00 0 € 0,00 
 
PREZZO COMPLESSIVO GG PERSONA € 3.700,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6​ CURRICULA FIGURE PROFESSIONALI IMPIEGATE 

Come previsto dalla Convenzione si condividono i singoli CV del personale coinvolto nelle attività della 
fornitura. I singoli CV sono conformi con i profili professionali previsti dalla convenzione 

 

Componente 
del gruppo  

Ruolo nel 
progetto e Anni 
maturati nelle 

tematiche oggetto 
del servizio 

Competenze ed esperienze pregresse 

Valerio Lo 
Bello 

Project Manager e 
Art Director, 
UI/UX Designer, 
Graphic Designer 
20+ 
 

Strategic planner e graphic designer per la comunicazione 
di amministrazioni pubbliche (Regione Toscana, Regione 
Sardegna, Provincia di Pisa, Provincia di Sassari, Comune 
di Firenze, Comune di Grosseto, Comune di Portoferraio, 
Comune di Scarlino, Comune di Capannori, Scuola 
Normale Superiore di Pisa, Toscana Promozione, 
Fondazione Sistema Toscana, Soprintendenza BAPSAE di 
Pisa e Livorno, CNR, Istituto di Fisiologia Clinica, 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio) e private (Coop 
Italia, Unicoop Firenze, Unicredit, Eureka, Emozione3, 
NTT Data, Spindox, Alinari). 
 
Competenze tecniche: ​
competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi: 
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows 
(da XP a Windows 11); 
competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti Grafici: 
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 
Macromedia Freehand o precedenti o successivi, Figma, 
Sketch; 
- competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti di 
realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, 
HTML, XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, 
framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous, 
MooTools,...), PHP. 
 

Massimiliano 
Pardini 

Analista 
Funzionale Senior 
15+ 
 

CTO e project manager 
Progettazione architetture software  
Programmazione sviluppo Controllo qualità 
Responsabile e web architect di numerosi progetti di 
sviluppo ICT per enti pubblici e privati. Scuola Superiore 
Sant’Anna, Regione Toscana, Regione Sardegna, Fabio 

 



 

 

Perini SpA​
 
Attività recenti: 
AlmalLaurea​
Coordinamento del team di lavoro per il rifacimento in 
Drupal 9 del sito del consorzio Almalaurea 
Assessorato al Turismo della Regione Sardegna: 
Manutenzione correttiva, adeguativa ed evolutiva ed 
erogazione della piattaforma SardegnaTurismo.  (2022-in 
corso) 
Analista e designer architetture cloud AWS; sviluppatore 
Drupal Senior per le attività evolutive legate al portale 
SardegnaTurismo.it. 
 
Scuola Superiore Sant’Anna Pisa (2022-in corso) 
Project manager, analista/designer architetture web e 
sviluppatore della commessa di rifacimento del sito della 
Scuola Sant’Anna di Pisa (www.santannapisa.it) in Drupal 
9. 
 
Amministrazione della Scuola Superiore Sant’Anna Pisa 
(2022-in corso) 
Project manager, analista/designer architetture web e 
sviluppatore della piattaforma di gestione gare e concorsi 
della Scuola Sant’Anna di Pisa (www.santannapisa.it) in 
Drupal 9. 
 
Progetto Europeo TRIPLE (in corso) 
Analista e designer su architetture cloud AWS. 
Progettazione e realizzazione di architetture serverless 
su cloud AWS. Refactoring completo di un servizio 
back-end precedentemente scritto in Java, in 
Laravel/NodeJS in modalità serverless, secondo 
un’architettura Cloud basata sui servizi Amazon AWS. 
Riscrittura anche del relativo backend che gestisce sia le 
annotazioni che le utenze, portandolo da una vecchia 
versione di Symfony a Laravel.  
 
Comune di Pisa  (2022) 
Analista/designer architetture web e sviluppo del portale 
web istituzionale del Comune di Pisa, realizzato in Drupal 
9. 
 
Scuola Normale Superiore di Pisa  (2021) 
Analista/designer architetture web e sviluppo del portale 
web istituzionale della Scuola Normale Superiore, 

 



 

 

realizzato in Drupal 9, riscrivendo completamente sia 
logica che layout del precedente basato su Drupal 7. 
 
Assessorato del Turismo della Regione Sardegna, CRS4, 
Forestas: SIN2 - INTENSE (2019-2020) 
Analista e designer architetture cloud AWS e 
realizzazione di backend in Drupal 8 per gestione di 
percorsi con relative schede descrittive. Il tutto è stato poi 
esposto via API REST e GraphQL per il client frontend 
sempre realizzato internamente da Net7 e basato su 
AngularJS, con deployment su cloud Amazon AWS. 
 
Fabio Perini Spa: Tissue Data Cloud (2018-in corso) 
Analista/designer architetture web: raccolta requisiti e 
disegno dell’architettura cloud del Perini Tissue Data 
Cloud (TDC), una dashboard di data analytics integrata 
con la piattaforma web CS Portal, che sfrutta i servizi 
cloud di Azure e AWS. L’applicazione consiste in una 
webapp Angular integrata in un front-end Drupal 7, 
mentre il suo back-end, che processa machine data in 
“near real time”, è basato sulla tecnologia Java Apache 
Camel. 
 
 

Francesca 
Ruberti 

Information 
Architect, 
Copywriter, Social 
Media Manager 
10+ 

Content manager, progettazione di contenuti testuali e 
copywriter, esperta di comunicazione web e social media. 
Cura e ha curato la comunicazione web di numerosi 
progetti tra cui:  
​
pranzosanofuoricasa.it (2020-in corso) - Regione Toscana 
Sito e web app dedicati alla sana alimentazione, a casa e 
fuori casa, in pausa pranzo, con ricette, magazine, video, 
locali convenzionati. Gestione canali social e redazione 
web magazine.​
 
Cosmopoli - Portoferraio (2018) - Comune di Portoferraio 
Progettazione sito e App di promozione turistica, 
territoriale ed enogastronomica, della città di Portoferraio, 
con itinerari, eventi, e informazioni riguardanti il 
territorio. Copy e definizione infoarchitettura. 
 
Opificio delle Pietre Dure (2023) 
Sito dell’Istituto di conservazione e restauro del Ministero 
della Cultura 
Progettazione infoarchitettura del sito e copywriting 
 

 



 

 

Ville e giardini medicei in Toscana (2019 - in corso) - 
Regione Toscana  
Gestione contenuti Portale di promozione culturale del sito 
Unesco e gestione canali social. 
 
Fondazione Monasterio (2020) 
Progettazione, gestione ed editing dei contenuti del sito 
web della Fondazione. 
 
Turismo Valle Camonica (2014) 
Distretto Culturale Valle Camonica 
Strategia comunicazione e copywriting del portale 
 
Competenze tecniche 
- competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi: 
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows 
(da XP a Windows 11); 
 - competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti Grafici: 
Adobe Photoshop, Figma;​
- Social Media management 
- CMS: Wordpress, Drupal, Joomla 
 

Roberto Dessì Analista 
Sviluppatore 
Senior 
15+ 
 

Progettazione e sviluppo infoarchitettura contenuti e 
montaggio template. 
Sviluppo siti web tramite cms, Drupal e Wordpress. 
 
Competenze tecniche: ​
- competenze nell’utilizzo dei seguenti sistemi operativi: 
Apple Mac OS Classic e Mac OS X, Microsoft Windows (da 
XP a Windows 11); 
- competenze nell’utilizzo dei seguenti strumenti di 
realizzazione Web e Multimedia: Adobe Dreamweaver, 
HTML, XHTML, CSS, Joomla CMS, Wordpress, Drupal, 
framework ajax/javascript (jQuery, Scriptacolous, 
MooTools,...), PHP - mysql; ​
Creazione e gestione base di dati (mysql).  
​
Ultime esperienze con: Scuola Superiore Sant’Anna Pisa, 
Unicoop Tirreno, Regione Toscana. 
​
​
 

 

 


