
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/07514 

 Del: 20/09/2023 

 Esecutivo Da: 20/09/2023 

 Proponente: Servizio Programmazione Mobilità e Piste Ciclabili 

 

OGGETTO: 

“Parcheggio scambiatore Linea 1 Tramviaria – Ponte a Greve”. PON METRO 2014-2020 - PON Città 

Metropolitane 2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 Transizione 

verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 – Mobilità sostenibile - Operazione codice locale 

progetto FI6.1.2b finanziato nell’ambito della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19.

Proroga dei tempi contrattuali.

CC.OO. 160125 - 220253 - 220322 CUP H11B16000810004 CIG. 9318805927.

 

 

IL DIRIGENTE

 

Dato atto che:

- nell’ambito della politica di coesione dell’Unione Europea è stato previsto il Programma 

Operativo Nazionale plurifondo «Città Metropolitane» (PON Metro) che si inserisce nel quadro 

dell’Agenda urbana nazionale e delle strategie di sviluppo urbano sostenibile dell’Italia, in 

linea con gli obiettivi e le strategie proposte per l’Agenda urbana europea che individua nelle 

aree  urbane  i  territori  chiave  per  cogliere  le  sfide  di  crescita  intelligente,  inclusiva  e 

sostenibile poste dalla Strategia Europa 2020;

- con Decisione C (2015) 4998 del 14 luglio è stato adottato dalla Commissione europea il  

Programma Operativo Nazionale “Città Metropolitane 2014 – 2020”, che può contare su una 

dotazione  finanziaria  pari  ad  oltre  892  milioni  di  euro  di  cui  588  milioni  di  risorse 

comunitarie: 446 a valere sul Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e 142 sul Fondo Sociale 
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Europeo (FSE), cui si aggiungono 304 milioni di cofinanziamento nazionale;

- le città ed aree metropolitane interessate sono 14: ossia Torino, Genova, Milano, Bologna, 

Venezia, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Reggio Calabria, Cagliari, Catania, Messina e Palermo, e 

le città capoluogo saranno individuate quali Autorità urbane (AU), ai sensi dell’art. 7 del Reg. 

(UE) 1301/2013;

-  con Deliberazione n. 2016/G/00171 è stato approvato lo schema di  atto di  delega per 

disciplinare i rapporti giuridici tra l’Agenzia per la Coesione Territoriale, in qualità di Autorità 

di gestione del PON (AdG), e il Comune di Firenze in qualità di Organismo Intermedio (OI) per 

la realizzazione di interventi di sviluppo urbano sostenibile, nell’ambito degli Assi e degli  

Obiettivi  specifici  come  sopra  delineati,  individuando  quale  Referente  dell’Organismo 

Intermedio  delegato  a  rappresentare  il  Comune  di  Firenze  e  a  sottoscrivere  tutta  la 

documentazione necessaria ivi compreso l’atto di delega il Direttore Generale Ing. Giacomo 

Parenti e quale Referente per l’attuazione del Programma la Dott.ssa Alessandra Barbieri;

- la summenzionata convenzione con l’Autorità di Gestione del PON Metro è stata sottoscritta 

in data 19/12/2016;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2016/G/00554 del 29/11/2016 è stata approvata 

la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile del Comune di Firenze”  nell’ambito del PON 

Metro;

- in coerenza con gli  ambiti  tematici inclusi nel PON Metro e con gli  Assi prioritari  sopra 

identificati e tenuto conto delle peculiarità del territorio comunale, il percorso progettuale 

riguardante la città di Firenze ha portato all’individuazione delle linee di azione nell’ambito 

dei 5 assi del Programma e, precisamente: Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”, Asse 2 

“Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana”, Asse 3 “Servizi per l’inclusione 

sociale”, Asse 4 “Infrastrutture per l’ inclusione sociale” e Asse 5 “Assistenza Tecnica” per 

un totale di € 40.355.143,14, inclusa la quota di riserva di efficacia per il raggiungimento dei 

target  intermedi  da  parte  del  Programma,  assegnata  con  Decisione  di  Esecuzione  della 

Commissione – C (2019) 62 del 20/08/2019 e C(2020) 2019 del 1/04/2020;

- con decisione della Commissione n. C(2021)6028 del 09/08/2021, in esecuzione di quanto 

previsto  dal  Regolamento  (UE)  1303/2013,  come  modificato  dal  Regolamento  (UE) 

2020/2221, “per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire  

assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della  

pandemia  di  COVID-19  e  delle  sue  conseguenze  sociali  e  preparare  una  ripresa  verde,  

digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)”, è stata approvata la modifica del Programma 

Operativo  Nazionale  Città  Metropolitane 2014-2020 prevedendo l’assegnazione di  risorse 

finanziarie aggiuntive per € 1.003.400.000,00 (fondi FESR REACT-EU) oltre € 80.000.000,00 
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(FSE REACT-EU) per interventi ed azioni per Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente”, 

Asse 7 “Ripresa sociale, economica e occupazionale”  e Asse 8 “Assistenza tecnica REACT 

-EU”;

-  sulla  base  delle  sopraddette  risorse  aggiuntive,  è  stata  prevista  l’assegnazione  per 

l’Autorità Urbana di Firenze di ulteriori € 81.910.519,88, portando la dotazione complessiva 

del Piano per Firenze a € 122.265.663,02 confermata con nota prot. protocollo nr. 16176 - 

del  12/11/2021  -  AlCT  -  AlCT  FIRENZE  -  PON  "Città  METROpolitane"  2014-2020  - 

Comunicazione  relativa  all'ammontare  delle  risorse  finanziarie  in  capo  all'Autorità 

Urbana/Organismo Intermedio del Comune di Firenze;

-  in  data  08/10/2021  è  stato  inviato  all’Autorità  di  Gestione  l’aggiornamento  del  Piano 

Operativo  Città  di  Firenze  v.  05/10/2021,  contenente  la  proposta  di  rimodulazione  delle 

schede progetto inerenti, tra l’altro, la previsione degli interventi aggiuntivi finanziati con le 

risorse del REACT-EU sul Programma summenzionato;

 

Considerato che:

-  nell’ambito dell’Asse 6 -  Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT EU FESR) -  OS 6.1 

Transizione verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile, 

sono stati individuati, tra l’altro, interventi di rafforzamento dei servizi e delle infrastrutture 

per la mobilità sostenibile, garantendone l’efficienza e l’accessibilità fisica ed economica a 

tutte le fasce della popolazione e favorendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi 

legati alla riduzione delle emissioni in città. In particolare, si tratta della realizzazione del 

parcheggio scambiatore San Lorenzo a Greve concepito per massimizzare l’utilizzo della rete 

tramviaria  e  la  diversione  modale  dal  mezzo  privato,  in  un’ottica  di  multi-modalità  ed 

efficienza della rete del trasporto pubblico, che verrà finanziato con relativi trasferimenti da 

parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;

 

Richiamati:

-  l’atto  del  Direttore  Generale,  in  qualità  di  Responsabile  dell’Organismo  Intermedio  di 

Firenze, prot. n. 171102 Fasc. 02.10 - 2017/ 1 del 18/05/2022, con cui è stata approvata e  

ammessa  a  finanziamento  per  complessivi  €  2.100.000,00  l’operazione  codice  locale 

progetto FI6.1.2b “Parcheggio Scambiatore San Lorenzo a Greve” –  finanziato nell’ambito 

della risposta dell’Unione alla pandemia di Covid-19;
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-  la  Determinazione Dirigenziale  n.  4284 del  22/06/2022,  avente ad oggetto  “PON Città 

Metropolitane  2014/2020  -  Asse  6  Ripresa  verde,  digitale  e  resiliente  (REACT-EU  FESR)  

Azione 6.1.2 - Mobilità sostenibile - Operazione codice locale progetto FI6.1.2b - Parcheggio  

Scambiatore  San  Lorenzo  a  Greve  -  finanziato  nell’ambito  della  risposta  dell’UE  alla  

pandemia di Covid-19: accertamento di entrata e contestuale impegno”;

 

Ricordato che l’Asse 6 “Ripresa verde, digitale e resiliente”  del progetto PON Metro del 

Comune di Firenze prevede di realizzare azioni finalizzate al raggiungimento di due obiettivi 

specifici: transizione verde e digitale e resilienza delle città e territori di area metropolitana;

 

Rilevato che l’operazione summenzionata consta di un’azione relativa alla realizzazione di 

un parcheggio scambiatore di circa 300 posti auto, situato sul Viale Nenni in corrispondenza 

della fermata San Lorenzo a Greve della linea tramviaria T1 Scandicci – SMN – Careggi. Il  

parcheggio scambiatore consentirà agli utenti che accedono alla città di Firenze tramite le 

direttrici di penetrazione del quadrante sud-ovest, di lasciare l’auto privata e concludere lo 

spostamento  verso  il  centro  città  utilizzando  la  tramvia,  incrementando  così  la  qualità 

urbana, ambientale e la vivibilità;

 

Rilevato che:

•  con  Deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  333  del  08/07/2022  è  stato  approvato  il 

progetto esecutivo relativo all’intervento “Parcheggio scambiatore Linea 1 Tramviaria – 

Ponte a Greve” PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 2014-2020 – 

Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 Transizione 

verde e digitale delle città metropolitane - Azione 6.1.2 – Mobilità sostenibile - 

Operazione codice locale progetto FI6.1.2b finanziato nell’ambito della risposta 

dell’UE  alla  pandemia  di  Covid-19  CC.OO.  160125  -  220253  -  220322  CUP 

H11B16000810004  per  la  somma  complessiva  di  €  2.280.000,00  =  (compreso  IVA), 

finanziato in parte con mutui (accertamenti n. 2020/2153 e 2020/2267), in parte con fondi 

PON  METRO  REACT  EU  (accertamento  n.  2022/1598)  ed  in  parte  con  avanzo  di 

amministrazione;

•  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  6859  del  23/09/2022  a  seguito  di  una  procedura 

negoziata senza bando, preceduta da avviso esplorativo per manifestazione di interesse, ai 

sensi  dell’art.  1  comma 2  lett.  b)  della  Legge  120/2020  così  come  modificata  dalla  L. 
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108/2021 e con il  criterio del prezzo più basso ai  sensi dell’art.  1 comma 3 della Legge 

120/2020,  l’intervento  di  cui  trattasi  è  stato  aggiudicato  definitivamente  all’operatore 

economico CONS. EDIL SRL con sede legale in via di Lucciano n. 11 - 50026 San Casciano 

Val di Pesa (FI), Cod. Fiscale e P. IVA 04162970489 che ha offerto un ribasso del 19,688%, 

sull’importo posto a base di gara, fatto salvo l’esito positivo dei controlli relativi al possesso 

dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii) della stessa;

•  con  Determinazione  Dirigenziale  n.  8478  del  15/11/2022  sono  stati  assunti  i  relativi 

impegni di spesa in quanto si sono conclusi con esito positivo i controlli relativi al possesso 

dei requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016) del suddetto operatore economico;

• in data 05/12/2022 Prot. n. 413353 è stato stipulato il contratto per l’esecuzione dei lavori 

di cui trattasi;

• i lavori di cui trattasi sono stati consegnati in data 05/12/2022, come da verbale agli atti  

della Direzione scrivente;

 

Vista  la richiesta Prot. n. 293283 del 18/09/2023, allegato parte integrante del presente 

provvedimento, con la quale la società  CONS. EDIL SRL  richiede una proroga dei tempi 

contrattuali di 40 giorni per i motivi meglio dettagliati nella stessa richiesta;

 

Vista la nota del Direttore dei Lavori, allegato parte integrante del presente provvedimento, 

con  la  quale  si  ritiene  di  poter  accogliere  la  richiesta  della  società  CONS.  EDIL  SRL 

esprimendo parere favorevole alla concessione di una proroga dei tempi contrattuali di 40 

gg. naturali e consecutivi;

 

Vista altresì la nota del RUP, Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Simone Mannucci, 

agli  atti  della  Direzione scrivente,  con  la  quale  si  conferma quando indicato  nel  parere 

rilasciato dal Direttore dei Lavori  di concedere alla stessa società una proroga dei tempi 

contrattuali di 40 gg. naturali e consecutivi;

 

Ritenuto pertanto di poter concedere alla società CONS. EDIL SRL una proroga dei tempi 

contrattuali di 40 gg. naturali e consecutivi, spostando la data per l’ultimazione dei lavori al 
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05/11/2023;

 

Rilevato che  tutti  i  provvedimenti  citati  dal  presente  atto,  da  intendersi  integralmente 

richiamati, sono accessibili in via telematica attraverso i percorsi di seguito indicati sul sito 

istituzionale del Comune:

- Decreti del Sindaco e Deliberazioni:

Amministrazione-Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti-organi-indirizzo-politico

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti

- Determinazioni Dirigenziali:

Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti dirigenti amministrativi

percorso:https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente-provvedimenti;

 

Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

 

Dato atto che gli allegati informatici sono in originale firmati digitalmente;

 

Visto lo Statuto del Comune di Firenze;

 

Visto il  Decreto  del  Sindaco  n.  39  del  15/09/2020  con  il  quale  sono  stati  attribuiti  al 

sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

 

DETERMINA
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per i motivi espressi in narrativa:

 

1  -  di  concedere,  nell’ambito  dell'intervento  “Parcheggio  scambiatore  Linea  1 

Tramviaria – Ponte a Greve” PON METRO 2014-2020 - PON Città Metropolitane 

2014-2020 – Asse 6 - Ripresa verde, digitale e resiliente (REACT-EU FESR) - OS 6.1 

Transizione verde e digitale delle  città  metropolitane -  Azione 6.1.2 –  Mobilità 

sostenibile  -  Operazione  codice  locale  progetto  FI6.1.2b  finanziato  nell’ambito 

della risposta dell’UE alla pandemia di Covid-19 CC.OO. 160125 - 220253 - 220322 

CUP H11B16000810004 -  CIG.  9318805927,  alla  CONS. EDIL SRL  una proroga dei 

tempi contrattuali di 40 gg. naturali e consecutivi, spostando la data per l’ultimazione dei 

lavori al 05/11/2023;

 

2 - di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento è l’Ing. Simone 

Mannucci.

ALLEGATI INTEGRANTI

Dichiarazione marca da bollo - 721504ff7d8f277207fb4bb526d2dd3c8c9d0f1189480fa35b6d8c57285e0dc3

Nota Direttore dei Lavori - 6e06b160263e1ebafe7b38a7c82447faa732117e60c00cc1b74de5a8e69b238c

Richiesta proroga - f251809b957eb173201b823e26c351a243cecf34fc41074988d9da36b72fd75b

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giuseppe Carone
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Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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