COMUNE

“FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/01905

Del: 16/03/2026

Esecutivo Da: 16/03/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

FORTEZZA DA BASSO. PADIGLIONE SPADOLINI. RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE E
IMPIANTI. RESTAURO MURA. SMONTAGGIO E SMALTIMENTO CONTROSOFFITTO. PIANO TERRA - CIG:
B7A5E9443A - CUP: H13G19000070002 - cod.opera 190179

AMMISSIBILITA' CRE E LIQUIDAZIONE RATA SALDO

DITTA: L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA

TECNICO: MONTECCHI

IL RESPONSABILE

Arch. Giorgio Caselli nella sua funzione di Responsabile della Servizio Belle Arti e Fabbrica di
Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

PREMESSO:

* che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76/2025 del 30 dicembre 2025 avente ad
oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al
Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati”;

» che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60/2025 in data 22 settembre 2025 avente
ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta
verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";

» che con Deliberazione di Giunta n.1 del 14 gennaio 2026 é stato approvato il PEG 2026-2028

» che con Deliberazione n. 89 del 14 marzo 2025, avente ad oggetto "Piano Integrato di Attivita
e Organizzazione 2025-2027;

* che con il Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 é stato conferito l'incarico di Dirigente
del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici;

» che in data 21 ottobre 2015 veniva sottoscritto tra Regione Toscana, Comune di Firenze, Citta
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Metropolitana di Firenze e Camera di Commercio di Firenze un Protocollo d’'Intesa finalizzato
alla revisione della concessione in essere tra gli stessi Enti e Firenze Fiera spa, e alla
redazione della progettazione preliminare del Piano di recupero del Complesso da parte del
Comune di Firenze, al finanziamento dello stesso, ed alla definizione delle modalita relative
alle successive fasi di progettazione ed attuazione del Piano di recupero;

* che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00378 veniva adottato il Piano di
recupero Fortezza da Basso riguardante I'intero complesso monumentale, poi approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00512 del 18/12/2015;

* che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2015/G/00577 veniva approvato il progetto
preliminare del “Piano di recupero della Fortezza da Basso”;

* che con Deliberazione di Giunta n. 331 del 26/07/2016 veniva approvato lo schema di
Accordo procedimentale con Regione Toscana, Citta metropolitana di Firenze e Camera di
Commercio C.C.ILA.A. di Firenze finalizzato al “Recupero e valorizzazione del compendio
immobiliare Fortezza da Basso di Firenze”, Accordo successivamente sottoscritto in data
21/10/2016;

« che il 5 novembre 2016 veniva siglato il “Patto per la Cittd Metropolitana di Firenze”, che ha
previsto per il rilancio internazionale della Fortezza da Basso un finanziamento di Euro
20.100.000,00 a valere sulle Risorse FSC 2014-2020; con Accordo sottoscritto il 5/09/2018
da Regione Toscana, Comune di Firenze, Citta Metropolitana di Firenze e Camera di
Commercio di Firenze (approvato in schema con Deliberazione di Giunta Comunale n. 379
del 13.08.2018) che sostituisce integralmente quello precedentemente sottoscritto in data
21/10/2016, le parti definivano le attivitd da porre in essere ai fini, tra l'altro, della
realizzazione del Piano di recupero;

* che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 2019/G/59 I'Amministrazione Comunale di
Firenze approvava lo schema Accordo di Programma sopra richiamato, in cui il Comune di
Firenze veniva individuato come soggetto attuatore degli interventi di recupero previsti,
denominato “Accordo di Programma tra Regione Toscana, Citta Metropolitana, Comune di
Firenze e Camera di Commercio” e sottoscritto successivamente dalle parti in data
25/3/2019;

* che con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00679/2023 recante “L1613/2022 Fortezza
da Basso, Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti -
restauro mura — Codici Opera 190177,190178,190179 — CUP H13G19000070002

* la Determinazione Dirigenziale n. 4911 del 25/06/2024, recante “Progetti esecutivi
L1788/2024, L1789/2024, L1792/2024, L1793/2024, L1794/2024, L1802/2024, L1803/2024,
L1811/2024, L1812/2024, 11813/2024, L1814/2024, S0574/2024 "Fortezza da Basso.
Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti" CPV
45454100-5, CUPH13G19000070002, codici opera 190177, 190178, 190179. Approvazione
12 progetti esecutivi, determinazione a contrarre, affidamenti diretti ed assunzione relativi
impegni di spesa’”;
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* che con la Determinazione Dirigenziale n. 8923 del 20/11/2024, recante “L1702/2023
“Fortezza da Basso Padiglione Spadolini Lavori e Indagini per verifica di vulnerabilita sismica”
— Codici opera 190177, 190178, 190179 — CUP H13G19000070002 — CIG A01CDC5147 —
Ditta Travelli s.rl. nellambito dell'intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione
Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" —
Approvazione e Liquidazione CRE e rimodulazione quadro economico L1613/2022";

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 10302/2024, recante “L1788/2024 “Fortezza da
Basso Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti.
Restauro mura — Sostituzione corpi illuminanti piano interrato — Opere di categoria OS30" —
Codici opera 190177, 190178, 190179 — CUP H13G19000070002 — CIG BOC8DAD3FD —
Ditta SV Impianti s.r.l. nel’ambito dell'intervento L1613/2022 "Fortezza da Basso: Padiglione
Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura" —
Approvazione e Liquidazione CRE”;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 10590/2024, recante “Approvazione di quattro
progetti di variante suppletiva denominati L1789/24, L1792/24, L1794/24, L1814/24 afferenti a
"Fortezza Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture ed impianti” CUP
H13G19000070002 — cc.00. 190177, 190178 e 190179 e relativi impegni di spesa.
Approvazione, det. a contrarre e affidamento servizio S0609/24 all'operatore Alia Servizi
ambientali e impegno di spesa”;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 10663/2024, recante “L1793/2024 — “Rimozione
vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona B” - CUP H13G19000070002 — CIG
BOCB4F3CCD - Ditta Teseco Bonifiche s.r.l.” nell'ambito dell'intervento L1613/2022 “Fortezza
da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti;
restauro mura” — Approvazione e Liquidazione CRE";

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 10614/2024, recante “L1803/2024 — “Fortezza da
Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti.
Restauro mura - Opere provvisionali per protezione aree d'intervento, opere di categoria OG2
- CUP H13G19000070002 — CIG B1144A48D2 — Ditta Ires s.p.a. Costruzioni e Restauri”
nell’lambito dell'intervento L1613/2022 “Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e
manutenzione straordinaria strutture e impianti; restauro mura’” — Approvazione e
Liguidazione CRE";

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 1093/2025 recante “Fortezza da Basso. Padiglione
Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura -
Rimozione vernice intumescente dal soffitto del piano terra - Zona A — Numero di Progetto
L1792/2024 — CODICE OPERA 190177C,190178C,190179C — CUP H13G19000070002 —
CIG BODCF694E9 — CPV 45454100-5 — Ditta L'OROLOGIO - SOCIETA' COOPERATIVA -
Approvazione CRE e liquidazione saldo”;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 574/2025, recante “Decisione a contrarre e
contestuale affidamento all'lng. Gabriele Buccioni del servizio di “Progettazione Esecutiva di
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adeguamento sismico” nell'ambito dell'intervento “Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini -
Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti - restauro mura" CUP
H13G19000070002 - CIG: B50910C563 con imputazione di spesa in quota parte sui codici
opera 190177 e 190179 a seguito di variazione di cronoprogramma con DD 10674/2024, per
'ammontare di € 101.504,00;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 01771/2025 recante “Fortezza da Basso.
Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro
mura - Imbiancatura del soffitto del piano terra — Numero di Progetto L1794/2024 — CODICE
OPERA 190177E,190178E,190179E — CUP H13G19000070002 — CIG BOC8D41ADB — CPV
45454100-5 — Ditta ARCOS BUILDING SRL — Approvazione CRE e liquidazione saldo”;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 01772/2025 recante “Fortezza da Basso.
Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro
mura - Sostituzione corpi illuminanti piano terreno, opere di categoria OS30 — Numero di
Progetto L1814/2024 - CODICE OPERA 190177N,190178N,190179N - CUP
H13G19000070002 — CIG B16172BC73 — CPV 45454100-5 — Ditta SV IMPIANTI SRL —
Approvazione CRE e liquidazione saldo”;

* che con la Determinazione Dirigenziale n. 2501/2025 recante “Progetto esecutivo
L1811/2024 - Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione
straordinaria strutture e impianti. Restauro mura - Lavori di impermeabilizzazione coperture,
opere di categoria OG2 — CIG B1143095A8 — CUP H13G19000070002 - c.o. 190179 -
Approvazione CRE e liquidazione rata di saldo ditta Edilizia San Giorgio stl;

* che con Determinazione Dirigenziale n. 5724/2025 sono stati approvati 4 progetti
esecutivi afferenti al L1613/2022 tra cui il progetto L1988/2025 denominato “Fortezza da
Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e manutenzione straordinaria strutture e
impianti. Restauro Mura. Smontaggio e smaltimento controsoffitto. Piano terra”, con
approvazione progetto, determinazione a contrarre, affidamento diretto a favore della
ditta LOROLOGIO SOC. COOPERATIVA, per I'importo complessivo di € 143.263,35, sul
C.0. 190179 - CIG B7A5E9443A - CUP H13G19000070002 e sono stati assunti i relativi
impegni di spesa;

* che con Determinazione Dirigenziale 6113/2025 recante “L1812/2024 - “Opere provvisionali
per compartimentazione interventi secondo il calendario fieristico, opere di categoria OG2 “
CUP H13G19000070002 — CIG B1345440E7 - Ditta OPLONDE SRL nell’ambito
dellintervento L1613/2022 “Fortezza da Basso: Padiglione Spadolini, restauro e
manutenzione straordinaria strutture e impianti restauro mura’ — Ammissibilita CRE e
liquidazione a saldo;

* che con Determinazione Dirigenziale n. 6495/2025 Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini.
Restauro e manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura - Indagini e saggi,
opere di categoria OG2 - Numero di Progetto L1789/2024 - CODICE OPERA
190177B,190178B,190179B — CUP H13G19000070002 - CIG BOC8DFD601 - CPV
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45454100-5 — Ditta Edilizia San Giorgio S.R.L. — Ammissibilita CRE e liquidazione rata di
saldo.

* che con Determinazione Dirigenziale n. 7479/2025 é stato approvato un premio di
accelerazione all'appaltatore, ai sensi dell’art. 18, co. 17 del Capitolo Speciale di Appalto,
gqualora vi sia ultimazione dei lavori (13/08/2025) prima della data indicata (30/08/2025 fine
lavori) nel verbale di consegna dei lavori, per I'importo di € 3.000,00;

* che con Determinazione Dirigenziale n. 8675/2025 e stata dichiarata ammissibilita del
Certificato di Regolare Esecuzione del progetto L1985/2025, della ditta METALFIX SRL
distribuito su tutti e tre i cod. opera 190177 — 190178 — 190179;

» che con Determinazione Dirigenziale n. 377/2026 sono stati approvati 3 progetti esecutivi,
tutti afferenti il progetto L1613/2022 “Fortezza da Basso. Padiglione Spadolini. Restauro e
manutenzione straordinaria strutture e impianti. Restauro mura” CUP H13G19000070002
ammontanti a complessivi € 480.530,09;

VISTO:

« il Certificato di Regolare Esecuzione rimesso dal Direttore dei Lavori per il progetto
L1988/2025, della Impresa L'OROLOGIO SOC. COOPERATIVA dalla quale risulta che
limporto netto a consuntivo ammonta ad € 125.892,20, che gli acconti corrisposti alla
suddetta Ditta sono pari a € 119.246,13 e conseguentemente, il suo credito ammonta
complessivamente ad € 6.646,07 oltre Iva al 10%;

* |a fattura elettronica n. 315.3/2026 emessa dalla Ditta in data 24/02/2026, a fronte del proprio
credito & stata presentato polizza fidejussoria sulla rata di saldo (escluso il premio di
accelerazione che non rientra nella polizza fidejussoria), oltre lva al 10%;

* il D.L.gs 118/2011 allegato n. 4/3, punto 4.18 sull'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, che dispone la tenuta di un registro dei beni ammortizzabili, si da atto, come da
nota del Direttore dei Lavori, che la spesa sostenuta inerente allimmobile in oggetto é di €
125.892,20, ed i dati catastali sono: foglio 155, particelle 137;

Dato atto:

* che, le copie informatiche dei documenti, allegati al presente provvedimento, quali allegati
parte integrante, sono conformi agli originali cartacei conservati presso questo ufficio;

» che I'impresa ha prodotto polizza fidejussoria sulla rata di saldo, conservata agli atti
dell'ufficio;

 visto la regolarita del DURC dell'impresa alla data di emissione del presente CRE;

» dato atto dell'avvenuta pubblicazione delle determinazioni di affidamento dei lavori in oggetto;

» che non ricorrono i presupposti e gli obblighi di cui all'art. 17 bis del d.lgs. n. 241/97 in quanto
'appalto & stato eseguito con mezzi d'opera di proprieta dell’appaltatore;

¢ che, dai controlli effettuati ai sensi del nuovo art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e successiva
modifica dell’'art. 1 comma 988 della Legge 205/2017 in materia di pagamenti della pubblica
Amministrazione, non sono emersi inadempimenti a carico del beneficiario e che pertanto si
puod procedere al pagamento delle spettanze;
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Atteso che dagli atti presentati dal Direttore dei Lavori risulta:

- che i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali e rispondenti alle
misure e dimensioni riportate sul libretto misure e sul registro di contabilita;

- che i lavori sono stati eseguiti nei termini utili e che pertanto non & applicabile la clausola di
penalita per ritardata consegna dei medesimi;

- che I'importo totale dei lavori eseguiti corrisponde alle condizioni di prezzo pattuite e previste
dal contratto di appalto e da eventuali suppletive;

- che la ditta ha ottemperato a tutte le sue obbligazioni contrattuali e che pertanto nulla osta al
pagamento del credito maturato nei confronti della stessa ed allo svincolo del deposito
cauzionale;

Dato atto della regolarita tecnica del presente provvedimento;

Visto gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267/00;

Visti gli artT. 16 e 23 del Regolamento di Organizzazione del Comune di Firenze

Visto I'art.81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto I'art. 12 del vigente regolamento sui contratti;

Visto il D.Igs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti gli artt. 225 comma 8 e 226 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di dichiarare ammissibilita del Certificato di Regolare Esecuzione del progetto L1988/2025, della
ditta LOROLOGIO SOC. COOPERATIVA redatto dal Direttore dei lavori e confermato dal RUP, che
costituisce parte integrante del presente atto;

2. di stabilire che il nuovo Quadro Economico Definitivo dei cod. opera 190179 ¢ il seguente:
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DESCRIZIONE

A) lavori a consuntivo di cui € 3.589,34 oneri della
sicurezza

Iva al 10%

Sommano

Incentivo progett.80% del 2%

Quota IRAP

SOMMANO

TOTALE

ECONOMIA

IMPORTI

€125.892,20

€12.589,22

€138.481,42

€2.100,12

€178,51

€ 140.760,05

€143.263,35

€2.503,30

3. di liquidare all'lmpresa LOROLOGIO SOC. COOPERATIVA la somma di € 7.310,68 compresa

IVA al 10% a saldo dei lavori, di cui alla fattura sopra citata sull'impegno 2025/8784/1;

4. di stabilire di mandare in economia con il presente atto I'importo di € 2.503,30 c.s.:

per € 2.500,00 sull'impegno 2025/8784/4 per imprevisti
per € 3,30 sull’impegno 2025/8784/1 a favore della ditta;

5. di prendere atto che il direttore dei lavori in questione € I'’Arch. Simone Montecchi ed il RUP

I'Arch. Giorgio Caselli.

AUTORIZZA

Beneficiario: ditta LOROLOGIO SOC. COOPERATIVA
Indirizzo: Via Lisbona, 23 - 50065 Pontassieve (Firenze)
codice beneficiario: 1148

modalita di pagamento: vedi beneficiario conto dedicato:
IBAN: IT18A0842502804000031729494
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ALLEGATI INTEGRANTI

CRE L'OROLOGIO.pdf - 5da3b50723f9ba010f780d 18cd43ce02d8213f2e2e17da4716db1a764e071e89

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarita tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

Tipo Impegno/ Sub Impegno/Sub

N° Esercizio Capitolo Articolo Importo Beneficiario
Mov. Accertamento Accertamento
€ 1148 - L'OROLOGIO
1) U 2026 54026 6 2025/8784
138.481,42 SOCIETA' COOPERATIVA
29610 - SOMMA A
2) U 2026 54026 6 2025/8784 4 € 0,00

DISPOSIZIONE

Elenco Liquidazioni

INTERVENTI AD IMMOBILI DI INTERESSE
STORICO, CULTURALE ED ARTISTICO DA
Capitolo 54026 Codice 2.05.02.01 FINANZIARE CON CONTRIBUTO ALTRI ENTI
PUBBLICI REIMPUTATI CON

RIACCERTAMENTO

LIQUIDATO SU CAPITOLO
7.310,68

Fortezza da Basso - Padiglione Spadolini -
Restauro e manutenzione straordinaria
strutture e impianti - Restauro Mura
Impegno Atto A/PDD/2025/5724 (trasferimento CCIAA) - Approvazione | LIQUIDATO SU IMPEGNO
2025/8784/1 efficace dal 04/08/2025 progetto esecutivo L1988/2025 Smontaggio 7.310,68
e smaltimento controsoffitto. Piano terra e
affidamento a favore di L'orologio societa

cooperativa - Lavori

CUP su Impegno: CIG su Impegno: B7A5E9443A
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H13G19000070002

N. Liquid. Beneficiario Documento Del Scadenza | Importo
L'OROLOGIO SOCIETA'
2026/5672 1148 FA/315.3/2026 24/02/2026 26/03/2026 7.310,68
COOPERATIVA

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Codice CUP: H13G19000070002 Codice
CIG:B7A5E9443A;
CCB - IT18A0842502804000031729494

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

(CAD). La presente determinazione & conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 82/2005.
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