
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2026/07663 

 Del: 14/10/2026 

 Esecutivo Da: 14/10/2026 

 Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo 

Vecchio 

 

OGGETTO: 

“Fortezza da Basso. Nuovo Padiglione Bellavista” – cc.oo. 190167, 190168, 190169, 190170, 210477, 210478, 

220341, 220344, 220345, 220346, 220347, 220407 – C.U.P. H13G19000040007 – Modifica contrattuale 

dell’incarico di Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione affidato a RTP 

Hydea S.P.A. – CIG 97513604D6

 

IL DIRIGENTE DEL

SERVIZIO BELLE ARTI E FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 

avente ad oggetto “Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta 

verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025”;

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 

avente  ad  oggetto  "Documenti  di  programmazione  2026/2028:  approvazione  note  di 

aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,  nota integrativa,  piano triennale investimenti  ed 

ulteriori allegati";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad 

oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";
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- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente 

ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione";

PREMESSO che con Decreto della Sindaca n. 41 del 08/11/2024 è stato affidato al sottoscritto 

l’incarico di  Dirigente del  Servizio  Belle  Arti  e  Fabbrica  di  Palazzo Vecchio della  Direzione 

Servizi Tecnici del Comune di Firenze;

DATO ATTO che il  Responsabile  Unico del  Progetto  di  cui  al  CUP H13G19000040007 è  il 

sottoscritto arch. Giorgio Caselli;

RICHIAMATE:

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  4962/2019  del  08/07/2019 recante  “Fortezza  da  Basso  - 

Nuovo padiglione Bellavista - Accertamenti e impegni per trasferimenti Regione Toscana e Città 

Metropolitana - cc.oo. 190168 e 190169”;

- la determinazione dirigenziale n. 7202/2019 del 08/10/2019 recante “Complesso immobiliare 

posto in Firenze, Via Filippo Strozzi, denominato "Fortezza da Basso" - Accertamento di entrata 

alienazione quota di proprietà indivisa”;

- la determinazione dirigenziale n. 5645/2020 del 28/09/2020, con cui il servizio di progettazione 

definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 

denominato “Fortezza da Basso - nuovo Padiglione Bellavista” (CUP H13G19000040007) veniva 

aggiudicato  al  RTP  Hydea  SpA  (mandataria),  Studio  De  Vita  &  Schulze  Architetti, 

Sodi&Associati-Ingegneria, Studio Tecnico Ing. Luca Sani, Arch. Andrea Meli  (mandanti) per 

l’importo complessivo di € 604.536,48, procedendo all’assunzione del relativo impegno di spesa 

a valere sul codice opera 190167;

- la determinazione dirigenziale n. 10621/2020 del 03/12/2020, recante “Fortezza da Basso - 

Nuovo  padiglione  Cavaniglia  e  mura  -  Accertamenti  e  impegni  per  trasferimenti  Regione 

Toscana e Città Metropolitana - cc.oo. 190172, 190173, 190174 e 190175 e Padiglione Spadolini 

e relative mura Accertamenti e impegni per trasferimenti Regione Toscana, Citttà Metropolitana 

e CCIAA, c.o. 190177, 190178, 190179. € 37.993.333,35 complessivi”;
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- la Deliberazione di Giunta n. 497/2021 del 16/11/2021, con cui veniva approvato il progetto 

definitivo  L1437/2021,  denominato  “FORTEZZA DA BASSO.  Nuovo  Padiglione  BELLAVISTA” 

(Codici Opera 190167, 190168, 190169 e 190170 - CUP H13G19000040007), predisposto dal 

Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici ed ammontante 

a complessivi € 19.800.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 8492/2021 del 21/12/2021 recante “Fortezza da Basso – Varie 

operazioni contabili conseguenti all’approvazione dell’ultima variazione di bilancio dell’es. 2021 

– Assunzione accertamento e impegno – cc.oo. 210478, 190176, 210477”;

- la determinazione dirigenziale n. 8595/2021 del 23/12/2021, con cui, a seguito dell’avvio della 

procedura  aperta  per  l’affidamento  dell’appalto  dei  servizi  di  verifica  della  progettazione 

definitiva  ed  esecutiva,  relativamente  all’intervento  “Fortezza  da  Basso  –  Nuovo  Padiglione 

Bellavista”  (CUP  H13G19000040007)  ed  all’intervento  “Fortezza  da  Basso  -  Restauro  e 

ampliamento  Padiglione  Cavaniglia  -  restauro  mura”  (CUP  H13G19000060004),  il  predetto 

servizio  veniva  affidato  alla  Società  Rina  Check  S.r.l.  per  complessivi  €  165.983,77.  In 

particolare, per l’intervento “Fortezza da Basso – Nuovo Padiglione Bellavista” veniva assunto 

l’impegno complessivo di € 82.771,89 a valere sul codice opera 190170, mentre per il servizio 

concernente  il  secondo  intervento  si  procedeva  all’assunzione  dell’impegno  di  spesa  di 

complessivi € 83.211,88 a valere sul codice opera 190174 per quota parte di € 41.605,94 e sul 

codice opera 190175 per quota parte di € 41.605,94;

-  la determinazione dirigenziale n.  5639/2022 del  10/08/2022 con cui veniva  determinata la 

conclusione del procedimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art.14 comma 2 e 14 bis 

della legge 241/1990 e ss.mm.ii. per l’espressione dei pareri di competenza relativamente al 

progetto definitivo “Fortezza da Basso: restauro e valorizzazione funzionale, Nuovo Padiglione 

Bellavista”; il parere favorevole vincolante espresso dalla Sabap in quella sede prescriveva che i 

lavori di movimentazione terra e di scavo propedeutici alla realizzazione del nuovo padiglione 

dovessero  essere  eseguiti  in  presenza  di  figura  professionale  (archeologo)  a  carico  della 

committenza (art. 28, co. 4 del d.lgs. 42/04 e art. 25 del d.lgs. 50/16);
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- la Deliberazione di Giunta n. 00528/2022 del 11/11/2022 con cui veniva approvato il progetto 

esecutivo L1437/2021 denominato "FORTEZZA DA BASSO. NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA" 

CUPH13G19000040007 C.P.V.45454100-5 inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 

2022-2024, annualità 2022 (CUI L01307110484201900302) e finanziato in parte con risorse 

proprie, in parte con fondi regionali, con fondi della Città metropolitana e con il finanziamento 

“Patto  per  Firenze”,  per  una  spesa  complessiva  prevista  di  €  26.000.000,00  destinata  nel 

complesso  al  Nuovo  Padiglione  Bellavista  (codici  opera:  190167,  190168,  190169,  190170, 

210477, 210478, 220341, 220346, 220347, 220344, 220345, 220407);

-  la  determinazione  dirigenziale  a  contrarre  n.  08683/2022  del  21/11/2022  con  cui  veniva 

avviata la procedura di affidamento dell’intervento L1437/2021 ricorrendo per l’aggiudicazione 

del medesimo alla procedura aperta di cui all’art. 60 del d.lgs. 50/2016 da svolgersi in modalità 

telematica  mediante  utilizzo  della  piattaforma  START,  con  applicazione  del  criterio  di 

aggiudicazione del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed avvalendosi 

altresì della facoltà di esaminare le offerte economiche prima di verificare l’assenza dei motivi 

di  esclusione  ed  il  rispetto  dei  criteri  di  selezione  ai  sensi  del  Codice  (c.d.  “inversione 

procedimentale”), verificando la documentazione amministrativa dei primi due concorrenti in 

graduatoria;

- la determinazione dirigenziale n. 10497/2022 del 30/12/ 2022 con cui, a seguito di procedura 

aperta,  veniva affidata l’esecuzione dei lavori di  cui trattasi alla società EDILCOSTRUZIONI 

GROUP S.R.L. impegnando contestualmente la somma complessiva di € 26.000.000,00 (di cui € 

16.669.010,34 per lavori + IVA a favore della ditta EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL (codice 

beneficiario 31132) sulla base del CIG 949481378D;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  1208/2023  del  28/02/2023  con  cui  si  procedeva  alla 

rideterminazione dei compensi professionali per il raggruppamento Hydea SpA (mandataria), 

Studio De Vita & Schulze Architetti, Sodi & Associati Ingegneria, Studio Tecnico Ing. Luca Sani, 

Arch. Andrea Meli (mandanti) affidatario del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del nuovo Padiglione Bellavista, di cui 

alla DD/02798/2020 ed alla DD/05645/2020;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  6224/2023  del  25/07/2023,  con  cui  veniva  approvato  il 
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progetto AQ0842/2023, denominato “Fortezza Nuovo Padiglione Bellavista - Progetto Accordo 

Quadro  -  Bonifica  Bellica”  (Codici  Opera  190169  e  220407  -  C.U.P.  H13G19000040007)  ed 

approvate le bozze dei contratti attuativi n. 1 e 2 aggiudicandone l’esecuzione alla ditta ABC 

Services  S.r.l  ed  impegnandone  contestualmente  la  somma  complessiva  di  €  205.922,17 

attingendo in quota parte di € 50.000,00 sull’impegno 2023/4024 del codice opera 190169 e in 

quota parte di € 155.922,17 sull’impegno 2023/3582 del codice opera 220407;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  11110/2023  del  27/12/2023,  con  cui  veniva  approvato 

l’incarico professionale per prestazione del servizio di architettura e ingegneria consistente in 

‘Assistenza  Archeologica  agli  scavi  propedeutici  alla  realizzazione  del  nuovo  Padiglione 

Bellavista’  tramite  la  stipula  di  apposito  Accordo  Quadro  AQIP0229/2023  per  un  importo 

massimo di servizi affidabili, nel periodo di validità dello stesso, di € 164.700,00 (inclusa Iva 

22%)  aggiudicandolo  alla  società  Laboratori  Archeologici  San  Gallo  società  cooperativa 

contestualmente al CA n. 1 sulla base del CIG A0386540C1;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  3854/2024  del  20/05/2024  con  cui  veniva  approvato  il 

progetto ad Accordo Quadro AQ0907/2024, denominato “Nuovo Padiglione Bellavista - Progetto 

Accordo Quadro 2 Bonifica Bellica in area d'interesse Archeologico” (Codici opera 220346 e 

220347 – CPV 90523300-2) da realizzare nell’ambito dell’intervento “Fortezza da Basso - Nuovo 

Padiglione Bellavista” (CUP H13G19000040007), predisposto dai tecnici della Direzione Servizi 

Tecnici – E.Q. Palazzi, Ville e Monumenti cittadini, ed ammontante a complessivi € 202.998,10 

affidando  direttamente  l’esecuzione  dei  lavori  relativa  ai  CA n.  1  e  n.  2  all’operatore  ABC 

Services srl;

-  la  determinazione  dirigenziale  n.  4316/2024  del  03/06/2024  con  cui  venivano  approvati  i 

verbali della seduta pubblica del 24 Gennaio 2024, della seduta riservata del 29 Gennaio 2024 e 

delle sedute pubbliche del 07 e 26 Febbraio 2024, ed affidato all’Ing. Francesco Dipalo (Codice 

Beneficiario  81866) sulla  base del  CIG A033499E88,  il  servizio  di  architettura  e ingegneria 

consistente  in  ‘Collaudo in  corso  d’opera  e  finale,  tecnico  amministrativo,  impiantistico  del 

nuovo padiglione Bellavista’, ammontante a complessivi € 153.607,95 (di cui € 121.065,53 per 

compenso netto e € 4.842,62 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4% ed € 27.699,79 

per IVA al 22%) finanziato in quota parte ai codici opera: 220346, 220347, 190168;

Pag. 5 di 19 DD/2026/07663



-  la  determinazione  dirigenziale  n.  05617/2024  del  19/07/2024  con  cui  veniva  approvato  il 

progetto suppletivo di variante n. 1, concordamento nuovi prezzi e proroga tempi contrattuali, 

afferente  l’intervento  denominato  L1437/2021  "FORTEZZA  DA  BASSO.  RESTAURO  E 

VALORIZZAZIONE FUNZIONALE, NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA" CUPH13G19000040007 

C.P.V.45454100-5 finanziato ai codici opera 190067, 190068, 190069, 190170, 210477, 210478, 

220341, 220344, 220345, 220346, 220347, 220407 ammontante a complessivi € 1.555.166,78 

assumendone i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 07152/2025 del 08/10/2025 avente ad oggetto “PSC (Piano di 

Sviluppo e Coesione  Città Metropolitana  di  Firenze)  –  Intervento  codice progetto  FI  4.2.1B 

denominato “FORTEZZA DA BASSO. Nuovo Padiglione Bellavista” CUP H13G19000040007 – 

Codici  Opera  190167,  190168,  190169,  190170,  210477,  210478,  220341,  220344,  220345, 

220346,  220347,  220407  decisione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  del  servizio  di 

architettura  e  ingegneria  a  favore  del  Geologo  Luca  Gardone:  Completamento  Indagine 

Ambientale  -  CIG:  B827A45E63  oltre  a  rimodulazione  quadro  economico  per  IRAP” 

assumendone i relativi impegni di spesa;

- la determinazione dirigenziale n. 07898/2025 del 4/11/2025 con cui veniva approvata, ai sensi  

dell’art.  106  d.lgs.  50/2016,  la  modifica  all’art  18,  c.  2  del  CSA  afferente  l’intervento  in 

argomento, approvato con la succitata DG 00528/2022;

- la determinazione dirigenziale n. DD/2025/09427 del 16/12/2025 avente ad oggetto “Progetto 

esecutivo  L1437/2021  denominato  “Fortezza  da  Basso.  Nuovo  Padiglione  Bellavista”  codici  

opera 190167, 190168, 190169, 190170, 210477, 210478, 220341, 220344, 220345, 220346,  

220347,  220407,  CUPH13G19000040007,  CIG949481378D,  CPV45454100-5,  CUI  

L01307110484201900302.  Approvazione variante suppletiva  n.  2,  verbale  di  concordamento  

nuovi prezzi NP 39, proroga tempi contrattuali, ai sensi dell’art.106, c. 1, lett. a), b) e c) e c. 7  

del d.lgs. 50/2016;”

Richiamate in particolare:

-  la determinazione dirigenziale n.  4151/2023 del 18/05/2023, con cui il  RUP ha stabilito di 

ricorrere,  per  l’affidamento  del  servizio  di  Direzione  dei  lavori  e  di  Coordinamento  della 

sicurezza in esecuzione per l’intervento denominato “FORTEZZA DA BASSO. Nuovo Padiglione 
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BELLAVISTA”  (CUP  H13G19000040007),  alla  procedura  aperta  di  cui  all’art.  60  d.lgs.  n. 

50/2016 e ss.mm.ii, con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 2, d.lgs. n. 50/2016, avvalendosi altresì della cosiddetta 

“inversione procedimentale”;

- la determinazione dirigenziale n. 5897/2023 del 13/07/2023, con cui veniva affidato al RTP 

Hydea SpA (mandataria), Studio De Vita & Schulze Architetti, Sodi&Associati-Ingegneria, Sani 

Società  di  Ingegneria  S.r.l.,  Arch.  Andrea  Meli  (mandanti)  per  complessivi  €  729.631  -  € 

575.056,38 (importo a base di gara ribassato del 28,00%) oltre contributo Inarcassa e oltre IVA - 

il  servizio  di  architettura  e  ingegneria  consistente  nelle  seguenti  prestazioni:  Direzione  dei 

Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per un totale di € 729.631,26, 

assumendone i relativi impegni di spesa per € 80.627,12 a valere sul codice opera 220345 ed € 

649.004,41 a valere sul codice opera 220341;

Premesso che:

- con verbale sottoscritto dalle parti il 17/07/2023, è stato attestato l’avvio il servizio;

Considerato che:

-  con il  sopracitato  provvedimento  n.  05617 del  18/07/2024 è  stata  approvata  la  perizia  di 

variante suppletiva n°1, proroga tempi contrattuali e concordamento nuovi prezzi con relativo 

impegno di spesa che ha previsto anche lavorazioni aggiuntive;

-  con  il  sopracitato  provvedimento  n.  09427  del  16/12/2025  è  stata  approvata  la  variante 

suppletiva n.  2, verbale di concordamento nuovi  prezzi,  proroga tempi contrattuali,  ai  sensi 

dell’art.106, c. 1, lett. a), b) e c) e c. 7 del d.lgs. 50/2016 che ha previsto nuove lavorazioni  

compresi i lavori oggetto di opzione già stimati in progetto ed illustrati negli elaborati grafici 

allegati al medesimo;

Visto il contratto d’appalto tutt’ora vigente di cui al Prot. n. 350736 del 03/11/2023 (REP. 65697 

del  25/10/2023),  sottoscritto  da  ing.  Paolo  Giustiniani,  in  qualità  di  legale  rappresentante 

dell’impresa Hydea s.p.a., capogruppo del R.T.P. affidatario al servizio di " Direzione dei Lavori e 

di  Coordinamento  della  Sicurezza  in  fase  di  Esecuzione”  -  CIG:  97513604D6  -  nell’ambito 

dell’intervento  denominato  “Fortezza  da  Basso  -  Nuovo  Padiglione  Bellavista”,  di  cui  alla 

Determina n. DD/2023/05897;

Considerato che:
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-  l’art. 5 del Capitolato Tecnico allegato quale parte integrante e sostanziale del sopracitato 

contratto  d’appalto,  prevede  che  i  corrispettivi  “potranno  essere  rivalutati  dalla  Stazione  

Appaltante solo nel caso di varianti suppletive, che determinino lavorazioni aggiuntive rispetto  

ai lavori messi a base della gara d'appalto, ivi compresi i lavori di cui all’art. 106, comma 1  

lettera a), fatta eccezione per quanto derivante da incremento prezzi, fermo restando che ad  

essi verrà applicato il ribasso percentuale (sconto) offerto dal professionista aggiudicatario del  

presente incarico”;

- con nota prot. 2026/253458, allegata quale parte integrante del presente atto, l’RTP chiede, in 

conformità dell’art. 5 del Capitolato Tecnico la rideterminazione del corrispettivo ai sensi del 

DM 17/06/2016, tenendo conto degli importi unicamente delle lavorazioni aggiuntive previste 

dalle varianti approvate con DD/2024/05617 e DD/2025/09427, e applicando le metodologie ed 

il ribasso espressi in fase di gara, secondo il seguente riepilogo:

- maggior importo per Direzione Lavori Varianti 1-2, opere ex art. 106 c. 1 lett. b), c): 24 036,59 

€

- maggior importo per Direzione Lavori Variante 2, opere ex art.106 c. 1 lett. a): 56 493,05 €

- maggior importo per Varianti del progetto in corso d’opera: 23 015,43 €

Totale importo incremento corrispettivi: 103 545,07 €

Considerato quanto sopra il RUP e Dirigente arch. Giorgio Caselli, con nota del 22/09/2026 

(allegato integrante al presente atto), verificata della correttezza del calcolo compenso, propone 

la rideterminazione del corrispettivo per l’incarico di cui sopra, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett.  

a) del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto delle clausole contrattuali del servizio in oggetto;

Considerato inoltre che l’onorario (compreso spese generali e al netto di oneri previdenziali e 

assistenziali e di IVA), già ribassato del 28% come da offerta dell’affidamento originario, è pari a 

€ 103.545,07;

Dato atto che la spesa aggiuntiva di € 131.377,98 è composta dalle seguenti voci: € 103.545,07 

per compenso netto, € 4.141,80 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4 % e € 23.691,11 

per IVA al 22%. Tale spesa trova copertura come di seguito:

-  per  €  21.164,11  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190168  mediante  l'impegno 

2026/2306, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 21.164,11;

- per € 8.921,62 nel Quadro Economico del codice opera 190168 mediante l'impegno 2026/2175, 

alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 8.921,62;

-  per  €  32.009,91  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190168  mediante  l'impegno 

2026/2182, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 32.009,91;
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-  per  €  63.581,06  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190169  mediante  l'impegno 

2026/2279, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 63.581,06;

- per € 5.701,28 nel Quadro Economico del codice opera 190169 mediante l'impegno 2026/2280, 

alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 8.922,28;

Il quadro economico dell’intervento risulta così variato:

“FORTEZZA DA BASSO. NUOVO PADIGLIONE BELLAVISTA”

CUP H13G19000040007

Codici opera 190167 

(alienazioni)

190168  (Città 

metropolitana

)

190169  (fondi 

regionali)

190170 

(Patto per la 

città)

210477  (Patto 

per la Città)

210478 

(avanzo)

Totali

Importo lavori netti 

+incremento
€ 

6.064.571.47

€ 2.428.465,29 € 

1.901.536,37

€ 

10.394.573,13

Iva 10% € 606.457,15 € 242.846,53 € 190.153,63 € 1.039.457,31

Lavori netti + Oneri 

della  sicurezza  + 

IVA  10%

(DD10497/2022+ 

DD05617/24)

€ 

6.671.028,62

€ 2.671.311,82 € 

2.091.690,00

€ 

11.434.030,44

Importo  lavori 

netti  suppletivi 

variante 2

€ 890.484,13 € 1.004.970,51 € 825.736,36 € 2.721.191,00

Iva  10%  importo 

lavori variante 2
€ 89.048,41 € 100.497,05 € 82.573,64 € 272.119,10

Lavori netti 

suppletivi var. 2 

+iva

€ 

979.532,54

€ 1.105.467,56€ 

908.310,00

€ 2.993.310,10

Residuo  Rilievi, 

accertamenti  e 

indagini

€ 37.553,06 € 37.553,06
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Aggiudicazione 

AQ0842/2023  a 

ABC Services S.r.l. 

(DD/2023/06224)

€  50.000,00 

(quota  parte 

servizio CA1)

€ 50.000,00

Allacciamenti  ai 

pubblici servizi
€ 50.000,00 € 50.000,00

Impegno  a  favore 

Regione  Toscana 

con DD/7152/2025

€ 3.561,70 € 3.561,70 € 7.123,40

Imprevisti € 0.00 € 3.221,00 € 3.221,00

Affidamento  Ing. 

Francesco  Dipalo 

(DD  4316/2024) in 

quota parte

€ 47.960,10 € 47.960,10

Affidamento  RTP 

Hydea  S.p.a.  e  co. 

(DD/2020/05645)

€ 604.536,48 € 604.536,48

Affidamento  a 

RTP  HYDEA  spa 

–  Modifica 

contrattuale di cui 

al presente atto

€ 62.095,64 € 69.282,34 € 131.377,98

Affidamento  Rina 

Check  S.r.l. 

(DD/2021/08595)

€ 82.771,89 € 82.771,89

Incarico al Geologo 

Luca  Gardone  con 

DD/7152/2025

€ 27.254,94 € 27.254,94

IRAP oneri di 

progettazione di 

cui al CO 220345 

sull'incentivo di € 

318.857,66

€ 27.102,90 € 27.102,90
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IRAP  oneri  di 

progettazione di cui 

al  CO  220346 

sull'incentivo  del 

CA1  di  €  85,00  e 

CA2  di  €  98,60 

dell'AQ  Assistenza 

Archeologica

€ 183,60 € 183,60

Ribasso  d’asta  sui 

lavori  principali 

(minore spesa)

0 0 0 0

Importo totale  del 

quadro economico
€ 604.536,48 € 163.617,44 € 163.618,10 € 

7.733.333,05

€ 3.831.320,82 € 

3.000.000,00

€ 

15.496.425,89

Codici opera 220341 

(avanzo)

220346  (fondi 

regionali)

220347  (Città 

metropolitana

)

220344 

(Patto per la 

città)

220345  (Patto 

per la Città)

220407 

(CCIAA)

Totali

Lavori  netti 

+incremento
€ 

4.071.913,84

€ 72.002,55 € 176.224,69 € 

1.413.296,31

€ 5.733.437,39

Oneri  della 

sicurezza
€ 190.984,62 € 245.711,33 € 436.695,95

Lavori netti + oneri 

della sicurezza
€ 

4.071.913,84

€ 190.984,62 € 72.002,55 € 176.224,69 € 

1.659.007,64

€ 6.170.133,34

Iva 10% € 407.191,39 € 19.098,46 € 7.200,25 € 17.622,47 € 165.900,77 € 617.013,34

Lavori netti + Oneri 

della  sicurezza  + 

IVA  10% 

(DD/2022/10497  + 

DD/2024/05617

€ 

4.479.105,23

€ 210.083,08 € 79.202,80 € 196.847,16 € 

1.824.908,41

€ 6.790.146,68

Importo  lavori 

netti  suppletivi 

variante 2

€ 544.979,94 € 22.782,60 € 283.980,75 € 851.743,29

Iva  10%  importo 

lavori variante 2
€ 54.497,99 € 2.278,26 € 28.398,07 € 85.174,32
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Lavori netti 

suppletivi var. 2 

+iva

€ 599.477,93 € 25.060,86 € 312.378,82 € 936.917,61

Affidamento Ing. 

Di Palo 

(DD/2024/04316) 

qp

€ 67.229,98 € 38.417,87 € 105.647,85

 AQ0907/202

4  “Nuovo 

Padiglione 

Bellavista- 

Progetto 

accordo 

quadro  2 

bonifica 

bellica  in 

area  di 

interesse 

archeologico”

CA1  –  Servizio 

netto + oneri della 

sicurezza + IVA

 € 85.400,00     € 85.400,00

CA1  – 

Accantonamento 

incentivo  funzioni 

tecniche  (80%  del 

2%)

 € 1.153,48     € 1.153,48

Irap su CA 1   € 98,05    € 98,05

CA1  – 

Accantonamento 

accordo bonario

 € 2.638,58     € 2.638,58
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Totale Ca 1  € 89.192,06 € 98,05    € 89.290,11

CA2  –  Servizio 

netto + oneri della 

sicurezza + IVA

  € 82.960,00    € 82.960,00

CA2  – 

Accantonamento 

incentivo  funzioni 

tecniche  (80%  del 

2%)

  € 1.120,52    € 1.120,52

CA2  – 

Accantonamento 

per  accordo 

bonario

  € 2.563,19    € 2.563,19

Irap su CA 2   € 95,24     

Totale CA 2   € 86.738,95    € 86.738,95

Imprevisti 

(compresa IVA)

  € 9.166,94    € 9.166,94

Incarico  a  Hydea 

spa di cui alla DD 

9134/24

 € 12.156,99 € 4.612,50    € 16.769,49

Spese  tecniche 

per  incarichi 

professionali 

esterni

  € 882,61    € 882,61

Polizza Progettisti  € 150,00     € 150,00

Totale  QE 

AQ0907/2024

 € 101.499,05 € 101.499,05    € 202.998,10

Affidamento  RTP 

Hydea S.p.a. e co. 

(DD/2023/05897)

€ 649.004,41    € 80.627,12  € 729.631,53
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AQ servizio di assistenza Archeologica (DD/2023/11110)

CA1 –  servizi 

netto + IVA
€ 61.000,00 € 61.000,00

CA1  - 

Incentivo
€1.000,00 €1.000,00

CA  2  servizi 

netto+iva  DD 

10487/24

€ 103.700,00 € 103.700,00

CA  2 

incentivo  DD 

10487/24

€ 1.160,00 € 1.160,00

TOT QE  AQ 

servizio 

assistenza 

archeologica

€ 166.860,00 € 166.860,00

Adeguamento 

compensi  RTP 

Hydra  e  co. 

(DD/2023/012

08)

€ 178.835,51 € 178.835,51

Oneri  di 

progettazione 

(incentivo)

€ 318.857,66 € 318.857,66

Adeguamento 

incentivo
€ 128.800,26 € 128.800,26

IRAP 

adeguamento 

incentivo 

(0,85% 

dell'incentivo)

€ 10.948,02 € 10.948,02
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AQ0842/2023 

a  ABC 

Services  S.r.l. 

(DD/2023/062

24)

- € 17.710,00 

per quota 

parte servizio 

CA1;

- € 2.128,92 

per accordo 

bonario CA1;

- € 97.600,00 

per Servizio 

CA2;

- € 3.068,71 

per accordo 

bonario CA2;

€ 16.941,08 

imprevisti

€ 896,29 per 

somme a 

disposizione;

€ 150,00 per 

polizza 

progettisti 

AQ0842/2023

€ 871,36 

spese tecniche

€ 139.366,36

Ribasso  d’asta 

sui  lavori 

principali

0 0 € 67.042,32 € 67.042,32

Hydea  con 

DD2024 9134
€ 16.555,81 € 16.555,81

Accordo 

bonario
€ 696.555,43 € 14.410,97 € 710.966,40
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Importo 

totale  del 

quadro 

economico

€ 

6.424.143,00

€ 350.000,00 € 350.000,00 € 79.202,80 € 800.228,31 € 

2.500.000,00

€ 

26.000.000,00

Importo  totale 

dell’opera
€ 

7.028.679,48

€ 513.617,44 € 513.618,10 € 

7.812.535,85

€ 

4.631.549,13

€ 

5.500.000,00

€ 

26.000.000,00

DATO ATTO che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano 

integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026/2028 – sottosezione 2.3 – Rischi corruttivi e 

trasparenza,  approvato  con  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  102  del  30  marzo  2026, 

nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del 

medesimo organo n. 2021/G/2012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non 

sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto. 

Preso atto che il CIG dell’affidamento è 97513604D6;

Richiamati gli  obblighi  in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  di  cui  alla  Legge 

13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.;

Dato altresì atto:

- della regolarità tecnica del presente provvedimento;

- che le copie informatiche degli allegati integranti sono conformi agli originali conservati in atti 

di questo ufficio;

VISTI:
- D. Lgs. n. 50/2016

- artt. 107, 183 e 192 del D. Lgs. n. 267/2000;

- la legge n. 190/2012, in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- artt. 58 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

- art. 22 del Regolamento generale per l’attività contrattuale del Comune di Firenze ;

- artt. 16 e 21 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Per le motivazione sopra esposte
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DETERMINA

1.  di  approvare  la  rideterminazione  del  corrispettivo  per  l’incarico  di  "direzione  lavori  e 

coordinamento  della  sicurezza  in  fase di  esecuzione”  nell’ambito  dell’intervento  denominato 

“Fortezza  da  Basso  -  Nuovo  Padiglione  Bellavista”  di  cui  alla  Determina  n.  5897  del 

13/07/2023, come stabilito nella documentazione allegata quale parte integrante del presente 

atto;

Trattasi di modifica ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera a), del D.Lgs 50/2016 del contratto 

tutt’ora  vigente  di  cui  al  Prot.  n.  350736  del  03/11/2023  (REP.  65697  del  25/10/2023), 

sottoscritto da ing. Paolo Giustiniani,  in qualità di legale rappresentante dell’impresa Hydea 

s.p.a., capogruppo del R.T.P. così composto: Hydea S.p.a. (mandataria) Studio De Vita e Schulze 

Architetti, Sodi&Associati – Ingegneria, Shar.Ing Società di Ingegneria s.r.l., Architetti Andrea 

Meli (mandanti);

2. di prendere atto che la spesa aggiuntiva di € 131.377,98 è composta dalle seguenti voci: € 

103.545,07 per compenso netto, € 4.141,80 per oneri previdenziali e assistenziali pari al 4 % e € 

23.691,11 per IVA al 22%. Tale spesa trova copertura come di seguito:

-  per  €  21.164,11  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190168  mediante  l'impegno 

2026/2306, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 21.164,11;

- per € 8.921,62 nel Quadro Economico del codice opera 190168 mediante l'impegno 2026/2175, 

alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 8.921,62;

-  per  €  32.009,91  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190168  mediante  l'impegno 

2026/2182, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 32.009,91;

-  per  €  63.581,06  nel  Quadro  Economico  del  codice  opera  190169  mediante  l'impegno 

2026/2279, alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 63.581,06;

- per € 5.701,28 nel Quadro Economico del codice opera 190169 mediante l'impegno 2026/2280, 

alla voce “Imprevisti” per la quale sono stanziati € 8.922,28;

3.  di  impegnare  la  somma  complessiva  di  €  131.377,98  a  favore  del  R.T.P.  Hydea  S.p.a. 

(mandataria) Studio De Vita e Schulze Architetti, Sodi&Associati – Ingegneria, Shar.Ing Società 

di  Ingegneria  s.r.l.,  Architetti  Andrea  Meli  (mandanti);  -  Codice  Beneficiario:  65024  -, 

assumendo il relativo impegno di spesa come da aspetti contabili del presente atto;

4. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi con il soggetto aggiudicatario e con l’oggetto 
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del servizio da parte del RUP, come dichiarato con il presente atto;

5. di dare atto che il RUP dell'opera di cui al CUP H13G19000040007 è il sottoscritto arch. 

Giorgio Caselli;

6. di provvedere, a fini della pubblicità, a compiere tutti gli adempimenti di legge.

ALLEGATI INTEGRANTI

260057-COM-Richiesta-Incremento-Corrispettivi.pdf - 

3665b33d2a2d9895e36f27ce8f63203585fb1970cfa022811c4ace08b4c372eb

260903_BellavistaGiustifRevCompenso_signed.pdf - 

97f44fe88730a599316103ffb3f9690f8b372ae8841b266dd542d1072af9a4fa

Allegato1_Tabella riassuntiva.pdf - 75022fab9e1181912c21b1431ee61ec639cee77c494586fd75f68288ce9920d0

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2026 54026 2 2026/2175 1 € 8.921,62

65024 - RTP Hydea SpA 

mandataria, Studio De 

Vita&Schulze, Sodi&Associati, 

ing. Luca Sani, arch. Andrea 

Meli
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertament

o

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

2) U 2026 54026 2 2026/2182 1
€ 

32.009,91

65024 - RTP Hydea SpA 

mandataria, Studio De 

Vita&Schulze, Sodi&Associati, 

ing. Luca Sani, arch. Andrea 

Meli

3) U 2026 54222 2 2026/2279 1
€ 

63.581,06

65024 - RTP Hydea SpA 

mandataria, Studio De 

Vita&Schulze, Sodi&Associati, 

ing. Luca Sani, arch. Andrea 

Meli

4) U 2026 54222 2 2026/2280 1 € 5.701,28

65024 - RTP Hydea SpA 

mandataria, Studio De 

Vita&Schulze, Sodi&Associati, 

ing. Luca Sani, arch. Andrea 

Meli

5) U 2026 54026 2 2026/2306 1
€ 

21.164,11

65024 - RTP Hydea SpA 

mandataria, Studio De 

Vita&Schulze, Sodi&Associati, 

ing. Luca Sani, arch. Andrea Meli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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