
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

 Numero: DD/2023/04222 

 Del: 20/05/2023 

 Esecutivo Da: 20/05/2023 

 Proponente: E.Q. Amministrativa e Giuridica 

 

OGGETTO: 

COMPLESSI MONUMENTALI - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ALLA NORMATIVA SISMICA: MUSEO STIBBERT 

– APPROVAZIONE RELAZIONE ADEGUAMENTO PREZZI (CIG n° 94089753CC).

 

IL RESPONSABILE

Premesso che il Consiglio Comunale,  in data 29 marzo 2023, ha approvato la Deliberazione del 
Consiglio  Comunale  n.  14,  avente  ad  oggetto  "Documenti  di  programmazione  2023/2025: 
approvazione note di  aggiornamento al Dup, bilancio finanziario,  nota integrativa, piano triennale 
investimenti ed ulteriori allegati; 

Premesso che  la Giunta Comunale,  in  data  9 maggio 2023,  ha approvato la  Deliberazione  n° 
DG/2023/00203,  avente  ad  oggetto  “PIAO  2023/2025  e  Piano  Esecutivo  di  Gestione  
2023/2025. Approvazione”, 
Premesso che  è stato delegato dal Direttore della Direzione Servizi Tecnici all'adozione di 
alcuni provvedimenti amministrativi, tra i quali è compreso il presente;

Preso atto che con Delibera della Giunta Comunale 2022/00222 è stato approvato il “progetto 
defiinitivo  L1549/2022  denominato  “Complessi  monumentali  –  Interventi  di  miglioramento  alla 
normativa sismica: Museo Stibbert” Codice Opera 220252 - C.U.P. H17E19000210004”;

Dato atto che con determina 2022/06800, rettificata con determina 2022/09361, sono stai 
affidati i lavori in oggetto alla ditta RAM di Fabio Mannucci snc;

Preso  atto  che  “la  Giunta  della  Regione  Toscana  di  concerto  con  il  Provveditorato 
Interregionale Opere Pubbliche per le Regioni Toscana, Marche e Umbria ha approvato con 
Delibera n. 1428 del 12 dicembre 2022 il “Prezzario 2023 dei lavori della Toscana””;
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Considerato  che  a  seguito  verifiche  è  risultato  un  “maggiore  importo  dello  Stato  di 
Avanzamento dei  Lavori  emesso ai  sensi  dell’art.  26, comma 1,  del  citato D.L.  50/2022 
rispetto  all’importo  dello  Stato  di  Avanzamento  dei  Lavori  determinato  alle  condizioni 
contrattuali;” e che “l’entità dell’incremento dei lavori è pari a  €  19.614,49 (I.V.A. inclusa).”, così 
come evidenziato a margine nella relazione adeguamento prezzi allegata integrante;

Dato  atto  che  tale  incremento  di  spesa  trova  copertura  sugli  impegni  2023/5242  e  2023/5244, 
Bilancio Straordinario anno 2023;

Ritenuto quindi  di  prendere atto della disposizione del  RUP di approvare l’incremento dei 
prezzi, come sopra descritto;

Visti gli artt. 107 e 183, del DLgs n° 267/2000 e ss mm e ii,
Visto il DPR n° 207/2010 e ss mm e ii, 
Visto il DLgs n° 50/2016 e ss mm e ii, 
Visto il DL n° 50, in data 17 maggio 2022, convertito con modifiche nella Legge n° 91/2022,
Visto l’art. 81, comma 3, dello Statuto del Comune di Firenze,
Visto il Regolamento per l’attività Contrattuale, del Comune di Firenze,
Visti gli artt. 9, 12, 23 e 24 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, del Comune 
di Firenze,

Per le motivazione sopra esposte

DETERMINA

1) di prendere atto della disposizione del RUP di approvare l’incremento dei prezzi per i 
lavori in oggetto, per l’importo di  €  19.614,49 (I.V.A. inclusa), così come evidenziato nella 
relazione adeguamento prezzi citata in narrativa e allegata integrante;

2) di impegnare l’importo di€ 19.614,49 (I.V.A. inclusa), sugli impegni 2023/5242 e 2023/5244, 
Bilancio Straordinario anno 2023;

3) di dare atto che il QE del progetto in oggetto è il seguente:

Lavori 104.716,30

Oneri per la sicurezza 8.902,32

IVA 11.361,86

Totale 124.980,48

Incarichi professionali 

esterni

4.188,10

Pag. 2 di 4 DD/2023/04222



Polizza progettisti 150,00

Adeguamento prezzi 369,62

Adeguamento prezzi 2 19.614,49

Imprevisti 7.950,38

Accordo bonario 4.881,11

Minore spesa 7.865,82

Importo totale 170.000,00

4) di dare atto altresì che il RUP è l’Arch. T. Muccini.

ALLEGATI INTEGRANTI

Relazione_adeguamento_prezzi_220252_02.pdf - 8286a83595fc98af8a256a41cba70ff2310f01b3bcb72e693a738e0d713e31ce

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Francesco Bargellini

Elenco Movimenti 

N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

1) U 2023 54411 2 2023/5242 € 7.950,38
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

2) U 2023 54411 2 2023/5244 € 7.865,82
29610 - SOMMA A 

DISPOSIZIONE

3) U 2023 54411 2 2023/6655 € 7757 - RESTAURI ARTISTICI 

E MONUMENTALI
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N°
Tipo 

Mov.
Esercizio Capitolo Articolo

Impegno/ 

Accertamento

Sub Impegno/Sub 

Accertamento
Importo Beneficiario

19.614,49

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.  

(CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del 

D.Lgs. 82/2005.
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