


FASE FASI E LAVORAZIONI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

RIFACIMENTO MARCIAPIEDE

- smontaggio liste e pavimentazione;

- muratura liste e pavimentazione;

- opere di finitura.

2.1

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA PIAZZA DEL DUOMO E VIA DEL CORSO

- rimozione pavimentazione (tratti ammalorati);

- muratura nuovo lastrico;

- opere di finitura. 

2.2

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA PIAZZA DEL DUOMO E VIA DEL CORSO

- maturazione del lastico.

3

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA DEL CORSO E VIA DANTE

- rimozione pavimentazione (tratti ammalorati);

- muratura nuovo lastrico;

- opere di finitura. 

3.1

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA DEL CORSO E VIA DANTE

- maturazione del lastico. 

4

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA DANTE E VIA GHIBELLINA

- rimozione pavimentazione (tratti ammalorati);

- muratura nuovo lastrico;

- opere di finitura. 

4.1

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA DANTE E VIA GHIBELLINA

- maturazione del lastico.

5

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA GHIBELLINA E PIAZZA SAN FIRENZE

- rimozione pavimentazione (tratti ammalorati);

- muratura nuovo lastrico;

- opere di finitura. 

5.1

RIFACIMENTO CARREGGIATA

TRATTO TRA VIA GHIBELLINA E PIAZZA SAN FIRENZE

- maturazione del lastico.

SETTIMANE

CRONOPROGRAMMA

SQUADRA N. 1

SQUADRA N. 2

MATURAZIONE LASTRICI

MACROFASE A MACROFASE B
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