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Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

711.02.004 Riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione,
tipo e peso, compreso
smontaggio e controllo apertura e chiusura, materiali di
consumo, esclusa assistenza
muraria: Media riparazione di cancelli in ferro,
consistente nella revisione delle
serrature e palettature, raddrizzatura di elementi
contorti, nonché la calettatura
necessaria per il perfetto funzionamento del cancello,
regolarizzazione delle parti
contorte, revisione serrature esclusa la sostituzione di
elementi. 10 14/11/2022 25/11/2022 945.33

711.02.003 Riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione,
tipo e peso, compreso
smontaggio e controllo apertura e chiusura, materiali di
consumo, esclusa assistenza
muraria: a) Piccola riparazione di cancelli in ferro con
lubrificazione serrature cardini 
cerniere, paletti e rimessa in quadratura delle ante,
senza smontaggio. 15 14/11/2022 02/12/2022 1 542.20

711.02.005 Riparazione di cancelli in ferro di qualsiasi dimensione,
tipo e peso, compreso
smontaggio e controllo apertura e chiusura, materiali di
consumo, esclusa assistenza
muraria: Grande riparazione di cancelli in ferro,
consistente nella revisione delle
serrature e palettature, raddrizzatura di elementi
contorti, nonché la calettatura
necessaria per il perfetto funzionamento del cancello,
regolarizzazione delle parti
contorte, revisione serrature compresa la sostituzione
di elementi montanti od altro
elemento deteriorato, quali ritti o balze o lamiera di
mascheramento applicata al
cancello, compresi lo smontaggio del cancello, il suo
eventuale trasporto in officina, la
sostituzione di tutte le parti deteriorate e la riparazione
di quelle riparabili, nonché il
successivo rimontaggio in opera e la necessaria
calettatura per il perfetto
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Elenco attività della pianificazione

Cod. Attività Descrizione Attività Durata
Prev. (GG)

Data
Inizio Prev.

Data
Fine Prev.

Durata
Cons. (GG)

Data
Inizio Cons.

Data
Fine Cons.

Rit./Ant.
(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

funzionamento 15 14/11/2022 02/12/2022 5 339.52

17.P07.002.0
13

Cartello di norme ed istruzioni, da parete, in alluminio, di
forma rettangolare, dimensioni mm 250x350, spessore
mm 0,5, distanza lettura max 4 metri 3 16/11/2022 18/11/2022 1 429.70

711.02.015 Fornitura e collocazione di dissuasore di sosta o
archetto parapedonale in ferro tubolare zincatodel
diametro esterno min 60mm, spessore 3 mm, zincato,
incluso scavo e fissaggio in cls al terreno o con barre
ancorate con resine. Dimensioni minime cm.
100xh120(90fuori terra) 5 21/11/2022 25/11/2022 4 738.58

PR.P61.034.
002

Pannello frontale sfinestrato per
apparecchia...Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. 5 21/11/2022 25/11/2022 2 946.41

711.02.006 Riparazione di cancellate o ringhiera in ferro mediante
sostituzione degli elementi
deteriorati o rotti, ripristino di parti contorte, esecuzione
delle saldature occorrenti,
molatura delle parti lavorate e quant'altro occorra per
riportare in perfetta efficienza la
cancellata, compreso il ripristino dell'infissione dei
montanti, escluso trasporto in
officina e verniciatura 12 21/11/2022 06/12/2022 10 998.06

09.V06.020.0
02

Fornitura e posa in opera di rete metallica 
...Riparazione di rete metallica per recinzione di
qualsiasi diametro a maglia rettangolare, quadrata o
sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la sostizione della
rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (
computazione minima), la rilegatura della rete ai
montanti esistenti e/o ai fili tenditori, il ripristino dei fili
tenditori e la tensione degli stessi,  quant�altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d�arte. 15 28/11/2022 19/12/2022 4 250.73

711.02.016 Fornitura di cartello ammonitore in metallo scatolare
dimensioni cm 40x20 stampati e muniti di collare di
fissaggio 3 01/12/2022 05/12/2022 3 687.12

01.B04.004.0
02

getto in opera di calcestruzzo ordinario, cla...classe di
resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 7 05/12/2022 14/12/2022 2 508.58
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01.B03.001.0
05

Fornitura e posa in opera di acciaio per ceme...barre
presagomate ad aderenza migliorata  (solo nell�ambito di
progettazione preliminare) 7 05/12/2022 14/12/2022 2 030.20

711.02.014 Fornitura e posa in opera di cancello pedonale ad 1
anta con certificazione CE, in acciaio zincato
dimensione minima di apertura 1,5x2 dotato di
apertura/chiusura dai due lati, è escluso lo scavo e la
realizzazione della trave di collegamento a terra. Le
quantità stimate sono relative alla sottostante voce di
"Ipotesi".
Due operai lavorano il materiale mediante tagliatrice
formando le misure del disegno fornito dalla D.L., e
saldano le parti mediante saldatrice, collocando i cardini
e la sarratura su di esso. Il cancello viene poi zincato,
preparato alla verniciatura mediante carteggiatura e
sgrassaggio e verniciato mediante vernice epossidica
bicomponente. Infine viene trasportato sul luogo del
cantiere dove viene posato in opera da due operai edili
qualificati. Viene da prima eseguito getto in c.a. negli
scavi e messo in quota il piantone  (2 operai edili). Una
volta tirato il getto vengono messe le ante sui cardini
anche mediante ausilio di escavatore 
cLlavorazione stimata per n.1 cancello dimensioni 3x2
mt (compresi montanti) x 2,00 mt altezza e peso di
126,08 kg Fornitura e posa in opera di cancello a due
ante con certificazione CE per cancello in acciaio
zincato per una altezza di 2,00 mt realizzato con profilati
scatolari quadri in acciaio 10*10 per i piantoni laterali
spessore 4 mm, acciaio 4cmx4cm sp. 3mm per telaio,
rete metallica zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm a maglia
rettangolare, h 2,00 m elettrosaldata per chiusura,
ancorata mediante saldatura al telaio ed ai profilati piatti
saldati al telaio ed alla rete els. Il cancello viene fornito
zincato, con primer, vernice elastomerica
bicomponente. Il cancello è dotato di serratura apribile
da entrambi i lati dello stesso. Viene posato in opera
comprensivo di n.2 plinti in cls 50x50x50cm
comprensivo di scavo eseguito con miniescavatore,
comprensivo di ogni onere per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte. 15 05/12/2022 27/12/2022 7 163.98
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711.02.002 Ringhiera metallica , compreso ancoraggio  su muretto,
inclusi tagli e piegature
Altezza 100 cm da terra (vedi analisi) 15 05/12/2022 27/12/2022 12 818.04

711.02.013 Fornitura e posa in opera di cancello carrabile a due
ante con certificazione CE, in acciaio zincato
dimensione minima di apertura 3x2 dotato di
apertura/chiusura dai due lati, è escluso lo scavo e la
realizzazione della trave di collegamento a terra. Le
quantità stimate sono relative alla sottostante voce di
"Ipotesi".
Due operai lavorano il materiale mediante tagliatrice
formando le misure del disegno fornito dalla D.L., e
saldano le parti mediante saldatrice, collocando i cardini
e la sarratura su di esso. Il cancello viene poi zincato,
preparato alla verniciatura mediante carteggiatura e
sgrassaggio e verniciato mediante vernice epossidica
bicomponente. Infine viene trasportato sul luogo del
cantiere dove viene posato in opera da due operai edili
qualificati. Viene da prima eseguito getto in c.a. negli
scavi e messo in quota il piantone (2 operai edili). Una
volta tirato il getto vengono messe le ante sui cardini
anche mediante ausilio di escavatore
Lavorazione stimata per n.1 cancello dimensioni 3x2 mt
(compresi montanti) x 2,00 mt altezza e peso di 126,08
kg Fornitura e posa in opera di cancello a due ante con
certificazione CE per cancello in acciaio zincato per una
altezza di 2,00 mt realizzato con profilati scatolari quadri
in acciaio 10*10 per i piantoni laterali spessore 4 mm,
acciaio 4cmx4cm sp. 3mm per telaio, rete metallica
zincata in rotoli Ø 1,8-2 mm a maglia rettangolare, h
2,00 m elettrosaldata per chiusura, ancorata mediante
saldatura al telaio ed ai profilati piatti saldati al telaio ed
alla rete els. Il cancello viene fornito zincato, con primer,
vernice elastomerica bicomponente. Il cancello è dotato
di serratura apribile da entrambi i lati dello stesso. Viene
posato in opera comprensivo di n.2 plinti in cls
50x50x50cm comprensivo di scavo eseguito con
miniescavatore, comprensivo di ogni onere per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte. 18 05/12/2022 30/12/2022 10 106.57

03.A03.001.0
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(GG)

Avanz.
%

Importo Prev.
(netto) Euro

Importo Cons.
(netto) Euro

01 superiore a cm 15 4 06/12/2022 12/12/2022 2 956.08

02.B07.004.0
02

Muratura in elevazione di mattoni UNI pieni (...eseguita
con malta premiscelata a base di calce idraulica 7 12/12/2022 20/12/2022 9 775.21

01.F04.011.0
02

Preparazione alla verniciatura di opere metal...Pulitura
con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di
superfici imbrattate 6 16/12/2022 23/12/2022 3 579.16

01.F04.011.0
11

Preparazione alla verniciatura di opere
metal...Applicazione di una mano di soluzione fosfatante
su superfici ferrose già preparate 9 16/12/2022 29/12/2022 4 871.68

01.F04.012.0
01

Verniciatura di opere metallichecon pittura di fondo ai
fosfati di zinco su superfici già preparate; per ogni strato
applicato 9 16/12/2022 29/12/2022 5 157.52

Firenze, 25/10/2022
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