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COMUNE

“FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2021/04476
Del: 22/07/2021

Proponente: Servizio Ufficio Tramvia/Interventi Tav e Autostrade

OGGETTO:
Svincolo terminale di Peretola - Nuovo ramo di ingresso all'Aeroporto - Revoca aggiudicazione lavori

all'impresa Costruire S.r.l e determinazione di non ulteriore scorrimento della graduatoria di gara. CUP
H11B16000110007-CIG: 7833255E81

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 09/11/2020 ¢ stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) aggiornato per il triennio 2020-2022;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 22/02/2021 sono stati approvati i Documenti di
programmazione 2021/2023: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota
integrativa e piano triennale investimenti."

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del 30/03/2021 é stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021-2023;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 687 del 28/12/2018 con cui € stato approvato il progetto esecutivo e
dichiarata la pubblica utilita dell’'opera - C.0. 170288 - per un importo complessivo di €.1.362.299,02,
finanziato interamente da soggetti terzi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 3797 del 16/06/2019, con la quale, in esito a procedura negoziata, & stato
approvato il verbale della seduta di gara del 19/04/2019 e i lavori sono stati aggiudicati all'impresa S.E.A.S.

S.r.l. (C.F. e P.I. 03078550542), con contestuale assunzione degli impegni in bilancio;

- la Determinazione Dirigenziale n. 11713 del 30/12/2020, con la quale, a seguito della rinuncia pervenuta da
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S.E.A.S. S.r.l, e stata revocata I'aggiudicazione a favore della medesima e disposta I'aggiudicazione a favore di
Costruire S.r.l. (P.I. 01904540463);

Vista la nota a firma del Rup Ing. Marco Gardenti Prot. n. 233327 del 16/07/2021, con la quale:

- si da atto che con nota prot. n. 18110 del 03/06/2021 Costruire S.r.l. ha ritirato la propria disponibilita ad
eseguire i lavori;

- si evidenzia che I'impresa che segue in graduatoria, Costruzioni Nasoni Srl con sede in Fano (Pu), Via Einaudi
24 (P.l. 00675940415), interpellata per verificarne la disponibilita ad eseguire i lavori oggetto dell’appalto alle
medesime condizioni proposte nell'offerta presentata in sede di gara, con nota prot. 228040/2021, si e
dichiarata non disponibile, motivando la propria posizione con la scarsa remunerabilita dei lavori, in
considerazione del tempo intercorso dalla presentazione dell'offerta di gara;

- si richiede di procedere alla revoca dell'aggiudicazione a favore di Costruire S.r.l.;

Tenuto conto che le imprese rinunciatarie hanno tutte fornito giustificazioni analoghe alla propria rinuncia,
evidenziando da un lato che l'ultima revisione del computo metrico estimativo risale al 2015, dall’altro che
I'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid Sars 2019 ha ulteriormente aggravato le difficolta di
esecuzione dei lavori alle condizioni proposte dall/Amministrazione;

Considerato altresi che l'entrata in funzione della linea tramviaria T2 ha
modificato alcune delle condizioni realizzative del progetto esecutivo
dell’intervento, elaborato quando ancora l'infrastruttura tramviaria era anch’essa
a livello di progetto, e che sarebbe pertanto auspicabile un aggiornamento degli
elaborati progettuali che tenesse conto del mutato contesto di riferimento;

Dato atto infine che sono ampiamente trascorsi i 180 giorni che vincolano i
concorrenti all’offerta presentata in sede di gara;

Ritenuto pertanto opportuno non procedere, alla luce dei principi di efficienza
ed economicita dell’azione amministrativa, con [|'ulteriore scorrimento della
graduatoria relativa all’appalto dei lavori denominati “Svincolo terminale di
Peretola - Nuovo ramo di ingresso all’Aeroporto”, CIG 7833255E81 CUP
H11B16000110007;

Tenuto conto che occorre conseguentemente procedere all’annullamento dell'impegno n. 2021/2418 recante
I'importo di € 589.285,70, assunto in favore di Costruire Srl (cod. ben 48595) per corrispettivo lavori e IVA
10%;

Richiamata infine la citata nota del Rup, nella quale si rileva altresi che in previsione della stipula del contratto
d'appalto e e nell'ottica di velocizzare le fasi propedeutiche all’esecuzione dei lavori, I'impresa Costruire Srl ha
concordato con il medesimo il prelievo e I'analisi di campioni di terre e rocce da scavo nell'area di intervento,
al fine di definire le modalita operative nella successiva fase di esecuzione dei lavori;

Considerato che ¢ interesse dell'Amministrazione acquisire i risultati delle analisi sopra citate, nella
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prospettiva di riadattamento del progetto esecutivo ai fini del necessario avvio di una nuova procedura di gara,

Dato atto pertanto che con successivo provvedimento si procedera alla liquidazione a Costruire S.r.l.
dell'importo di € 8.235,60 + IVA 22% pari a complessivi € 10.047,43, importo ritenuto congruo dal Rup, per la
copertura del costo da essa sostenuto,a gravare sull'impegno attualmente in essere;

Ritenuto pertanto di procedere all'annullamento dell'impegno 2021/2418 per la parte residuale al suddetto
importo, ovvero € 579.238.27;

Dato atto della regolarita del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 107 D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto il vigente Regolamento per I'attivita contrattuale del Comune di Firenze;
Visto l'art. 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa:

1. di revocare l'aggiudicazione dei lavori dell’intervento denominato “Svincolo terminale di Peretola - Nuovo
ramo di ingresso all’Aeroporto”, CUP H11B16000110007 C.O 170288 - CIG 7833255E81 nei confronti
dell'impresa Costruire S.r.l. (C.F. e P.I. 01904540463), avvenuta con Determinazione Dirigenziale n. 11713 del
30/12/2020;

2.di dare atto che con successivo provvedimento si procedera alla liquidazione a favore di Costruire S.r.l.
dell'importo di € 8.235,60 + IVA 22% pari a complessivi € 10.047,43 per la copertura del costo da essa
sostenuto per l'analisi di campioni di terre e rocce da scavo nell’area di intervento, importo ritenuto congruo

dal Rup;

3. di annullare I'impegno n. 2021/2418 per la parte residuale all'importo di cui al punto 2, ovvero €
579.238,27, assunto in favore di Costruire Srl (cod. ben 48595) per corrispettivo lavori e IVA 10%;

3. di non procedere, alla luce dei principi di efficienza ed economicita dell’azione amministrativa, con
I'ulteriore scorrimento della graduatoria relativa all'appalto dei lavori;

4. di dare atto che I'Amministrazione comunale procedera all'aggiornamento del progetto esecutivo
dell'intervento e all’indizione di una nuova gara per I'affidamento dell’esecuzione dei lavori;

5. di partecipare il presente atto al Servizio Amministrativo Opere e Lavori Pubblici per gli adempimenti di
competenza;

6. di dare atto che il RUP & I'Ing. Marco Gardenti.
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Firenze, li 23/07/2021 Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarita tecnica

Michele Priore

Elenco Movimenti

Tipo .. . X Impegno/ Sub Impegno/Sub L.
N° Esercizio Capitolo Articolo Importo Beneficiario
Mov. Accertamento Accertamento
48595 - COSTRUIRE
1) U 2021 60420 2 2021/2418 € 10.047,43

SRL

VISTO DI REGOLARITA CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Michele Bazzani

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.
(CAD). La presente determinazione & conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del
D.Lgs. 82/2005.
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COMUNE

“FIRENZE

Data Esecutivita': 23/07/2021

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Michele Priore il 22/07/2021

Firmato digitalmente da Michele Bazzani il 23/07/2021

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione & conservata in originale negli archivi informatici
del Comune di Firenze, ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 5 pagine, &€ conforme all'originale documento informatico, sottoscritto

con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 03/08/2021
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