



COMUNE DI FIRENZE

Direzione Servizi Tecnici Servizio Supporto Tecnico Quartieri e Impianti Sportivi



LAVORI: Intervento di messa in sicurezza idraulica bocciodromo Albereta e recinzioni campi da gioco.
Cod. Op. 100508 – Prog. 27/2013
CIG 6879740D09
CUP H17E13000070004

IMPRESA: BARONI LUCA

CONTRATTO: sottoscritto in data 27.09.2017

DELIBERA di approvazione progetto definitivo: n° 2013/G/00400 del 17.12.2013

DETERMINA di approvazione progetto esecutivo: n° 2016/DD/08453 del 22.11.2016

D.D. di affidamento lavori: n° 2017/DD/01928 del 08.05.2017

D.D. 1° Perizia Suppl.: n° 2018/DD/02814 del 30.04.2018

D.D. di affidamento incarico di supporto al R.u.p.: n° 2018/DD/08412 del 18.12.2018

D.D. di autorizzazione riduzione importo stato avanzamento lavori: n° 2018/DD/09818 del 21.12.2018

CERTIFICATO di REGOLARE ESECUZIONE

Con la scorta della perizia e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò che essi erano stati fatti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in perizia.

Vennero verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

- che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia salvo lievi modificazioni rientranti nella facoltà discrezionale della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale;
- che i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- che i lavori vennero ultimati nel tempo utile;
- che durante il corso dei lavori l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;
- che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori durante il corso di essi;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti, eseguiti dall'Impresa "Baroni Luca", in base al progetto definitivo approvato con Delibera di Giunta n° 2013/G/00400 del 17.12.2013 ed in base al progetto esecutivo approvato con Determina Dirigenziale n° 2016/DD/08453 del 22.11.2016, sono stati regolarmente eseguiti e si identifica un credito residuo per l'Impresa pari a € 41.745,45.

Firenze, 27.07.2023.

L'Impresa
 Ditta Baroni Luca Restauri Decorazioni
 Baroni Luca
 Via Livorno 877 - 50142 Firenze
 Tel. 055.7327158 - Fax 055.7329955
 P.I. 01938870480 - CF 088111630310642

Il Direttore dei Lavori
 Geom. Simona Amadori



Il Responsabile Unico del Procedimento
 Ing. Alessandro Dreoni

